



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 347-85/19
08.06.2020. године
Београд

Чувати до 2027. године
Функција 30 редни број 60
Обрађивач: вс Биљана Миловановић
Датум: _____. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) члана 13. тачка 13.1. уговора бр. 347-65-4-20 од 17.01.2020. године, начелник Управе за набавке и продају СМР МО, доноси

Одлуку
о измени уговора

1. Назив, адреса, врста наручиоца и интернет страница наручиоца:
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина 15, 11000 Београд.
Интернет адреса: www.nabavke.mod.gov.rs
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Врста предмета: Јавна набавка добара број 39/2018 – Рукавице, береи, опасачи, значке за шапке, акселбендери и кецеље, за потребе јединица и установа ВС и МО, по партијама (Партија 2. Береи).
Ознака из Општег речника набавке: 18443310 – Беретке
4. Нема промене вредности уговора.
5. Објективни разлози за измену уговора:

Наручилац: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, ул. Немањина бр. 15, 11 000 Београд, је спровео отворени поступак јавне набавке број 39/2018 – Рукавице, береи, опасачи, значке за шапке, акселбендери и кецеље, по партијама, ради закључења уговора о набави добара, и на основу Одлуке о додели уговора број 347-34/19 од 12.09.2019. године закључио Уговор бр. 347-65-4-20 дана 17.01.2020. године, за **ПАРТИЈУ 2 – Береи**, са продавцем **BEGEJ NAT DOO BEOGRAD**, ул. Видска бр. 8 Београд-Вождовац.

Међутим, у току реализације Уговора, Продавац је наручиоцу доставио допис од 07.05.2020. године (код Наручиоца заведен под бројем 347-74/19 дана 08.05.2020. године), у коме моли да му се продужи рок испоруке уговорених добара за 90 дана.

Наведеним дописом обавестио је наручиоца да је онемогућен да у уговореном року реализује испоруку добара, позивајући се на околности које су настале након закључења

уговора, а које уговорне стране нису могле спречити, избећи ни предвидети. Наиме, производња уговорених добара условљена је набавком материјала из НР Кине и Републике Турске, потребних за израду, тј. комплетирање добара (постава, лична...). Услед појаве Corona virusa и увођења ванредног стања у НР Кини и Републици Турској дошло је до привремене обуставе производње и испоруке материјала, те је набавка истих била немогућа изванредно период, о чему је приложио допис добављача Quercus (за боју и средство против мољаца), као и преписку са добављачем S&Sax (за поставу, етикете и траку). Такође, уведено је ванредно стање и у Републици Србији, услед ког су наступиле мере забране окупљања више људи на једном месту, а самим тим смањена је продуктивност (производња) предметних добара у производним погонима Продавца.

Разматрајући наведени захтев, покретач предметне набавке – Управа за општу логистику СМР МО (УОЛ), доставила је став Управи за набавке и продају да је сагласна да се у циљу реализације Уговора, Продавцу одобри продужетак рока испоруке добара, али не за 90 дана колико је тражио Продавац (иако су разлози наведени у захтеву Продавца у складу са чланом 11. предменог уговора), већ за број дана колико је трајало ванредно стање у Републици Србији, без наплате уговорне казне (допис заведен код наручиоца под бр. 347-78/19 од 18.05.2020. године).

Комисија наручиоца, одређена за разматрање реализације предметног уговора Решењем бр. 347-83 од 08.06.2020. године је сагледала чињенично стање и утврдила следеће:

- 1) Продавац BEGEJ NAT DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC је био у обавези да изврши испоруку у року од 135 (стотридесетпет) дана од дана ступања уговора на снагу, односно до 01.06.2020. године.
 - 2) Услед последица више силе (пандемије Corona virusa), које су наступиле након закључења Уговора, Продавац није у могућности да произведе и испоручи уговорена добра у уговореном року.
 - 3) Виша сила је предвиђена чланом 11. Уговора и Продавац је пре истека рока испоруке, а у складу са наведеним чланом, поднео наручиоцу Захтев за продужетак рока испоруке уговорених добара за 90 дана. Покретач набавке, Управа за општу логистику је делимично сагласна са предлогом, јер сматра да услед више силе Продавцу треба продужити рок испоруке за време трајања више силе у Р.Србији, тј. за 52 дана.
 - 4) Одредбама члана 13. тачка 13.1. предметног уговора, одређено је да уговор може бити измењен због наступања више силе, само сагласношћу уговорних страна и у писаној форми.
6. На основу сагледаних чињеница и предлога комисије, услед више силе и у складу са чланом 13. тачка 31.1. Уговора, а у циљу његове реализације, треба закључити Анекс бр. 1 основног уговора бр. 347-65-4-20 од 17.01.2020. године о набавци Береа, и изменити исти у делу који се односи на рок испоруке ових добара (члан 6. тачка 6.1. Уговора), тако да крајњи рок за испоруку предметних добара буде 187 дана од дана ступања уговора на снагу.

Све остале одредбе Уговора остају напромењене.

БМ/ЈК

НАЧЕЛНИК

пуковник

др Александар Цакић, дипл. инж.