



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
Војнограђевински центар "Београд"
бр. 4407-72/15
2016. године
БЕОГРАД

Чувати до 2026. год.
Функција 34 редни број 26
Датум: 30.10.2016.
Обрађивач: В. Николић

03 NOV 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Службени војни лист“ бр.17 од 29.08.2011.године, 3/13 и 12/14 од 26.06.2014. године) и реферата ВГЦ "Београд" бр. 4407-70/15 од 21.10.2016. године, **доносим**

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ 4407-43/15 ОД 16.11.2015. ГОДИНЕ

1. Војнограђевински центар "Београд" као Наручилац на основу објективних околности и потребе исказане Рефератом надзорног органа, бр. 4407-70/15 од 21.10.2016. године, на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:

- ❖ редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2015. години, под редним бројем ЈН 27/15;
- ❖ предмет јавне набавке радова су радови на инвестиционом одржавању фасадне столарије на објекту КН-48 у војном комплексу «Кумодраж» у Београду.
- ❖ опис предмета јавне набавке: Радови носе ознаку из општег речника набавке: 45421000 – столарски радови и уградња столарије;
- ❖ природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
- ❖ уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача:
 1. «РАПИД ПРОДУКТ» доо из Ваљева, ул. Белошевац бб, као водећим чланом групе, матични број 06508138, ПИБ 101905393, текући рачун: 160-163309-96, Банка Интеса и
 2. "ТРЕМ ГРАДЊА" из Ваљева, ул. Зеке Буљубаше бр. 8, као чланом групе, матични број 20134976, ПИБ 04287675, као Извођачем радова.
- ❖ уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра "Београд" као Инвеститора, заведен под бр. 4407-43 од 16.11.2015. године, док је код Извођача групе понуђача: «РАПИД ПРОДУКТ» доо и «ТРЕМ ГРАДЊА», заведен под бројем 1807 од 25.11.2015. године.
- ❖ Уговорена вредност радова износи 2.467.700,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.961.240,00 динара са порезом на додату вредност од 20%.

2. Измењена вредност уговора износи 2.843.747,00 динара, без пореза на додату вредност. која обухвата вредност радова уговорених основним уговором од 2.467.700,00 динара и вредност вишкова радова у износу од 376.047,00 динара без пореза на додату вредност.

3. Укупна уговорена обавеза Инвеститора са урачунатим ПДВ-ом је 3.412.496,40 динара, од чега је 451.256,40 динара вредност вишкова радова, а 2.961.240,00 динара вредност уговорена Основним уговором.

4. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова радова у току извођења радова. Вишак радова је настао услед појаве разлике у површини коју је потребно обрадити у делу који се односи на поправку оштећених делова шпалетни након демонтаже старих и постављања нових прозора.

5. Основ за измену Уговора је члан 12. Основног уговора број 4407-43 од 16.11.2015. године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

«Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема прегледа.

По прихватању прегледа вишкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Инвеститор ће применити Посебне узансе о грађењу и поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Инвеститора неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.»

6. Одлуку, о измени уговора број 4407-43/15 од 16.11.2015. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

7. Финансијска средства за реализацију овог задатка на ред.бр. 1.3.11/15 – «Београд, «Кумодраж» - Оправка фасаде и фасадне столарије на згради КН-48», у износу од 3.412.498,00 динара, одобрена су Планом набавки добара, услуга и радова за 2016. годину.

ВН

НАЧЕЛНИК
потпуковник
Предраг Лукић

