



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД"**

бр. 15837-122 /15
21.10.2019.године
Б Е О Г Р А Д

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању Министарства одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр.17/11, 3/13 и 12/14 и 9/17) и реферата ВГЦ „Београд” 15837-120/15 од 25.09.2019. године, **д о н о с и м**

**О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ 15837-85/15 ОД 12.12.2018. ГОДИНЕ**

1. Војнограђевински центар "Београд" као Наручилац због објективних околности и указане потребе исказане Рефератом надзорних органа, бр. 15837-120/15 од 25.09.2019. године, на основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
 - ❖ редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2018. години, под редним бројем ЈН 25/2018;
 - ❖ предмет јавне набавке радова је извођење радова на санацији објекта КН-34 (котларница) у касарни „Војвода Петар Бојовић” у Лесковцу.
 - ❖ опис предмета јавне набавке: Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, област 43, група 43.22, ознаке из општег речника набавки:
45000000 – грађевински радови
45350000 – машинске инсталације.
 - ❖ предмет уговора: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
 - ❖ уговор о извођењу радова закључен је са Предузећем за инжењеринг и промет „Интерклима“ доо, Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша 161, чија је понуда број 2211-1-188/ЈС од 22.11.2018. године, која је у ВГЦ „Београд” заведена под број 15837-78/15 од 26.11.2018. године, од стране комисије оцењена као најповољнија.
 - ❖ Уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра "Београд" као Инвеститора заведен под број 15837-85/15 од 12.12.2018. године, а код Предузећа за инжењеринг и промет „Интерклима“, као Извођача под број 25 од 18.12.2018. године.
 - ❖ Уговорена вредност радова основним уговором износи 7.427.156,00 динара без пореза на додату вредност, односно 8.912.587,20 динара са порезом на додату вредност од 20% који износи 1.485.431,20.

2. Измењена вредност уговора износи 7.792.825,50 динара динара, без пореза на додату вредност и она обухвата вредност радова уговорених основним уговором од 7.427.156,00 динара, вредност вишкова радова у износу од 369.819,50 динара и мањкова радова у износу од -4.150,00 динара, тако да је укупна вредност вишак-мањак радова 365.669,50 динара, што представља износ пресечног стања које је у корист вишкова радова, без урачунатог пореза на додату вредност.
3. Укупна уговорена обавеза Инвеститора са урачунатим ПДВ-ом је 9.351.390,60 динара, од чега је износ 438.803,40 динара вредност вишкова и мањкова радова са урачунатим ПДВ-ом, а 8.912.587,20 динара урачунатим ПДВ-ом, вредност уговорена Основним уговором.
4. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова радова у току извођења радова на појединим уговореним позицијама, у односу на уговорене количине радова. До вишкова радова је дошло због одступања количина које су потребне да се изведу и количина радова датих у предмеру радова из усвојене техничке документације-Главном пројекту који је израдило Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, консалтинг и некретнине „ПРОЈЕКТИНЖЕЊЕРИНГ ТИМ” ДОО, Ниш, Ул. Цара Душана бр. 90-92 и који је усвојен од стране Управе за инфраструктуру Министарства одбране. Количине радова које је потребно извести да би се позиције завршиле у целости, уговарају се према табеларном прегледу датом као "Предмер и предрачун радова"- вишкова и мањкова, који је Извођач дао затевом број 0609-4/мм од 06.09.2019. године, који је код Инвеститора заведен под бр. 15837-119/15 од 10.09.2019. године и који је оверен од стране Надзорних органа и Извођача радова. Потребу за извођењем вишкова радова надзорни органи су образложили извештајем (рефератом) који је заведен под бр. 15837-120/15 од 25.09.2019. године.
5. Основ за измену Уговора је члан 15. став 1 и 2. Модела уговора из спроведеног отвореног поступка јавне набавке, односно исти ставови закљученог Уговора који гласе:

"Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора."

Објективност разлога за промену цене је таквог карактера да је сваки понуђач био упознат кроз конкурсну документацију да ће Инвеститор на основу указане потребе извршити уговарање позитивних одступања (вишкова радова) за које ће важити уговорена јединачна цена, након чега ће се стећи услови за исплату стварно изведених количина радова које су неопходне према усвојеној техничкој документацији, а које које се утврђују грађевинском књигом овереном од стране назорног органа.

Основ за измену Уговора су и Посебне узансе о грађењу, као посебан пропис који регулише ову материју и чија је примена била предвиђена Моделом уговора из

спроведеног поступка јавне набавке у члану 38. на основу кога је извршено закључење основног уговора.

6. Одлуку о измени уговора број 15837-85/15 од 12.12.2018. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.
7. Средства за реализацију овог задатка у износу од 7.844.166.67 динара без ПДВ, односно 9.413.000,00 динара са ПДВ-ом, обезбеђена су «Планом задатака из функције "инфраструктура" конто "511" - зграде и објекти у ВС и МО за 2019. годину» - 2. измена - Одлука МО о доношењу 2. измене Плана набавке за 2019. годину- акт УНП бр. 50-135 од 09.07.2019. године, за задатак на редном броју 1.3.10/18, под називом: «Лесковац - санација котларнице», прелазне набавке-јавне набавке, по намени конта "5112", из извора финансирања "01".

СЛ/СЛ

НАЧЕЛНИК

потпуковник

Милован Остојић, дипл.инж.грађ.