



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 4986-14/17

2018. године

Ч А Ч А К

На основу члана 115. став 2. и став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварима у МО и ВС ("СВЛ" бр. 1/14) и предлога носиоца планирања број 4986-14/17 од 26.01.2018. године, доносим

О Д Л У К У

о измени Наручбенице број 109585 од 30.11.2017. године

1. Наручилац: ГШВС, Копнена Војска, ТРЗ "Чачак" Чачак, Др Драгише Мишовић број 167, Чачак, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs
2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава.
3. Предмет јавне набавке је услуга: Консултације у вези са увођењем бар-код читача за потребе оптимизације праћења и руковања р/д и склоповима на залихама, назив и ознака из Општег речника набавке: Услуга одржавања и поправке софтвера, 72267000.
4. Мења се рок извршења услуге из тачке 2. Наручбенице број 109585 закључене дана 30.11.2017. године, тако да нова тачка 2. гласи:
" Извршилац се обавезује да наведену услугу изврши у року од 86 дана од дана закључења наручбенице, на адреси ТРЗ "Чачак" Чачак, Др Драгише Мишовић број 167, Чачак, а Наручилац се обавезује да исту након реализације плати".
5. Првобитна вредност наручбенице износи 198.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
6. Измењена вредности наручбенице износи 198.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Образложење

Тачка 2. Наручбенице број 109585 закључене 30.11.2017. године, гласила је:

" Извршилац се обавезује да изврши испоруку свих наведених ставки услуга у року од 56 дана од дана закључења ове наручбенице, на адресу ТРЗ "Чачак" Чачак, бр Драгише Мишовић број 167, Чачак, а Наручилац се обавезује да исте преузме и плати". Наручбеница је потписана дана 30.11.2017. године, а рок за извршење услуге требао је да буде 25.01.2018. године.

Носилац функције планирања наручиоца поднео је Захтев за продужење рока завршетка услуге, број 4986-14/17 дана 26.01.2018. године. Истакао је да услед обавеза у вези са закључењем пословне године и припрема за реализацију пописа за 2017. годину, услугу није могуће реализовати до уговореног рока и предложио да се рок за реализацију услуге продужи за 30 (тридесет) дана уз сагласност изабраног консултанта.

Предлози за одлагање рока извршења услуге наведени су у захтеву носиоца извршења за продужење рока завршетка услуге број 4986-14/17 од 26.01.2018. године.

Имајући у виду потребу за продужење рока завршетка услуге, упућен је предлог за продужење рока реализације услуге број 4986-15/17 дана 26.01.2018. године вршиоцу услуге са захтевом да се изјасни да ли је сагласан да се рок реализације услуге продужи за 30 (тридесет) дана. Актом вршиоца услуге који је заведен код наручиоца под бројем 4986-16/17 од 29.01.2018. године, вршилац услуге се сагласио са изменом рока реализације услуге који је предложио наручилац.

МД



Борис Петковић, дипл.инж.

Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (два примерка),
- а/а