



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"**

Бр. 4987-28
19.01. 2018. год
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТИ
Фбр: 30/ 57
Обрађивач: В. Думић

На основу члана 115. став 2. и став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15, тачке 3. подтачке 1. под м), Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварима у МО и ВС (СВЛ 01/14), и предлога начелника Сектора за техничку подршку број 4987-25/17 од 18.08.2017. године, доносим,

О Д Л У К У
о измени Уговора ЈН бр. 337/17 од 21.11.2017. године

1. Наручилац: ГШВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак» Чачак, Др Драгише Мишовића 167 Чачак, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs.

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава

3. Предмет јавне набавке су добра: Радионички и канцеларијски намештај и инвентар, назив и ознака из Општег речника набавке: Радионичко-канцеларијски инвентар за опремање ТРЗ „Чачак“, бр. 39100000.

4. Мења се рок испоруке добара из члана 6. тачка 6.1. Уговора ЈН бр. 337/17, закљученог дана 21.11.2017. године, па нови ЧЛАН 6. - РОК ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНИ РОК гласи:

„6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке добара 31.08.2018. године (словима: тридесетпрви август двихиљаде осамнаесте године).

6.2. Под роком испоруке добара из члана 1. овог уговора подразумева се датум на овереној отпремници.

6.3. Рок испоруке може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

6.4. У случају из става 3. овог члана испоручилац је дужан да наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за испоруку достави писани захтев за продужење рока, уз навођење неког од разлога из става 3. овог члана. У случају прихватања образложења од стране наручиоца, сачиниће се одговарајућа допуна уговора.

6.5. Гарантни рок за испоручена добра износи 12 (дванаест) месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема.“

5. Првобитна вредност уговора износи 16.681.021,20 динара (шеснаест милиона шест стотина осамдесет једна хиљада двадесет један динар/20 пара) без обрачунатог ПДВ-а.

6. Измењена вредност уговора износи 16.681.021,20 динара (шеснаестмилионашест стотинаосамдесетједнахиљададвадесетједандинар/20пара) без обрачунатог ПДВ-а.

О б р а з л о ж е њ е:

Члан 6. тачка 6.1. Уговора ЈН бр. 337/17, закљученог дана 21.11.2017. године, гласио је: „Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке добара 60 (шесдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора“. Уговор је потписан дана 21.11.2017. године, а рок испоруке добара истиче дана 21.01.2018. године.

Дана 11.01.2018. године, наручилац је примио обавештење од испоручиоца "Интерглобус" Чачак број 12/2018 од 10.01.2018. године, заведеног под бројем 4987-24/17 од 11.01.2018. године, у коме обавештава наручиоца да ће од 15.01.2017. године почети са испоруком намештаја и инвентара.

Начелник техничког сектора код наручиоца поднео је Предлог за продужење рока испоруке добара, број 4897-25/17 дана 18.01.2017. године. Истакао је да се код наручиоца нису стекли услови за пријем добара од испоручиоца, јер објекат у који треба да се смести намештај и инвентар није завршен. Радови на објекту започети су тек 14.11.2017. године, а рок за извођење радова износи 240 условних дана, тако да радови неће бити завршени пре 15.07.2018. године. ТРЗ "Чачак" нема услова за смештај и чување добара који представља предмет уговора, те је потребно са предузећем "Интерглобус" извршити анексирање уговора у смислу продужења рока испоруке до 31.08.2018. године.

Измене уговора су предвиђене у конкурсној документацији у моделу уговора и у члану 6. тачка 6.3. и тачка 6.4. Уговора ЈН бр. 337/17, закљученог дана 21.11.2017. године, које гласе: "6.3. Рок испоруке може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност. 6.4. У случају из става 3. овог члана испоручилац је дужан да наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за испоруку достави писани захтев за продужење рока, уз навођење неког од разлога из става 3. овог члана. У случају прихватања образложења од стране наручиоца, сачиниће се одговарајућа допуна уговора".

Разлози за одлагање рока испоруке наведени су у предлогу начелника техничког сектора за продужење рока испоруке добара број 4897-25/17 дана 18.01.2017. године.

Имајући у виду потребу за продужењем рока испоруке добара, упућен је испоручиоцу предлог за продужења рока испоруке број 4987-26/17 од 19.01.2018. године, са захтевом да се изјасне да ли су сагласни да се рок испоруке добара продужи до 31.08.2018. године. Актом испоручиоца који је заведен код наручиоца под бројем 4987-27 од 19.01.2018. године, испоручилац се сагласио са изменом рока испоруке на начин како је предложио наручилац.

ВД


ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
Срђан Петковић, дипл. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку

умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Сектор за логистику (два примерка),
- а/а.