



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

бр. 4276-159/11

18.03. 2019.године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Службени војни лист” бр. 17/11, 3/13, 12/14 и 9/17) и Реферата Војнограђевинског центра „Београд” бр. 4276-158/11 од 14.03.2019. године, доносим

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ 4276-126/11 ОД 28.08.2015. ГОДИНЕ

1. РС МО-Војнограђевински центар „Београд” из Београда, Немањина 15, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, на основу објективних околности и потребе исказане Рефератом надзорног органа, бр. 4276-158/11 од 14.03.2019. године, на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
 - редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2015. години, под редним бројем ЈН бр. 5/2015;
 - предмет јавне набавке радова су радови на климатизацији просторија за рад сертификационог тела у Кумодражу;
 - опис предмета јавне набавке: радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, ознака из општег речника набавке: 45351000 – машински инсталатерски радови;
 - природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
 - Основни уговор о извођењу радова закључен је са понуђачем:
„ТЕРМОМОНТ” д.о.о. из Београда, Браће Недића 1, ПИБ 100290037, матични број 07729561, рачун бр. 285-1001000000370-73 отворен код пословне банке Sberbank, Србија;
као извођачем радова;
 - Основни уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра „Београд” као Инвеститора, заведен под бр. 4276-126/11 од 28.08.2015. године, док је код Извођача - „ТЕРМОМОНТ” д.о.о. из Београда, заведен под бр. 816/15 од 28.08.2015. године;

– вредност радова уговорена Основним уговором износи 2.995.110,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

2. Измењена вредност уговора износи 3.387.928,00 динара без пореза на додату вредност, која обухвата вредност радова уговорених основним уговором од 2.995.110,00 динара и вредност вишкова радова у износу од 712.438,00 динара и мањка радова у износу од 319.620,00 динара, што у корист вишкова радова износи 392.818,00 динара без пореза на додату вредност.

3. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова и мањка радова у току извођења радова. Предметни вишкови и мањкови обухватају припремно-завршне, машинске, електро и грађевинске радове.

Одступања од уговорених количина радова су настала из следећих разлога:

- Вишак машинских радова је настао због велике разлике пројектом предвиђене тежине канала и стварно изведених димензија и дужине ваздушних канала који су знатно већег попречног пресека, јер пролазе „канал кроз канал”. Наиме, из техничких разлога образложених рефератом надзорних органа и непостојања могућности да се канали изведу на начин предвиђен пројектом, урађени су канали већег попречног пресека, тако да пролазе „канал кроз канал”, а за пролаз нових канала искориштени су постојећи таласоводи који спречавају цурење информација.

- Вишак електро радова је настао зато што је било економичније да се кондензаторске јединице изместе на кров објекта, што је за последицу имало већу дужину напојних каблова.

- Вишак грађевинских радова је настао услед неслагања површине преградних ригипс плоча, потребних за израду преградног зида у ходнику око клима ормана.

- Мањак припремно-завршних радова је настао из разлога што није вршено испитивање таласовода, јер су се користили постојећи који су већ испитани.

4. Основ за измену Уговора су чланови 15. и 33. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти чланови закљученог Уговора који гласе:

„Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору, преглед предвиђених вишкова и мањкова радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа предвиђених вишкова и мањкова радова, као позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима радова, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности.” (члан 15.)

и

„Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у

писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима.

Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана форма.”(члан 33.)

5. Одлуку о измени уговора број 4276-126/11 од 28.08.2015. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.
6. Средства за реализацију овог задатка у износу од 840.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 700.000,00 динара без ПДВ-а, обезбеђена су Планом задатака из функције „Инфраструктура”, конто „511”- Зграде и објекти у ВС и МО за 2019. годину, у делу „Прелазне набавке”. Предметни задатак уврштен је на редном броју 1.3.2/15, по намени конта „5112”, под називом „Београд Кумодраж- Извођење радова на климатизацији просторија за рад сертификационог тела”.

ДФ/ДФ

НАЧЕЛНИК
потпуковник
Милован Остојић, дипл.грађ.инж.