



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Број 127 - 7

18 MAJ 2018

Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12 и 14/15), члана 13. став 1. уговора бр. 988-22-01-18 од 09.02.2018. године, начелник Управе за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, **д о н о с и**

О Д Л У К У
о измени уговора

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају,
Немањина 15, 11000 Београд
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста наручиоца: Орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке број 58/2017 су добра – Машина за прање посуђа, тунелска
Назив и ознака из Општег речника набавке: Угоститељска опрема -39310000
Јавна набавка добра је спроведена у отвореном поступку

4. Првобитна вредност уговора:

Вредност закљученог уговора број 988-22-01-18 од 09.02.2018. године закљученог са добављачем "ЖАК" доо Београд износи **9.868.652,35 динара без ПДВ-а**, односно 11.842.382,82 динара са ПДВ-ом.

5. Измењена вредност уговора:

Овом Одлуком се **вредност уговора не мења.**

6. Објективни разлози за измену уговора и делови конкурсне документације у којима се налази основ за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, Одлуком о додели уговора бр. 988-8 од 28.12.2017. године, додељен је уговор понуђачу "ЖАК" доо из Београда, који је наступио у оквиру заједничке понуде са добављачем "ЖАК ИНЖЕЊЕРИНГ" доо из Београда.

Дана 09.02.2018. године са овим добављачем је закључен Уговор бр. 988-22-01-18 за набавку машине за прање посуђа, тунелске, модел на пару, са потрошним материјалом, са роком испоруке од 75 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Такође, чланом 4. предметног Уговора, добављач је у обавези да у року од 85 дана од дана обостраног потписивања уговора изврши монтажу и пуштање у рад уговореног добра.

Чланом 4. став 5. Уговора, крајњи корисник је био у обавези да 15 дана пре истека рока за испоруку уговорених добара ослободи просторију за монтажу, како би се истој могло приступити одмах по испоруци.

Дана 25.04.2018. године крајњи корисник, Војна академија, се актом бр. 31-667 од 25.04.2018. године обратио наручиоцу са захтевом за одлагање испоруке уговорених добара. Наиме, добављач "ЖАК" из Београда је благовремено, у складу са чланом 4. предметног Уговора, најавио испоруку машине за прање судова. Међутим, приликом обиласка и прегледа просторије за пријем и монтажу, утврђено је да иста не испуњава услове за пријем и прикључење машине на потребне инсталације, већ је потребно да се изврши инфраструктурно прилагођавање.

С тим у вези, крајњи корисник је покренуо процедуру измене Плана ЈН ради обезбеђења услова за извођење потребних грађевинских радова. Како процедура поступка јавне набавке, безбедносна провера радника и други услови успоравају поступања, реална процена је, по мишљењу крајњег корисника, да ће просторија бити спремна за пријем 30.09.2018. године.

Наручилац се дана 11.05.2018. године актом бр. 127-1 обратио добављачу "ЖАК" из Београда ради добијања сагласности за сачињавање анекса предметног Уговора са роком испоруке до 30.09.2018. године. Такође, у складу са чл. 134. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС ("СВЛ" бр. 29/14 и 9/17) од Управе за општу логиистику СМР МО је затражено да достави своје мишљење о продужењу рока испоруке за предметна уговорена добра.

Добављач је својим актом од 11.05.2018. године (заведен код наручиоца под бр. 127-2 од 11.05.2018. године) доставио сагласност да нови рок испоруке уговорених добара буде 30.09.2018. године. Такође, својим актом бр. 32-287 од 15.05.2018. године, Управа за општу логиистику је доставила мишљење да се добављачу може продужити рок испоруке до наведеног датума.

Комисија наручиоца, одређена Решењем бр. 127- 5 од 17.05.2018. године, је сагледала чињенично стање везано за реализацију Уговора и утврдила следеће:

- 1) Добављач је био у обавези да испоручи уговорена добра у року од 75 дана од дана закључења уговора, односно најкасније до 25.04.2018. године (члан 4. став 1. Уговора).
- 2) Добављач је у складу са предметним Уговором, благовремено, најавио испоруку уговорених добара, али је приликом прегледа просторије за пријем и монтажу (код крајњег корисника, Војне академије), утврђено да се истој не може приступити из техничких разлога.
- 3) Крајњи корисник није благовремено припремио просторију за пријем и монтажу, сходно члану 4. став 5. Уговора, па добављач није одговоран што испоруку није могао да изврши у уговореном року.
- 4) Одредбом члана 4. став 6. Уговора одређено је да у случају да крајњи корисник не припреми благовремено просторије за монтажу, рок за испоруку се продужава за период кашњења припреме просторије, без наплате уговорне казне.
- 5) Крајњи корисник је утврдио да је за припрему просторије неопходно извођење потребних грађевинских радова, и то путем тендера, због чега је покренуо процедуру измене Плана ЈН. Из ових разлога крајњи корисник је закључио да ће извршење инфраструктурног прилагођавања просторије бити потребно доста времена, али да очекује да ће просторија бити спремна за до 30.09.2018. године, па је затражио да се испорука одложи до наведеног рока.
- 6) Наручилац је добио мишљење/сагласност од добављача, као и Управе за општу логиистику СМР МО, за сачињавање Анекса I предметног уговора, да се рок испоруке продужи до 30.09.2018. године, без наплате уговорне казне.

- 7) Чланом 13. став 1. Уговора, предвиђена је могућност измене уговора: "Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у истој писаној форми само сагласношћу обе уговорне стране".
7. На основу сагледаних чињеница, а у циљу реализације предметног уговора, треба закључити Анекс бр. 1 основног уговора бр. 988-22-01-18 од 09.02.2018. године и изменити исти у делу који се односи на рок испоруке, тако да се исти продужи без примене уговорне казне из члана 10. предметног уговора, на следећи начин:
- 1) У члану 4. основног уговора, мењају се став 1. и 2, који сада гласе:
*„Рок испоруке уговорених добара је 30.09.2018. године.
Рок за монтажу и пуштање у рад је 10.10.2018. године.“*
 - 2) Такође, потребно је изменити назив наручиоца, који у складу са тачком 2. став 1. Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварима у Министарству одбране и Војсци Србије ("СВЛ", бр. 1/14 и 34/17), као и организационим променама у МО, сада гласи:
"Република Србија, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина 15, Београд".
 - 3) Све остале одредбе Уговора остају непромењене.

ЛН,ЈК/

НАЧЕЛНИК

пуковник

др Александар Цакић, дипл. инж.

