

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/ 4876-2
10.05.2018 година
БАТАЈНИЦА

На основу члана 139. тачке 1 Упутства о унутрашњој организацији и раду управе Ваздухопловног завода "Мома Станојловић" Батајница, акт пов. бр. 1065-2 од 01.07.2011. године и Извештаја комисије, доносим

ОДЛУКУ

1. Са предузећем »САГА« д.о.о., ул. Бул. Зорана Ђинђића бр.64а, Нови Београд, закључити Анекс бр. 1 уз Уговор бр. SAG-JV-199-17, којим ће се продужити рок извршења услуге.
2. Анекс бр. 1 уз поменути Уговор закључити сагласно елементима датим у извештају Комисије бр. 02-1-4/ 4876-1 од 10.05.2018. године.

Образложење:

Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“ је доставио захтев бр. 3844-1 од 12.04.2018. године за продужење рока извршења услуге по Уговору број SAG-JV-199-17. Ради разматрања истог, састала се комисија формирана наређењем бр. 02-1-4/4659-1 од 04.05.2018. године са задатаком да размотри предлог Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“ и да, сачини нацрт Анекса уговора и достави извештај о истом.

Комисија формирана у саставу:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - вс Јасмина Влаисављевић, маш.инж. | - председник комисије |
| - вс Тамара Костић, дипл. прав. | - члан комисије |
| - вс Живорад Радовановић, маст.ек. | - члан комисије |

констатовала је следеће:

Уговор SAG-JV-199-17. бр. 02-1-4/8721-19 од 20.11.2017. године (у даљем тексту Уговор) ступио је на снагу даном обостраног потписивања, 20.11.2017. године са роком извршења услуге 6 месеци од дана закључивања Уговора (до 20.05.2018. године).

Уговором је предвиђено да, у случају немогућности извршења услуге у уговореном року, Испоручилац обавештава о томе Наручиоца писаним путем, најкасније 10 (десет) дана пре истека рока и доставља захтев за продужењем рока. С обзиром да Наручилац, тражи продужење рока, што се регулише анексом уговора и ослобађа Испоручиоца плаћања уговорне казне, а Испоручилац нема право да, у том року, захтева промену цене за уговорена добра.

Наручилац је Извршиоцу доставио захтев за продужење рока извршења услуге бр. 02-1-4/3844-1 од 12.04.2018. Комисија је утврдила да је захтев за продужење рока од стране Наручиоца благовремен. У предметном захтеву наведено је да Наручилац није био у могућности да 37 дана од потписивања уговора одржи иницијални састанак, као и то да је безбедносна провера лица извршиоца трајала 71 дан, што је довело до кашњења у изради Пројекта пословног информационог система ВЗ „Мома Станојловић“ а који је предмет Уговора.

Наручилац је Извршиоцу доставио захтев за продужење рока извршења услуге бр. 02-1-4/3844-1 од 12.04.2018. Комисија је утврдила да је захтев за продужење рока од стране Наручиоца благовремен. У предметном захтеву наведено је да Наручилац није био у могућности да 37 дана од потписивања уговора одржи иницијални састанак, као и то да је безбедносна провера лица извршиоца трајала 71 дан, што је довело до кашњења у изради Пројекта пословног информационог система ВЗ „Мома Станојловић“ а који је предмет Уговора.


Извршилац услуге је доставио писану сагласност за продужење рока.

Из наведених разлога, Комисија је предложила да се закључи Анекс постојећег Уговора, у коме ће се дефинисати нови рок испоруке добара.

У ту сврху, Комисија је, у прилогу Извештаја, припремила нацрт Анекса бр. 1 уз Уговор. Комисија је предложила да се, пре потписивања Анекса број 1 Уговора, прибави мишљење Војног правобранилаштва о истом.

На основу извештаја комисије, предлог сам прихватио у целости и решио као у диспозитиву Одлуке.

ЈВ 


ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
потпуковник
Славиша Павловић, дипл. инж.


Умножено у 2 (два) примерка и достављено:
-Одељењу за набавку x2