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УКУПНО 120 СТРАНИЦА
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 20/2015 је набавка радова из члана 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама. Предмет јавне набавке се води под називом «Израда техничке документације и извођење радова на санацији-рушењу делова зграде А ГШ ВС у улици Кнеза Милоша у Београду», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом ''кључ у руке'' ». 
Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010).

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

71327000 – услуге пројектовања носећих конструкција;

45223200 – радови на конструкцијама;

45111100 – радови на рушењу.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова. 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке бр. 20/2015 је израда техничке документације и извођење радова на санацији-рушењу делова зграде А ГШ ВС у улици Кнеза Милоша у Београду.

1.2. Израда техничке документације- Пројекта санације и рушења и извођење радова се врши на основу II варијанте Студије оцене стања конструкције оштећене зграде ''А'' ГШ ВС у улици Кнеза Милоша бр. 35 у Београду, израђене од стране Института ИМС а.д., Београд, и то:

– I фаза (радови на санацији и обезбеђењу конзолног еркера ка Немањиној улици) и 
– део II фазе (радови на уклањању оштећене конструкције блока А1, од осе 6-9/А-Ц’ изнад плоче сутерена). 
Увид у Студију оцене стања конструкције оштећене зграде ''А'' ГШ ВС у улици Кнеза Милоша бр. 35. у Београду, може се извршити сваког радног дана у времену од 10-12 часова, у просторијама Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15. Београд, у канцеларијама 116-118. Увид могу остварити само овлашћени представници, за које је Понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља дан раније, на факс бр. 011/3222-715 или непосредно на деловодство ВГЦ ''Београд''. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и особом за контакт. 

Приликом израде техничке документације и извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.
Уговором о извођењу радова Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе  радове на санацији- рушењу делова зграде А ГШ ВС у улици Кнеза Милоша у Београду, према понуди која је саставни део уговора, ради извршења предмета уговора, по систему ижењеринга -''кључ у руке'', што подразумева:

а) Израду Пројекта санације - рушења и обезбеђења од зарушавања, на основу друге варијанте - I  и део II фазе Студије оцене стања конструкције, оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду, Улица кнеза Милоша бр.35. у свему према пројектном задатку који представља другу варијанту Студије - I фазу и део II фазе, конкурсној документацији, условима Инвеститора, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима
Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката, у складу са Правилником о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње ("Службени гласник РС", број 23 од 2. марта 2015. године). 
Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери, у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при изради предметне документације и у складу са условима везаним за предметну врсту радова.
Техничку контролу наведене техничке документације врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

б) Извођење радова на санацији- рушењу објекта, у свему према усвојеном Пројекту санације - рушења из тачке а). овог члана, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима којима су они регулисани. На основу Пројекта санације - рушења Извођач ради План организације градилишта у коме детаљно планира све елементе потребне за извршење радова. Извођач радова, у склопу пројекта организације градилишта мора посебно да разради мере безбедности и заштите у складу са важећим правилницима (Правилник о заштити на раду, Правилник о заштити на раду при утовару и истовару терета у моторна возила, Правилник о општим мерама и нормативима заштите при раду са дизалицама, Правилник о периодичним испитивањима оруђа за рад и уређаја итд). Планом организације градилишта  Извођач радова мора да обезбеди и осигурање околине објекта који се делимично руши, услед опасности за суседне објекте, пролазнике и саобраћај како унутар војног комплекса тако и ван њега. 
в) Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички пријем. 

1.3. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:
- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

1) да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 

2) да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом; 

3) да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 100.000.000,00 динара;

- да располаже минималним кадровским и техничким капацитетом и то:

4) У погледу кадровског капацитета мора да има најмање:
· 30 (тридесет) запослених у претходној години;
· најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог дипломираног грађевинског инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије број 310 или 311;
· најмање 2 (два) грађевинска инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије број 410 или 411;
· да је грађевински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије број 310 или 311, а који ће бити одређен за одговорног пројектанта, има стручне референце на изради техничке документације где је био одговорни пројектант бетонске конструкције новоизграђеног вишеспратног објекта, или  одговорни пројектант на санацији бетонске конструкције, за период који није дужи од 5 (пет) година пре објављивања позива за подношење понуда;
· да је најмање 1 (један) грађевински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије број 410 или 411, који ће бити одређен за одговорног извођача за радова, запослен код понуђача пре објављивања позива за подношење понуда;
· да грађевински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије број 410 или 411 и који је запопослен код понуђача има стручне референце на извођењу радова где је био одговорни извођач радова на изради или санацији бетонске конструкције вишеспратног објекта за период који није дужи од 5 (пет) година пре објављивања позива за подношење понуда.
5) У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:
· најмање једну грађевинску машину за сечење бетона;
· најмање једну грађевинску машину: багер, утоваривач или комбиновану машину;
· најмање два камиона кипера, носивости минимум 5t. 
· једну аутодизалицу или торањски кран минималне носивости 5t.
у власништву, закупу или лизингу.

6) да поседује најмање две стручне референце на извођењу радова на бетонским конструкцијама за период који није дужи од 8 (осам) година и то:

· да је као извођач извео радове на изградњи бетонске конструкције вишеспратног објекта (5 или више спратова) или

· да је као извођач извео радове на санацији бетонске конструкције вишеспратног објекта (5 или више спратова) или

· да је као извођач извео радове на рушењу вишеспратног објекта (5 или више спратова) или

· да има најмање један завршен посао чији је предмет извођење радова и чија је вредност минимум 80.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, а у склопу којих је израђена или санирана бетонска конструкција објекта односно извршено рушење (потпуно или делимично) објекта.
7) да је извршио обилазак локације и извршио увид у Студију стања конструкције. Наручилац ће организовати обилазак локације дана 31.08.2015. године (понедељак) и 07.09.2015. године (понедељак), у 11:00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца. Пријаве за обилазак се достављају на факс 011/3222-715 или директно предајом пријаве на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат. Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15. Београд (раскрсница улица Немањина и Ресавска).

Увид у Студију оцене стања конструкције може се извршити приликом обиласка локације или сваког радног дана у времену 10:00-12:00 у канцеларијама 116-118 Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15. први спрат, уз претходну пријаву, како је то одређено овом тачком, један дан пре планираног термина за увид. 
1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:
- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:
6) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
7) доказ за успуњење уговорних обавеза достављањем банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року који се састоји од:  
· Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

· Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

8) извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 100.000.000,00 динара и да има просечан број запослених најмање 30 (тридесет) у претходној години.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

9) фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене дипломиране инжењере, са најмање 3 године радног искуства, са копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;
10) фотокопије уговора о ангажовању или споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни пројектант за санацију и рушење конструкције; копија личне лиценце ИКС са копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;
11) Доказ да одговорни пројектант са лиценцом 310 (311) има стручне референце на изради техничке документације која је примерена предмету ове јавне набавке, доставља се у форми потврде наручиоца на обрасцу- Поглавље XIX-1. 
12) Доказ да одговорни извођач са лиценцом 410 (411) има стручне референце на извођењу радова која су примерени предмету ове јавне набавке, доставља се у форми потврде наручиоца на обрасцу- Поглавље XIX-2. 
13) финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе (са очитаним електронским подацима) за регистровану механизацију или техничке књижице за нерегистровану механизацију.
14) Доказ да понуђач има стручне референце о изведеним и завршеним радовима на бетонским конструкцијама или рушењу објеката, које су примерене предмету ове јавне набавке састоји се од: 
· списка извршених радова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XVII 
· потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVIII са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима (врста радова, спратност објекта итд) из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. (Прилози се могу уложити уз образац Поглавље XVII или уз потврду Поглавље XVIII.) 
Као референца ће се признавати завршени и окончани радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.
15) потврда о обиласку локације и увиду у Студију оцене стања конструкције, потписана од стране представника Наручиоца на обрасцу-Поглавље XXI.
- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:
16)  потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље V), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке IV 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да понуђач има просечан број запослених најмање 30 (тридесет) у претходној години садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре (у подацима о броју запослених-просечан број на основу стања крајем месеца). Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора имати најмање 20 (двадесет) запослених.
Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 100.000.000,00 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 50.000.000,00 динара (педесетмилиона динара).
Услов да понуђач поседује стручне референце за завршен посао чији је предмет извођење радова на бетонским конструкцијама, за период који није дужи од 8 (осам) година, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну од ових референци. Уколико понуђач доставља доказ о изведеним радовима за један завршен посао чија је вредност минимум 80.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, а у склопу којих је израђена или санирана бетонска конструкција објекта, односно рушење (потпуно или делимично) објекта, исти не може бити изведен од стране групе понуђача која није састављена од истих чланова као у овој јавној набавци, сем у случају да је члан групе извео радове у овом обиму за што је потребно приложити и одговарајуће доказе (обавезе члана групе по закљученом споразуму о којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке из кога се недвосмислено може утврдити обим обавеза сваког члана групе, процентуално, номинално, односно према врстама радова, итд).
Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.
Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.
Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, обрасци Поглавље VIII и IX.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ ''А'' ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ ЈН БР. 20/2015, НЕ ОТВАРАТИ».
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.09.2015. године (среда) до 12,00 часова. 

Отварање понуда је истог дана, 09.09.2015. године (среда), у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који требају бити поређани редоследом датим у поглављу V. Сви прилози уз образац V морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена. 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде, 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку – Израда техничке документације и извођење радова на санацији-рушењу делова зграде ''А'' ГШ ВС у улици Кнеза Милоша у Београду, ЈН бр. 20/2015- НЕ ОТВАРАТИ” 

Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе. 

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:
„Допуна понуде за јавну набавку – Израда техничке документације и извођење радова на санацији-рушењу делова зграде ''А'' ГШ ВС у улици Кнеза Милоша у Београду, ЈН бр. 20/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. 
Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације. 

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку – Израда техничке документације и извођење радова на санацији-рушењу делова зграде ''А'' ГШ ВС у улици Кнеза Милоша у Београду, ЈН бр. 20/2015- НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду. 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би  раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

У случају из претходног става, наручилац ће обавестити надлежну организацију за заштиту конкуренције.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· члану  групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења, 

· члану групе понуђача који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац-Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке V 1.2. подтачка 1) и 2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.
Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.
8.2. Рок за извођење радова 
Рок за извођење радова даје се у ПоглављуVI-Образац понуде.
Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова по систему инжењеринга и том приликом ће се извођачу радова предати сва расположива техничка документација. 
Под роком израде техничке документације цанације-рушења објекта подразумева се: 

1. израда документације, 

2. предаја Наручиоцу ради прибављања решења о исправности од стране надлежног органа МО-Управе за инфраструктуру.

Уколико због примедби на пројектну документацију дође до кашњења, уговором се предвиђа обрачун казне уколико до закашњења дође у односу на укупно уговорени рок.  

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова:

- по добијању решења о усвајању техничке документације,
- по добијању дозволе за извођење радова према усвојеној техничкој документацији , од стране надлежног органа Министарства одбране у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).
Рок за извођење уговорених радова одређен је у календарским данима од дана увођења у посао. 
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објекта за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

8.3. Рок за отклањање недостатака 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
Јавном набавком предвиђа се уговарање израде техничке документације и извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима,  тако да се извођач обавезује да изврши све радове предвиђене санацијом-рушењем укључујући и израду техничке документације, Пројекта санације- рушења.
У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожари. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором. 
Инвеститор може раскинути уговор ако би услед ових радова уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Количине радова и материјала (за санацију, ојачање, укрућење, подупирање дела конструкције и рушење) у предмеру који је прилог Пројектног задатка одређене су Студијом оцене стања конструкције. Наведени предмер је оријентациони, а техничком документацијом ће се одредити обим потребних радова, с тим да утицај евентуалних вишкова радова, по било ком основу у односу на предмер радова који је прилог Пројектног задатка или техничке документације из члана 1 овог уговора не може имати утицај на цену уговорену са одредбом „кључ у руке”. 
За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде.
Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова, закључно са техничким прегледом и примопредајом радова. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави: 
I.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
I.2.. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

I.3.  Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

Меницу  и сва три писма о намерама подноси Понуђач или члан групе према достављеном споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.

Понуђач може поднети писма о намерама за издавање гаранција стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
II Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, на начин како је то предвиђено моделом уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, као извођач радова, у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Гаранција за добро извршење посла мора да буде у валути понуде.

У случају да понуђач не достави гаранцију за добро извршење посла у крајњем року који је предвиђен моделом уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду и да уновчи меницу која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 3 (три) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Уколико понуђач одбије да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну 5% од укупне вредности радова, до истека гарантног рока.

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде у валути понуде.

Наручилац може да захтева да се износ гаранције за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из гарантног рока.
Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве податке. 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БР 20/2015
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% ) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће сходно члану 82. ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку  јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН 

2) учинио повреду конкуренције 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ из ст.1 и 2. овов члана може бити: 

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни 

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи. 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац овим путем обавештава понуђача, да ће у поступку реализације посла ове јавне набавке, сачињавањем записника или на неки други адекватан начин, строго водити рачуна о квалитету извршеног посла, о роковима, о савесном извршењу посла, што ће увек бити констатовано у писаној форми, те да ће се наведени документи у наредним поступцима јавних набавки користити у смислу негативних референци, поред горе наведених законских могућности.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком Наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. ЗЈН и по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО на нацрт уговора.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац или не достави или одбије да достави гаранцију банке за добро извршење посла, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу који задовољава услове из Конкурсне документације као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 


	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 1.1.

ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.

ПРИЛОГ 1.4.

ПРИЛОГ 1.5.


	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда,

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 

Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV)
	Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да


	Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не



	ПРИЛОГ 1.

(опционо за

 1.1.-1.4.)
	Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица
	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 
	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 2.1.
	Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депоновани потписа;

	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.2.
	Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

Доказ:  
- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;
	Да
Да
	Не
Не

	ПРИЛОГ 2.3.
	Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 100.000.000,00 динара и да има просечан број запослених најмање 30 (тридесет) у претходној години.

Доказ: извештај о бонитету

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Доказ: потврда пословне банке
	Да

Да

Да
	Не

Не

Не

	ПРИЛОГ 2.4.
	Доказ о запослењу или ангажовању за одговорног пројектанта конструкције, са најмање 3 године радног искуства, копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;
Доказ I: Фотокопија радне књижице, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО или фотокопија уговора о ангажовању код понуђача,

Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера;
	Да

Да

	Не

Не


	ПРИЛОГ 2.5.
	Доказ за најмање два одговорна извођача грађевинских конструкција, од којих је најмање 1 (један) запослен код понуђача, са важећом лиценцом ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета а којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;
Доказ I-1: Фотокопија радне књижице, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за оба лица или
Доказ I-2: Фотокопија радне књижице, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за једно лице и фотокопија уговора о ангажовању за једно лице,

Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера;
	Да

Да
Да

	Не 

Не
Не



	ПРИЛОГ 2.6.
	Доказ да одговорни пројектант са лиценцом 310 (311) има стручне референце на изради техничке документације која је примерена предмету ове јавне набавке.

Доказ: потврда наручиоца на обрасцу- Поглавље XIX-1. 
Остали докази се дају се у прилогу 2.4. овог обрасца.
Као референца ће се признавати докази за одговорног пројектанта за период који није дужи од 5 (пет) година пре објављивања позива за подношење понуда).
	Да


	Не



	ПРИЛОГ 2.7.

	Доказ да одговорни извођач са лиценцом 410 (411) има стручне референце на извођењу радова која су примерени предмету ове јавне набавке.

Доказ: потврда наручиоца на обрасцу- Поглавље XIX-2. 
Остали докази се дају се у прилогу 2.5. овог обрасца.
Као референца ће се признавати докази за одговорног извођача радова за период који није дужи од 5 (пет) година пре објављивања позива за подношење понуда).
	Да


	Не



	ПРИЛОГ 2.8.

	Доказ да понуђач има у власништву или закупу/лизингу тражене техничке капацитете
-најмање једну грађевинску машину за сечење бетона;
-најмање једну грађевинску машину: багер, утоваривач или комбиновану машину;
-најмање два камиона кипера, носивости минимум 5t. 
-једну аутодизалицу минималне носивости 5t.
Доказ: финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе (са очитаним електронским подацима) за регистровану механизацију или техничке књижице за нерегистровану механизацију.
	Да


	Не



	ПРИЛОГ 2.9.

	Доказ да понуђач има стручне референце о изведеним и завршеним радовима на бетонским конструкцијама или рушењу објеката, које су примерене предмету ове јавне набавке састоји се од: 
Доказ I: списка извршених радова који се доставља се на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XVII 
Доказ II: потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVIII са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима (врста радова и да су исти завршени-окончани) из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. 
Као референца ће се признавати завршени и окончани радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.
	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.10
	Потврда о обиласку локације и увиду у Студију оцене стања конструкције потписана од стране представника Наручиоца на обрасцу-Поглавље  XXII.
Доказ: Потврда потписана од стране представника Наручиоца
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.11
	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

Доказ: Потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

	Да
	Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке IV.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога (ПРИЛОГ 1.1; 1.2. итд)

Након Обрасца Прилог V са доказима, долазе попуњени и оверени Обрасци Прилог VI-XIII, XV- XVI и XX-XXI. 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН бр. 20/2015 - 
«ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ 

ЈН БР. 20/2015»

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
2.1. начин подношења понуде:
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим радова по понуди 
	ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 
« ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 20/2015»
	- вредност израде техничке документације
	                                            динара

	- вредност радова на рушењу-санацији
	                                            динара

	цена по систему ''кључ у руке'' без ПДВ-а
	динара

	порез на додату вредност
	динара

	трошкови дозвола надлежних органа
(оријентационо)
	384.000,00    динара

	Укупна цена:
	динара



	Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: 

· за рад 






· за материјал

	_____________ %

_____________ %

	Рок за реализацију посла:
од чега је:

· рок за израду техничке документације  (не дужи од 60 дана),

· рок за извођење радова на рушењу-санацији објекта (не дужи од 150 дана).


	________ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао

________ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао на изради Пројекта рушења-санације,
________ (________________) календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова. 

	Гарантни рок

(не краћи од 5 година од дана примопредаје)
	___________ година

	Број подизвођача 
	_______

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу 
	   ___________ %

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања Понуде) 
	___________ дана од дана отварања Понуде


Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум 




              
Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

	1. Израда техничке документације:
· ________________________________________

· ________________________________________

· ________________________________________
· ________________________________________
	__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара

	2. Извођење радова на санацији и рушењу обухвата трошкове:

· ________________________________________

· ________________________________________

· ________________________________________
· ________________________________________
· ________________________________________

· ________________________________________

· ________________________________________
· ________________________________________

	__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара


Упутство за попуњавање обрасца: 

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.
Напомена: 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VIII ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА 

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Понуђач/члан групе/

Подизвођач
	Квали-фикација радника
	Запослени
	Ангажовани

	
	
	
	грађ.
	в.и к.
	ел.

и тт
	маш.
	грађ.
	в.и к.
	ел. 

и тт
	маш.

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


IX ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ РУКОВОДИОЦЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/

подизвођач



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	У _____________,
	
	


Напомена: у табели унети податке за остале запослене дипломиране инжењере и лица са ВШС и важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде, без лица за које је достављен доказ у прилогу 2 уз образац-поглавље V.
	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


 X ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију јединичних цена извођења радова. 

	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I


	
	
	
	
	
	

	II


	
	
	
	
	
	

	III


	
	
	
	
	
	

	IV

	
	
	
	
	
	

	V

	
	
	
	
	
	

	VI

	
	
	
	
	
	

	VII

	
	
	
	
	
	

	VIII

	
	
	
	
	
	

	IX


	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за понуђача и подизвођаче у случају да их има више од једног. 

Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде бруто сатнице су јединствене. 
У случају понуде са више подизвођача образац се умножава, попуњава подацима и оверава од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XI ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова – « ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ », ЈН БР. 20/2015, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити банкарске гаранције, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. 
Уз ову изјаву прилажемо доказе којима доказујемо финансијски капацитет за извршење уговора који је предмет јавне набавке:
1. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог порезом на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

2. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог порезом на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача који је одређен споразумом и који доставља средства финансијског обезбеђења. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


ХII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 20/2015 – « ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ » подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача. 

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 20/2015 – « ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ », поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                   

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XV ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 20/2015 – « ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ » најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVI 
ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 20/2015 за
ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ
нашом понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, расположиве документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и на основу обиласка локације, обухватили кроз укупну цену радова по систему ''кључ у руке'' ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак комплетног посла.
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVII СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Објекат
	Инвеститор/Наручилац
	Датум  уговарања/

Година реализације
	вредност радова без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: 

За минимум две горе наведене референце које су додатни услов за учешће у јавној набавци из тачке III.1.2.1. тачка 6) конкурсне документације, прилажу се докази тражени у поглављу III тачка 2. подтачка 14) конкурсне документације, као прилог 2.9. уз образац Поглавље V.
Прилози се могу уложити уз образац Поглавље XVII или уз потврду Поглавље XVIII.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVIII
	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извео радове  на објекту _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(уписати основне податке о главном пројекту и ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.),
у оквиру којих су изведени радови на армирано-бетонској конструкцији: А) израда АБ конструкције објекта спратности ____________ (уписати све етаже); Б) санација АБ конструкције објекта спратности ______________ (уписати све етаже), В) рушење _________
_____________________________________________(уписати битне податке)  

спратности ______________ (уписати све етаже), чија је вредност радова _______________________ дин, без урачунатог ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци « ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА НАРУЧИОЦА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XIX-1
	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је дипломирани грађевински инжењер ___________________________

____________________________ (име и презиме) са лиценцом Инжењерске коморе Србије број 310 (311), за наше потребе, на основу закљученог уговора од ______________ (датум), био одговорни пројектант конструкције на _________________(изградњи, санацији, рушењу)  објекта _________________________________________________________________________

(уписати основне податке о главном пројекту и ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.),
спратности ______________ (уписати све етаже).
Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци « ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА НАРУЧИОЦА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну
одговорност.

XIX-2
	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је дипломирани грађевински инжењер ___________________________

____________________________ (име и презиме) са лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 (411), за наше потребе, на основу закљученог уговора од ______________ (датум), био одговорни извођач радова на конструкцији за _________________(изградњу, санацију, рушење)  објекта _________________________________________________________________

______________________ (уписати основне податке о главном пројекту и ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.), спратности ______________ (уписати све етаже).
Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци « ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА НАРУЧИОЦА

	(датум)
	
	


	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну
одговорност
XX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа заступник начелника потпуковник Срђан Станојевић, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извођача (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

1.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач).

1.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

ОСНОВ УГОВОРА: 
- ЈН бр. _____/2015




-  Одлуке о избору најповољније понуде бр._______





-  понуда понуђача_______________ 





-  Одлука MO
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ- РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ ПО СИСТЕМУ ИЖЕЊЕРИНГА - ''КЉУЧ У РУКЕ''.
ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе  радове на санацији- рушењу делова зграде А ГШ ВС у улици Кнеза Милоша у Београду, према усвојеној понуди Извођача број ____ од __. ___________ 2015. године, а која је саставни део овог уговора ради извршења предмета овог уговора, по систему ижењеринга -''кључ у руке'', што подразумева:

а) Израду Пројекта санације - рушења и обезбеђења од зарушавања , на основу друге варијанте - I  и део II фазе Студије оцене стања конструкције, оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду, Улица кнеза Милоша бр.35. у свему према пројектном задатку, конкурсној документацији, условима Инвеститора, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима
Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката, у складу са Правилником о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње ("Службени гласник РС", број 23 од 2. марта 2015. године). Основ за израду поменуте документације представља Студија оцене стања конструкције оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду, Институт ИМС а.д., Београд, 2014. година, и то II варијанта – I фаза (радови на санацији и обезбеђењу конзолног еркера ка Немањиној улици) и део II фазе (радови на уклањању оштећене конструкције блока А1, од осе 6-9/А-Ц’ изнад плоче сутерена). 
Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери, у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при изради предметне документације и у складу са условима везаним за предметну врсту радова.
Техничку контролу наведене техничке документације врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

б) Извођење радова на санацији- рушењу објекта, у свему према усвојеном Пројекту санације - рушења из тачке а). овог члана, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима којима су они регулисани. На основу Пројекта санације - рушења Извођач ради План организације градилишта у коме детаљно планира све елементе потребне за извршење радова. Извођач радова, у склопу пројекта организације градилишта мора посебно да разради мере безбедности и заштите у складу са важећим правилницима (Правилник о заштити на раду, Правилник о заштити на раду при утовару и истовару терета у моторна возила, Правилник о општим мерама и нормативима заштите при раду са дизалицама, Правилник о периодичним испитивањима оруђа за рад и уређаја итд). Планом организације градилишта  Извођач радова мора да обезбеди и осигурање околине објекта који се руши, услед опасности за суседне објекте, пролазнике и саобраћај како унутар војног комплекса тако и ван њега. 
в) Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички пријем. 

ЦЕНА
Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора, са одребом ''кључ у руке'', на износ од 

- вредност израде техничке документације:

____________ динара
- вредност радова на рушењу-санацији


____________ динара
- цена по систему ''кључ у руке'' без ПДВ-а:

____________ динара
- порез на додату вредност:




____________ динара
- трошкови дозвола надлежних органа (оријентационо)
   384.000,00    динара 
УКУПНА ЦЕНА:





____________ динара
словима: ____________________________________________________ динара.

Укупно уговорена вредност радова обухвата све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање сагласности надлежних органа код израде техничке документације и извођења радова, прибављање атеста, сва испитивања, снимања, мерења и остале трошкове закључно са техничким прегледом и примопредајом објекта.
Укупна уговорена цена овим чланом је у фиксном износу.
Трошкови надлежних републичких или градских органа везани за прибављање свих потребних дозвола, мишљења и сагласности уговарају се у оријентационом износу, а стварни износ ће се утврди на основу рачуна (фактура) плаћених од стране Извођача и платити месечном ситуацијом у чијем прилогу се достављају докази. 
Члан 3.
Техничка документација подлеже ревизији од стране комисије коју одреди надлежни орган МО. 

Евентуалне примедбе на урађену техничку документацију Извођач је дужан да отклони у року који одреди комисија.

Након отклањања примедби надлежни орган МО ће по предлогу комисије донети Решење о усвајању техничке документације. 

Члан 4.
Инвеститор и Извођач уговарају извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима, тако да се извођач обавезује да изврши све радове предвиђене санацијом-рушењем укључујући и израду техничке документације, Пројекта санације- рушења.
У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожари. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором. 
Инвеститор може раскинути уговор ако би услед ових радова уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Количине радова и материјала (за санацију, ојачање, укрућење, подупирање дела конструкције и рушење) у предмеру који је прилог Пројектног задатка одређене су Студијом оцене стања конструкције. Наведени предмер је оријентациони, а техничком документацијом ће се одредити обим потребних радова, с тим да утицај евентуалних вишкова радова, по било ком основу у односу на предмер радова који је прилог Пројектног задатка или техничке документације из члана 1 овог уговора не може имати утицај на цену уговорену са одредбом „кључ у руке”. 
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 5.

Увођење у посао на извођењу радова се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на изради Пројекта рушења-санације буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.
Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на извођењу радова буде најдаље у року од 2 (два) дана од дана прибављања грађевинске дозволе и потребних дозвола надлежних органа града. Извођач је у обавези да захтеве за издавање дозвола надлежних органа подноси благовремено, одмах по стицању услова.
Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана увођења у посао на извођењу радова достави Инвеститору динамички план извођења радова. 

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА 

Члан 6.

Инвеститор је дужан да:

· обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;
· техничку контролу Пројекта санације-рушења,
· обезбеди израду Елабората процене пиротехничке безбедности и пиротехничко, санитарно и противпожарно обезбеђење градилишта, као и ангажовање лица и опреме за ово обезбеђење, чије трошкове сноси Инвеститор. 
· обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности;
· обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;
· Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;
· обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
· најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;
· Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране; 
· изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;
· након завршетка радова обезбеди технички преглед, квалитативни пријем и примопредају објеката крајњем кориснику у Министарству одбране уколико су се за то стекли сви прописани услови. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.
Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да изради Пројекат санације-рушења и да прибави потребне дозволе, мишљења и сагласности надлежних органа Града Београда за извођење радова (Полицијске управе за Град Београд, Управе саобраћајне полиције - за привремену регулацију саобраћаја;
Секретаријата за стамбене и комуналне послове Града Београда – за уклањање садница и растиња на предметној локацији; Секретаријата за саобраћај Града Београда, Дирекције за путеве – ради саобраћајног приступа градилишту и заузећа дела тротоара у улицама Кнеза Милоша и Немањиној приликом извођења радова на санацији-рушењу објекта; ЈКП „Градска чистоћа“ – за услове депоновања градилишног шута итд) како оних које су обавеза Извођача тако и оних која у име Инвеститора прибавља уз издато овлашћење. 
Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова из члана 1. овог Уговора, је да:

· решењем одреди одговорно лице;

· да одговорном лицу обезбеди уговор и документацију на основу које се изводе радови, 

· обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом,

· обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности;
Обавеза Извођача, приликом извођења радова, је да:

· изводи радове према документацији коју је преузео од Инвеститора, 

· организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштиту околине за време трајања радова,

· обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала, потребног за извођење уговором предвиђених радова,

· обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

· обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме, 

· уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу, и обезбеђује књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције, 
· обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова,
· обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности
· се придржава мера прописаних Елаборатом процене пиротехничке безбедности и пиротехничко, санитарно и противпожарно обезбеђење градилишта.
За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван објекта. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Инвеститор и Извођач ће након усвајања техничке документације извршити обострано усаглашавање и усвајање матрице плаћања.
Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

РОК

Члан 9.
Уговорне стране утврђују укупан рок за реализацију уговора који износи ________ календарских дана од дана увођења у посао, од чега је:

· рок за израду техничке документације: ______ календарских дана од дана увођења у посао на изради Пројекта рушења-санације,

· рок за извођење радова на рушењу-санацији објекта: ________ календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова. 
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења у односу на укупно уговорени рок, рачунајући кумулативно извршење обавезе од дана увођења у посао до дана завршетка израде техничке документације и од дана увођења у посао на извођењу радова до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.
Уговорна казна може бити  највише до 5% укупно уговорене вредности. Обрачунати износ на име уговорне казне, Инвеститор ће наплатити од Извођача при коначном обрачуну, без посебне нотификације.
Рок за израду техничке документације рачуна се од дана увођења у посао и траје до дана када Извођач два примерка техничке документације достави на деловодство Инвеститора. Уговорени рок мирује у периоду техничке контроле и усвајања пројекта.
За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Инвеститора или Ревизионе комисије МО, Инвеститор ће оставити примерени рок. Уколико из било којих разлога, Извођач не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу одредбом овог члана.
По завршетку документације Инвеститор има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извођач поступао по уговору. Након тога Инвеститор прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извођач доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у потребном броју примерака на деловодство Инвеститора, што се сматра извршеном примопредајом. 
Члан 10.
Уговорени рок из члана 9. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· мере предвиђене актима надлежних органа,
· виша сила: поплава, земљотрес или пожар. 
· кашњење у исплати привремених ситуација,
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, констатују се Записником у вези израде техничке документације, односно  уписују се у грађевински дневник радова.

Члан 11.
Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 10 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 12.
Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда банкарску гаранцију без приговора у износу од 10% од уговорене цене. Банкарска гаранција ће бити са роком важења за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова. 

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложеним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције, с тим да је крајњи рок за достављање 7 дана од дана потписивања овог уговора. Одложени услов за почетак важности уговора не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 2. овог уговора, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико у току извођења радова дође до продужетка рока Извођач ће приликом закључења допунског уговора којим се регулише ово продужење, доставити потврду банке којом је недвосмислено продужен рок важности гаранције за добро извршење посла или нову банкарску гаранцију са роком важења за 60 дана дужим од новоуговореног рока завршетка радова. 

Уколико Извођач не отклони уочене недостатке по било ком основу, у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Члан 13.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

Члан 14.
Извођач је обавезан да на градилишту води следећу градилишну документацију:
· грађевински дневник,

· књигу обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (одговорни извођач радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.
Гарантни рок за све радове износи 5 (пет) година од дана примопредаје објекта. 
За материлјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача с тим да не може бити мања од 5 (пет) година.

Члан 16.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% од уговорене цене, 30 дана пре уговореног рока завршетка радова. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока. 
Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Члан 17.
Надзорни орган у име Инвеститора биће одређен посебним решењем.

Извођач радова својим решењем одређује руководиоца радова, о чему је дужан да писмено обавести Инвеститора.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 18.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова од уобичајаних ризика до њихове пуне вредности, са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.
СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 19.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ 
Члан 20.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Извођач је дужан да, за радове на изградњи објекта, изради прописан елаборат о уређењу градилишта.  
Извођач је дужан да за време извођења радова спроводи мере заштите на раду у свему према елаборату ЗНР који се доставља Инвеститору пре почетка радова. Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану опрему -ЛЗС. 

Извођач је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 21.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009). 
Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност. 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

И ЧУВАЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 22.

Извођач се обавезује да пре почетка и током извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите суседних објеката.
Сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извођач је у обавези да отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад и да очисти градилиште. Трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси Извођач.

ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 23.
Приликом извођења радова потребно је да црвени кречњак „корал“, коришћен за облагање фасаде, буде у што већој мери сачуван за поновну употребу. То подразумева унутрашњи транспорт и одлагање у оквиру комплекса на место које одреди Инвеститор. 

Сав шут који је настао приликом извођења радова као и постојећи који је пројектним задатком предвиђен за уклањање се одвози изван комплекса. 
Трошкови везани за одвоз и одлагање шута урачунати су у уговорену цену.

Интерес је да се сав искористиви грађевински отпад настао рушењем рециклира уколико је економски оправдано.

Рушење треба спровести селективно тако да би се што већа количина грађевинског отпада  могла искористити у неке друге сврхе. 
Са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. Место предаје демонтираног материјала je Војно сабирни центар у Београду-Кнежевац. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.
Трошкове транспорта настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 24.

Одмах по завршетку радова Извођач обавештава Инвеститора да су радови који чине предмет уговора завршени.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.
Ако се у записник о примопредаји обострано констатује да Извођач треба о свом трошку да одради, поправи или поново изведе поједине радове, Извођач је дужан да одмах приступи извођењу радова.

Ако Извођач не изведе радове из става 3. у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.
Члан 25.
Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
- ако Извођач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 12. овог уговора,
- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако престане потреба за уговореним радовима,

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.
Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Члан 26.
Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 27.
Инвеститор и извођач могу споразумно раскинути уговор:

· ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, који потписују обе уговорне стране.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 28.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Трговински суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извођача бр. ____________ од ____________.2015. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2015. године.
Члан 30.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.

          ЗА ИЗВОЂАЧА:




 ЗА ИНВЕСТИТОРА:

      
   директор



       
       ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА








        потпуковник

_____________________________


___________________________________
 






Срђан Станојевић, дипл.инж.грађ. 
НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XXI
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
И СТУДИЈУ ОЦЕНЕ СТАЊА КОНСТРУКЦИЈЕ

Дана ___________________.2015. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је 
А) обилазак објекта 
Б) увид у Студију оцене стања конструкције

ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за 

ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ-РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ
ЈН БР. 20/2015
по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки  ___________.2015. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________








представник Наручиоца 








_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар (Београд(
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за

за санацију-рушење оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Улици кнеза Милоша бр. 35 у Београду, на основу II варијанте – I и део II фазе Студије оцене стања конструкције 

Мај, 2015. године
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1. ОПШТИ ДЕО

У складу са Одлуком помоћника министра за материјалне ресурсе, бр.971-22 од 06.07.2015.године, о приступању изради техничке документације и радовима на санацији-рушењу  оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Улици кнеза Милоша бр.35 у Београду, израдити техничку документацију на основу II варијанте – I фазе (радови на санацији и обезбеђењу конзолног еркера ка Немањиној улици) и дела II фазе (радови на уклањању оштећене конструкције блока А1, од осе 6-9/А-Ц’ изнад плоче сутерена) из Студије оцене стања конструкције. 
Предметну техничку документацију израдити у складу са налогом Управе за инфраструктуру СМР МО, бр. 971-4 од 06.04.2015. године, бр. 971-6 од 23.04.2015. године и бр. 971-7 од 29.04.2015.год., Решењем начелника ВГЦ „Београд'', инт.бр. 4030-3 од 22.04.2015. године, Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС (''Службени војни лист'', број 29/2011), и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације.
1.1. Подаци о Инвеститору

Инвеститор израде техничке документације, као и радова на санацији-рушењу оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Улици кнеза Милоша бр. 35 у Београду је Војнограђевински центар „Београд“, као извршни орган Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ангажовањем овлашћених предузећа у складу са Законом о јавним набавкама. 

1.2. Назив објекта 

Зграда „А“ Генералштаба Војске Србије.
1.3. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови

Зграда „А“ Генералштаба Војске Србије налази се на углу улица Немањине и Кнеза Милоша у Београду, у војном комплексу ИД – 269, са главним улазом из Улице кнеза Милоша бр. 35.

Простор на коме је изграђена зграда „А“ ГШ ВС представља део падине нагиба до 5º, која се од Славије спушта ка десној обали реке Саве. Просечне апсолутне коте терена око предметног објекта крећу се у распону 95.50 – 97.80 мнв, са висинском разликом која максимално износи 2.30 м. Предметни део падине је заправо блага депресија у рељефу, настала ерозионим радом потока који је текао дуж данашњег правца Немањине улице. На основу истражних радова вршених у оквиру простора предметног објекта (дати у Свесци А3 Студије оцене стања конструкције) до дубине од око 20м, утврђено је да терен изграђују следеће средине: насип, квартарни седименти (лесоидни делувијум) и наслаге миоценске/терцијерне старости – панон (лапоровите глине и лапори). Ниво подземних вода констатован у геотехничким истражним бушотинама на локацији креће се у распону 3,3-3,7м дубине.

На сеизмолошкој карти израђеној за повратни период земљотреса од 500 година, предметни простор налази се у зони VIII степена сеизмичког интензитета (по сеизмичкој скали МСК-1964).
Подручје предметног објекта карактерише умерено континентална клима са израженим североисточним ветровима, просечном годишњом температуром ваздуха од 11,7 ºC и годишњом количином падавина од 669,5мм.
1.4. Опис и карактеристике објекта

1.4.1. Намена и капацитет објекта

Зграда „А“ ГШ ВС је административни објекат – управна зграда немањена за рад персонала ГШ ВС и МО РС.

Зграда „А“ ГШ ВС  на којој је планирана интервенција је објекат сталног карактера, нетипски. Састоји се од три основна дела: главног тракта паралелног Улици кнеза Милоша (блок А зграде „А“, подељен на део А1 спратности По+Су+П+9 и део А2 спратности По+Су+П+7), улазног репрезентативног  павиљона (блок Б зграде А), који представља главни улаз из Кнеза Милоша 35 и тракта у дворишту, управног на главни тракт (блок Ц зграде А, спратности По+Су+П+5), укупне бруто површине од око 12.653м². Од тога, приликом бомбардовања објекта тотално је уништено 3.497м²,  док је преостали део зграде од 9.156м² претрпео мања или већа оштећења.

1.4.2. Функционална подела објекта

Зграда „А“ је начелно подељена на три главне функционалне целине. Прва целина обухвата сутеренске етаже, испод целог објекта, у којима су смештени склониште, помоћне, техничке- (клима комора, подстаница, хидрофор) и просторије везе.
Друга целина обухвата простор приземља, као и делова I и II спрата, која је репрезентативног типа, у коју су смештене сале за састанке и кабинети за највише војне руководиоце. Овим простором физички доминирају грандиозна улазна партија (блок Б зграде А) и широке комуникације са галеријама и степеништима. Поред тога,  у приземљу објекта биле су смештене чекаоница, пријавница, дежурни официр и берберница.                   Све просторије биле су повезане ходницима и холовима, опслужене тоалетима, оставама и магацинима.

Трећа функционална целина представља типске канцеларијске просторе организоване као двотракт са вертикалним комуникационим језгрима на крајевима централно постављеног ходника, која је лоцирана од III до IX спрата.
1.4.3. Капацитет и величина објекта

По подацима из техничке књижице непокретности (ном.бр. 6125-5283-0189) укупна развијена површина по етажама износила је 12.653,65 м², нето-корисна површина по етажама 9.836,22 м², од чега главних просторија 5.802,86 м² и помоћних просторија 4.033,36м². У објекту је било 122 канцеларије, 7 кабинета, 6 сала, 16 просторија центра везе и по једна чекаоница, пријавница, просторија дежурног официра, берберница, клима комора, подстаница, учионица и радионица, са помоћним просторијама и комуникацијама.
1.4.4. Техничке карактеристике и обрада објекта

Зграда „А“ је армиранобетонска скелетна конструкција са растером стубова у подужном правцу 7,0м и у попречном правцу 8,6м  односно 3,4м.
Међуспратне конструкције су армиранобетонске ситноребрасте таванице променљиве висине, од 36–42цм у зависности од распона, са правцем пружања ребара претежно у попречном правцу. Ширина ребара је углавном 10цм, на осовинском размаку 50цм. Пројектована марка бетона је МБ 22 и уграђена је глатка арматура ГА 240/360. Таванице имају препусте дужине око 1м са армиранобетонским парапетима на крајевима ван оса главних стубова.
У подужном правцу, између стубова, на растеру 7,0м, у нивоима међуспратних конструкција постоје армиранобетонске греде, висине која је за ~ 5–8цм већа од висине међуспратних таваница које се на њих ослањају. Ширина греда износи 65цм са локалним проширењима – хоризонталним вутама у зони повећаних трансверзалних сила. Осим што су ослонци ситноребрасте таванице, ове греде заједно са стубовима формирају рамове конструкције у подужном правцу. Скелетна конструкција у попречном правцу нема изражене греде између стубова. Од „припадајућих“ ребара таваница у зони стубова очекује се да укрућују конструкцију у попречном правцу. Пројектована марка бетона армиранобетонских греда је МБ 30, а за армирање је коришћена глатка арматура ГА 240/360. Димензије и облици армиранобетонских стубова су по етажама променљиви. Квалитет примењеног бетона за стубове се креће од МБ 22–30–40.
За конструкцију објекта карактеристични су преградни, односно фасадни армиранобетонски зидови дебљине 12цм од бетона МБ 30. На основу расположивих података, може се закључити да су ови зидови везани само за греде, не и за стубове. Овај тип зидова појављује се на фасадама где год је она обложена каменом, као и унутар објекта, у зони купатила и на дилатацијама.
На блоку А зграде „А“, изведени су конзолни еркери, са максималним препустом од 5,0м, који се ослањају на бочне армиранобетонске конзолне зидове, у осама А и Б дебљине 18цм. Конзолни еркери ка Немањиној улици су каскадирани. У оквиру последње три етаже објекта А1, стубови у оси 11 се повлаче унутар објекта, пратећи каскаде на конзолном еркеру, тако да ови стубови леже на гредама таваница у осама А и Б. 

Блок А је дилатационом фугом подељен на два дела, А1 и А2. Дилатација иде само дуж делова зграде изнад темеља тако да је обезбеђено равномерно слегање блока А као целине. Дилатација између блокова А и Б и између блокова А и Ц постоји целом висином и у темељима. Према подацима из постојеће документације пројектована ширина дилатације је највероватније 7цм.
Испод већег дела блока А налази се подрум односно склониште.

Блок Б зграде „А“ представља главни улаз у објекат из улице Кнеза Милоша. Састоји се од сутерена и две етаже спратне висине око 3,3м. Носећа конструкција је, као и у блоку А армиранобетонска скелетна.
Блок Ц се налази у дворишту комплекса. Носећа конструкција је, као и у блоковима А и Б, армиранобетонска скелетна. У подужном правцу осовински размак стубова је 6,0м а у попречном 5,2м. Конструктивни елементи блока Ц су истих карактеристика као у блоковима А и Б.

Фасадни зидови зграде „А“ су армиранобетонски парапети дебљине 10 – 12цм, марке бетона МБ 30, армирани  глатком арматуром ГА 240/360, са спољне стране обложени каменом и стаклене површине са алуминијумском или црном браваријом. Делови фасаде су армиранобетонски конзолни зидови дебљине 18цм, армиранобетонски зидови дебљине 12цм или зидана испуна, са спољних страна обложени каменом (делови фасаде без прозора).
За облагање фасаде коришћени су црвени кречњак „корал“ из каменолома код Косјерића и бели мермер „весеље“ са Брача у Далмацији. Црвени камен је уграђиван у три облика: квадратне плоче димензија 24цм, дебљине 8-10цм, многоугаони буњасти киклопс комади просечне величине 30-35цм коришћени у зидовима нивоа приземља и павиљона и као елемент вештачког камена за дворишне и уличне фасаде. Све површине у „коралу“ се популарно зову „црвени зид“ Генералштаба. Површине обложене белим мермером се популарно зову „бели зид“ Генералштаба и имају велике површине стаклене структуре са алуминијумском браваријом. На дворишним странама је црна браварија уклопљена са црвеним и сивим вештачким каменом.
Дворишне фасаде зграде „А“ су малтерисане.

Преградни зидови унутар објекта су од шупље или пуне опеке малтерисани и завршно глетовани. Преградни зидови у зони купатила и на дилатацијама су армиранобетонски зидови дебљине 12цм. Обрада зидова као и стаклене и дрвене преграде су усклађене са наменом просторија.

Завршна обрада плафона је цементни малтер на рабиц мрежи испод међуспратне таванице. Зависно од намене просторија постоје и украсни плафони. 

Подови су различити у зависности од намене просторија: паркети, керамичке плочице и итисони.
1.4.5. Посебни услови које објекат треба да задовољи

При уклањању-рушењу делова зграде "А", тачније радова на санацији и обезбеђењу конзолног еркера ка Немањиној улици, као и уклањању оштећене конструкције блока А1, од осе А до осе Ц’, између оса 6 и 9 изнад плоче сутерена, не сме се угрозити стабилност остатка зграде "А", са становишта конструктивних карактеристика објекта, као ни сигурност и стабилност околних објеката. Такође, потребно је поступати по условима Секретаријата за стамбене и комуналне послове Града Београда, Секретаријата за саобраћај Града Београда, Завода за заштиту споменика културе Града Београда, обзиром да зграда има статус споменика културе, као и ЈКП „Градска чистоћа“.

1.4.6. Спољни прикључци са начелним сагласностима надлежних органа

Како је у питању санација-рушење делова постојећег објекта, а не изградња, локација на којој се објекат налази, тачније сам објекат су већ прикључени на градске водове комуналне инфраструктуре, те нема потребе за њиховом изградњом. Приликом рушења и уклањања оштећених делова конструкције потребно је предузети мере предострожности како главни прикључни водови на локацији не би били оштећени и тиме угрозили функционисање осталих објеката на парцели и у околини, и истовремено заштитити инсталационе шахтове на тротоару од оптерећења тешког саобраћаја. 
2. Претходна анализа ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

2.1. Урбанистички план
За наведени војни комплекс не постоји усвојен урбанистички план на нивоу МО. У цивилним просторним плановима наведени комплекс, односно зграда "А" Генералштаба Војске Србије, обухваћена је Генералним планом Београда 2021, према коме се налази  у зони јавних служби, јавних објеката и комплекса, односно у зони за развој јавних објеката од националног значаја. Предметна локација није обухваћена плановима нижег нивоа. 
2.2. Урбанистичко-технички услови и урбанистичка дозвола
Како је у питању санација-рушење и враћање објекта у пројектовано стање нема потребе за израдом Урбанистичко-техничких услова и прибављањем Урбанистичке дозволе. 
2.3. Идејни и главни пројекат
Основна техничка документација израђена у оквиру претходних радова за потребе санације-рушења и враћање објекта у пројектовано стање је Студија оцене стања конструкције оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду, израђена од стране Института ИМС а.д. из Београда 2014. године. При изради именоване Студије коришћена је следећа техничка документација и извештаји:
· Елаборат постојећег стања конструкције објекта А, Б и гараже на углу улица Кнеза Милоша и Немањине  – Институт ИМС а.д. Београд, јул 1999. године;
· Пројекат санације конструкције зграде „А“ у Улици кнеза Милоша у Београду, свеска 1 и свеска 2 – Институт ИМС а.д. Београд , мај 2000. године;
· Пројекат санације дела конструкције зграде „А“ ГШ ВС у Београду – Институт ИМС а.д. Београд, новембар 2003.године.
· Пројекат рушења – Извођење свих неопходних радова на санацији објекта Генералштаба војске СЦГ на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања објекта ка Немањиној улици, свеска 1 и свеска 2 – Институт ИМС а.д. Београд фебруар 2006. године;
· Снимак постојећег стања зграде „А“ ГШ ВС у Београду – Институт ИМС а.д. Београд, децембар 2013. године;

· Извештај о техничкој контроли Пројекта рушења – Извођење свих неопходних радова на санацији објекта ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања објекта ка Немањиној улици – зграда А, књига 1, свеска 1 – Грађевински факултет Универзитета у Београду – Институт за материјале и конструкције, зав.број Грађевинског факултета 13122/5-05 од 27.02.2006.године;

· Коначни извештај о техничкој контроли Пројекта рушења – Извођење свих неопходних радова на санацији објекта ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања објекта ка Немањиној улици – зграда А, књига 1, свеска 1 - Грађевински факултет Универзитета у Београду – Институт за материјале и конструкције, зав.број Грађевинског факултета 13122/7-05 од 28.06.2006.године;

· Мишљење о уклањању порушених и оштећених делова објеката ГШ ВС и МО са аспекта техничких могућности, сигурности и укупне цене коштања радова - Грађевински факултет Универзитета у Београду – Институт за материјале и конструкције, зав.број Грађевинског факултета 13122/555 од 22.05.2006.године.

2.4. Посебна документација

- Одлука о утврђивању зграда Генералштаба Војске Србије и Црне Горе и Министарства одбране у Београду за споменик културе („Сл.гласник РС“ бр. 115/05 од 27.12.2005.год.)
3. ПретходнИ РАДОВИ 

У оквиру претходних радова израђена је Студија оцене стања конструкције оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду, Институт ИМС а.д., Београд, 2014. година. На поменуту Студију добијена је сагласност надлежне ОЈ МО, односно комисије за стручно-техничку контролу у Управи за инфраструктуру СМР МО, акт инт.бр. 1485-75/2013 од 23.10.2014. године. Наведена Студија садржи следеће:

· свеска А1 – Снимак постојећег стања – зграда „А“ 

· свеска А2 – Елаборат о геодетском снимању објекта – зграда „А“
· свеска А3 – Елаборат о геотехничком испитивању тла – зграда „А“ 

· свеска А4 – Елаборат о експерименталном утврђивању квалитета конструктивних елемената – зграда „А“ 

· свеска А5 – Анализа резултата и варијантна решења – зграда „А“ 

· свеска Б1 – Снимак постојећег стања – зграда „Б“ 

· свеска Б2 – Елаборат о геодетском снимању објекта – зграда „Б“  

· свеска Б3 – Елаборат о геотехничком испитивању тла – зграда „Б“  

· свеска Б4 – Елаборат о експерименталном утврђивању квалитета конструктивних елемената – зграда „Б“  

· свеска Б5 – Анализа резултата и варијантна решења – зграда „Б“

Претходним радовима потребно је обухватити прибављање потребних дозвола и сагласности од: 

- Полицијске управе за Град Београд, Управе саобраћајне полиције - за привремену регулацију саобраћаја;

- Секретаријата за стамбене и комуналне послове Града Београда – за уклањање садница и растиња на предметној локацији;

- Секретаријата за саобраћај Града Београда, Дирекције за путеве – ради саобраћајног приступа градилишту и заузећа дела тротоара у улицама Кнеза Милоша и Немањиној приликом извођења радова на санацији-рушењу објекта;

- ЈКП „Градска чистоћа“ – за услове депоновања градилишног шута. 
Геодетски радови

За потребе санације-рушења објекта, у оквиру Студије оцене стања конструкције – свеска А2, израђен је Елаборат о геодетском снимању објекта - оштећене зграде „А“ ГШ ВС која се налази на углу улица Немањине и Кнеза Милоша, Институт ИМС Београд – Центар за путеве и геотехнику, заведен под бр. 43-15366 од 30.12.2013.године.

Геотехнички радови
За потребе санације-рушења објекта, у оквиру Студије оцене стања конструкције оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду – свеска А3, израђен је Елаборат о геотехничком испитивању тла, Институт ИМС Београд – Центар за конструкције и преднапрезање, заведен под бр. 43-5050 од 15.05.2014.године.
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За потребе санације-рушења делова зграде "А", тачније обезбеђења конзолног еркера ка Немањиној улици у I фази радова, и уклањања оштећене конструкције блока А1 ( између оса А и Ц’ , 6 и 9 изнад плоче сутерена) у II фази радова, израдом техничке документације потребно је обухватити следеће:
1. Израду Пројекта санације - рушења и обезбеђења од зарушавања , на основу друге варијанте - I  и део II фазе Студије оцене стања конструкције, оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду, Улица кнеза Милоша бр.35.
Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката, у складу са Правилником о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње ("Службени гласник РС", број 23 од 2. марта 2015. године). Основ за израду поменуте документације представља Студија оцене стања конструкције оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду, Институт ИМС а.д., Београд, 2014. година, тј. I и део II фазе другог варијантног решења из наведене Студије.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка.
Техничку контролу наведене техничке документације врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

4.1. Пројекат санације - рушења и обезбеђења од зарушавања објекта „А“ ГШ ВС-блок А1 у Београду, Улица кнеза Милоша бр.35.
Према предлогу решења за зграду „А“– I и део II фазе другог варијантног решења, предвиђена је санација објекта након уклањања оштећених делова конструкције зграде „А“-блок А1, и извођење свих неопходних радова на санацији ради спречавања зарушавања објекта ка Немањиној улици. 

Пројекат рушења и обезбеђења од зарушавања дела објекта ка Немањиној улици  треба да дефинише начин уклањања оштећених елемената блока А1 и мере којима ће се спречити зарушавање тако да део конструкције ка Немањиној има потребан степен сигурности за стално и сеизмичко оптерећење. Саставни делови Пројекта су рачунска анализа дела конструкције који се обезбеђује од зарушавања и рачунска анализа елемената тешке скеле. 

У пројекту такође треба да буду одређене мере санације за оштећене елементе који се не уклањају.

Рачунска анализа дела конструкције који се обезбеђује од зарушавања
Конструктивни елементи дела конструкције ка Немањиној улици (стуб А/11 и међуспратне конструкције III и IV спрата) су потпуно срушени чиме је озбиљно угрожена стабилност. Потребно је урадити статички прорачун на основу кога ће бити усвојене димензије и арматура нових елемената које треба урадити уместо срушених. 

Рачунском анализом дела конструкције, од осе 9 до краја конзолног препуста,   новопројектовани и постојећи елементи, заједно ће показати да ли је постигнут одговарајући степен сигурности за меродавна оптерећења (стално оптерећење и утицаји од сеизмике). Постизање потребне носивости конструктивних елемената на делу, од осе 9 до краја конзолног препуста, треба размотрити одвојено од осталог дела објекта јер је:

· Услед велике оштећености конструктивних елемената објекта између оса 6 и 9 дошло до промене статичког система  подужних греда у осама А и Б, а самим тим и до другачијих вредности статичких утицаја у меродавним пресецима, 

· Након обезбеђења објекта од зарушавања ка Немањиној улици, од осе 9 до краја конзолног препуста биће предузете активности на уклањању елемената конструкције између оса 6 и 9.
На основу резултата прорачуна усвојити потребна ојачања конструктивних елемената (повећање пресека, карбонске траке, .....) за меродавна оптерећења.  

Објекат „А“ ГШ ВС у Београду пројектован је и изведен пре ступања на снагу домаћег „Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима“ из 1981.године, те не испуњава прописане услове сеизмичке отпорности.

Пројектом по коме ће се изводити радови морају се предвидети мере које ће обезбедити довољан степен сигурности дела конструкције од осе 9  ка Немањиној улици на могућа сеизмичка дејства, као и обезбеђење сигурности околине током уклањања зарушених делова и касније до коначне санације објекта , у случају деловања сеизмичке силе.

Рачунска анализа елемената тешке скеле 
У Пројекту, посебном рачунском анализом обухватити елементе тешке скеле који се постављају за реконструкцију стуба А/11, уклањање фасадне испуне и подупирање појединих међуспратних конструкција, ради спречавања од случајног зарушавања.
 Пројекат рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији објекта ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања од зарушавања објекта ка Немањиној улици урађен у Институту ИМС а.д. фебруар-март 2006.године садржи техничке описе, статичке прорачуне и графичке прилоге за извођење активности предвиђених пројектом. Наручилац израде пројекта је ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА, Секретаријат за финансије, Управа за инвестиције. Техничку контролу пројекта је урадио Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за материјале и конструкције и према Извештају о техничкој контроли (зав.број ГФ 13122/7-05 од 28.јуна 2006. године) Пројекат рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији објекта ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавањја од зарушавања објекта ка Немањиној улици се прихвата као технички исправна документација у складу са важећом техничком регулативом и Законом о планирању и изградњи.

При анализи друге варијанте предлога решења за зграду „А“ – I и део II фазе коришћени су подаци, резултати и закључци из  Пројекта рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији објекта ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања од зарушавања објекта ка Немањиној улици који је урађен у Институту ИМС а.д. фебруар-март 2006.године.Количине радова и материјала за санацију, ојачање, укрућење и подупирање дела конструкције блока А1 дате у предмеру (прилог овог Пројектног задатка) одређене су на основу резултата и података из претходно наведеног пројекта.
4.2. Опис извођења радова - извод из Студије

4.2.1. Припремни радови

Радове на обезбеђењу конзолног еркера ка Немањиној улици и уклањању оштећене конструкције блока А од осе А до осе Ц', између оса 6 и 9 изводити након обављених припремних радова који подразумевају:

· Постављање заштитне ограде око објекта са свим потребним знацима упозорења за учеснике у саобраћају,

· Рашчишћавање терена непосредно око објекта и то како у дворишном делу тако и према улицама Кнеза Милоша и Немањиној,

· Монтажу торањске дизалице (уколико Извођач користи стабилни кран),

· Формирање депонија за складиштење делова цевне скеле и мостовске тешке скеле потребне за формирање помоћних радних платформи и подупирање делова конструкције,

Уређење потребних депонија за одлагање шута и другог материјала који ће се накнадно одвести са градилишта. У оквиру депонија организовати одвајање и селекцију материјала по врстама.
На цртежу број 1 за усвојену варијанту предлога решења у графичкој документацији ове Студије дат је предлог шеме организације градилишта на којој су унесени објекти и основни капацитети за извршење предвиђених радова.  
Радове предвиђене овом варијантом потребно је спровести уз употребу следећих основних средстава:

· стабилни кран носивости 30 – 50 КN, висине минимум 40m (1 ком.) или покретни кран (аутодизалица) или хидраулични багер гусеничар одговарајуће носивости и карактеристика у зависности од технологије и располажућих средстава Извођача радова,

· аутодизализа носивости веће од 40 тона (1 ком.) 

· аутодизалица носивости 30 тона и висине подизања куке 40m (1 ком.),

· моторна витла носивости 50 – 100 kN (број комада и места постављања ће одредити извођач радова),

· камиони носивости 30 – 50 kN,

· цевна скела,

· тешка цевна скела (подупирачи са свим пратећим елементима),

· апарати за механичко резање бетона (ручни) дијамантским сечивима,

· апарати за механичко или аутогено резање метала (ручни),

· ситан приручни алат,

· опрема за осветљење градилишта,

· потребна ХТЗ опрема за комплетно људство на градилишту.

Детаљну шему организације градилишта са тачно дефинисаним местима рада, распоредом помоћних објеката, списком механизације, урадиће организација којој се повери извођење радова на објекту уз сагласност инвеститора.
4.2.2. I фаза – Радови на обезбеђењу конзолног еркера ка Немањиној улици

Израда торња од тешке скеле за реконструкцију стуба А/11 и уклањање фасадне испуне

На основу увида у постојеће стање објекта и стање конструктивних елемената установљено је да је стабилност објекта веома угрожена због прекида стуба А/11 на спратним висинама II, III и делимично IV спрата. Међуспратне конструкције од V до IX спрата са припадајућим оптерећењем су остале без једног ослонца. Услед тога је дошло до преоптерећења осталих делова конструкције.  Фасадна испуна у осама А и Б, на спратним висинама II, III  и IV спрата је такође веома оштећена, већим делом потпуно срушена.
Да би се омогућио приступ оштећеним стубовима и фасадној испуни у осовинама А и Б потребно је са спољашње сране објекта непосредно уз сваки фасадни зид поставити стабилан торањ од тешке скеле све до висине између међуспратних конструкција II и III спрата, приближно 14.5m изнад коте терена, а затима га додавањем елемената формирати све до V спрата у складу са напредовањем радова. 

Торањ се састоји од 12 стубова, 3 реда по 4 стуба, шест поља, међусобно повезаних хоризонталама и дијагоналама од типске цевне скеле (ИМТ скела). Међусобна веза елемената се остварује употребом ортогоналних и обртних спојница. 

Висина торња, од 14.5m изнад коте терена треба да буде у нивоу прекида стуба и ограда и вертикале изнад, још 1.0м. Радна платформа са конзолним продужетком око стуба треба да је у нивоу прекида стуба да би реконструкција стуба могла да се изврши. 

Средње поље торња уз зид у оси А треба да буде у зони стуба А/11. 

Извођач треба да употреби готове конзолне елементе за фасадне скеле. Избор конзолних елемената ће извршити у договору са надзорним органом и пројектантом. 

При постављању темеља за торањ од тешке скеле, монтажних или бетонских ливених на лицу места, потребно је проверити да ли има подземних инсталација или подземних конструкција које претходно треба обезбедити. 
Подупираче од стубова тешке скеле поставити у непосредној околини стуба А/11 како је приказано на цртежима 1 и 2 у Графичкој документацији Студије, прилог -  Тешка скела за подупирање конструкције. Претходно, уз минималне захвате, у близини стуба пажљиво уклонити срушене делове како би се ослонили  подупирачи. Њиховим постављањем се обезбеђује безбеднији рад на уклањању разорених делова и реконструкцији стуба А/11. 

Распоред стубова тешке скеле и спецификација елемената на цртежима 1 до 5 у Графичкој документацији ове Студије, прилог – Тешка скела за подупирање конструкције је као што је дато у Пројекту рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији зграде „А“ ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања ка Немањиној улици (Институт ИМС а.д, фебруар-март 2006. године). У предмеру радова који је у прилогу ове Студије количине радова, материјала и средстава су обрачунате на основу приказаног на цртежу.
Уклањање делова разореног стуба А/11

Употребом тешке и лаке аутодизалице уклонити делове армиранобетонске конструкције који висе на горњем и доњем делу покиданог стуба. Рука тешке аутодизалице мора бити тако постављена да је кука вертикално изнад терета. Уместо тешке аутодизалице може се користити торањска дизалица – кран. Корпом која се налази на лакој дизалици прићи армиранобетонском елементу и увезати га унакрст и челичним ужадима уз постављање одговарајућих металних осигурача (жабица). По лаганом затезању подижућег ужета извршити сечење арматуре на којој виси армиранобетонски комад а затим га изнети и спустити поред објекта.
Арматура се не сме сећи брусилицом већ апаратом за аутогено заваривање, гасним пламеном.
Предвиђено је уклањање разорених делова стуба А/11 од коте II до коте V спрата како је приказано на цртежима у Графичкој документацији и у предмеру радова ове Студије. Висину стуба А/11 на којој је потребно уклонити разорене елементе одредити након детаљног прегледа непосредно пре почетка радова на реконструкцији стуба.
Реконструкција стуба А/11

Веома је ризично извршавати било какве радове на објекту док је стуб А/11 разорен на спратним висинама II, III и делимично IV спрата а поготову са алатима који изазивају ударе и вибрације. Потребно је прво реконструисати стуб А/11 уз минимално потребне радове. Након реконструкције овог стуба и успостављања  његове носивости, може се приступити уклањању обрушених делова конструкције и радовима на санацији оштећених и реконструкцији недостајућих елемената, како би се обезбедио тај део објекта од могућег урушавања. 

Предвиђена је реконструкција стуба А/11 од коте II до коте V спрата како је приказано на цртежима у Графичкој документацији и у предмеру радова ове Студије. 
Са радне платформе исправити покидану и искривљену вертикалну арматуру која вири из доњег дела стуба и исећи је на дужину потребну за настављање заваривањем на преклоп. Поставити нову вертикалну арматуру потребне дужине и заварити њене доње крајеве за постојећу. У тој зони, на висини ~1.5m треба  поставити вишесечне узенгије око вертикалне арматуре на размаку који је 0.5 од размака узенгија у средини стуба. 
Пре армирачких радова, очисити површину бетона од испуцалих делова обијањем лаким, ручним, пнеуматским алатом и очистити ваздухом под притиском. 

Унапред припремити оплату за бетонирање стуба од сегмената, максималне висине 75 cm ради лакше манипулације. Оплата се мора припремити за целу висину дела стуба који се реконструише. 

Бетонирање првог сегмента урадити бетоном са додацима за убрзано везивање и очвршћавање, или употребити готову мешавину високовредног ситнозрног бетона. Бетонирање другог сегмента извести одмах по бетонирању првог сегмента.  

Следећег дана, по истеку 24 часа, могу се бетонирати следећа два сегмента, уз претходно надвишење торња и постављање оплате на исти начин као и прва два сегмента. 

На исти начин наставити са бетонирањем преосталог дела. Пре израде последњег сегмента стуба одсећи искривљену и покидану арматуру која вири из горњег дела постојећег стуба, остављајући само дужину потребну за настављање заваривањем. Заваривање извшити преклапањем за 10( и обостраним шавом. 

Арматура која се поставља, број и пречник вертикалних шипки и пречник и размак узенгија треба усвојити на основу статичког прорачуна за вертикално и хоризонтално оптерећење. Извођач може у зависности од ситуације на лицу места да усвоји неки други начин настављања арматуре у доњем и горњем делу реконструисаног стуба (постављање анкера за везу) уз сагласност пројектанта и надзорног органа.
Уградњу арматуре треба урадити према детаљима из Пројекта (Пројекат рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији зграде „А“ ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања ка Немањиној улици, књига 1, свеска 2 (Институт ИМС а.д, фебруар-март 2006. године) или Пројектa санације дела конструкције зграде „А“ ГШ ВС у Београду (Институт ИМС а.д. Београд, новембар 2003.године) или према неком другом пројекту који је урађен за потребе обављања ових радова, има све потребне сагласности и одобрење техничке контроле). 

Заједно са постављањем оплате треба поставити хоризонталну арматуру за покидане носеће греде у оси А у нивоу III и IV спрата која треба да вири из оплате за дужину преклапања потребну да се настави арматура греда. Такође уградити хоризонталну арматуру за греде у оси 11, од А до Б у нивоу III и IV спрата. Хоризонталну арматуру која вири из стуба А/11 у нивоу III и IV спрата треба уградити према детаљима из Пројекта (Пројекат рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији зграде „А“ ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања ка Немањиној улици, књига 1, свеска 2 – Институт ИМС а.д, фебруар-март 2006. године) или према неком другом пројекту који је урађен за потребе обављања ових радова, има све потребне сагласности и одобрење техничке контроле). 

Употребом готове смесе високовредног бетона већ за три дана се успоставља могућа носивост покиданог стуба и остварује подупирање горњих спратова. 

Бетонирање греда у осама А, Б, 10 и 11, у нивоу III и IV спрата радити одмах по уклањању обрушених делова и истовремено са новим међуспратним конструкцијама. 
Подупирање међуспратних конструкција

Обезбеђење од случајног обрушавања ће се извршити подупирањем појединих делова конструкције пре почетка радова на рашћишћавању. Распоред стубова тешке скеле, подупирача цевне скеле и спецификација елемената на цртежима 1 до 5 у Графичкој документацији Студије, прилог – Тешка скела за подупирање конструкције је као што је на основу прорачуна усвојено и дато у Пројекту рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији зграде „А“ ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања ка Немањиној улици, књига 1, свеска 1 (Институт ИМС а.д, фебруар 2006. године). У предмеру радова који је у прилогу ове Студије количине радова, материјала и средстава су обрачунате на основу приказаног на цртежу. 

Извођач може ове радове да обавља и према неком другом пројекту који је урађен за потребе обављања ових радова, има све потребне сагласности и одобрење техничке контроле. 
Подупирање међуспратних конструкција са спољашње стране

Тешком скелом треба прихватити конзолне греде у осама А и Б између тротоара и II спрата као и на делу од тротоара до међуспратне конструкције II спрата (на делу дугачког конзолног испуста), са спољашње стране објекта према Немањиној улици. 

Стубове тешке скеле ослонити на монтажне темеље или урадити темеље од бетона. Пре постављања темеља извођач радова мора да провери да ли на тим местима испод нивоа терена постоје инсталације које могу бити угрожене и да изврши њихово обезбеђење.

Подупирање унутрашњих међуспратних конструкција

У унутрашњости објекта је потребно подупирачима цевне скеле прихватити целу међуспратну конструкцију приземља и I спрата, као и II спрата, а између оса 10 и 11, од А до Б. Уколико је потребно подупираче поставити и у сутерену и подруму. 

Водити рачуна да се подупирачи по спратовима налазе на истом месту један изнад другог. При постављању подупирача испод међуспратне конструкције (плафона) уметнути дрвене греде 10/12cm, тако да се подупре већа површина међуспратне  конструкције. Дрвене греде поставити управно на правац пружања ребара међуспратне конструкције, паралелно са осама А и Б. Ово је потребно да би се спречило урушавање међуспратне конструкције I спрата и међуспратне конструкције II спрата која је оптерећена зарушеним материјалом са виших спратова. Подупираче ослонити на под преко дрвених подметача. Предвиђено је постављање 4 x 5 = 20 подупирача по таваници која се подупире. Сваки ред подупирача повезати међусобно са по две дијагонале од цеви цевне скеле уз употребу обртних спојница. Дијагонале поставити у оба правца  према детаљима из Пројекта. 
Пре постављања подупирача потребно је уклонити подне облоге и плафонску конструкцију, малтер са арматурним мрежама, само на оним местима где је малтер плафона веома испуцао на месту где треба поставити подупирач. 

У Пројекту рушења – Извођење свих неопходних радова на санацији објекта Генералштаба ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања објекта ка Немањиној улици, књига 1- зграда „А“ (Институт ИМС а.д, фебруар, март 2006.године) предвиђено је коришћење тешке скеле „Мостоградња“ са носивошћу стубова 200.0kN за висину 8.0m и 142.0kN за висину 10.0m
Уклањање обрушеног материјала

Да би се извршило уклањање обрушеног материјала са конструкције II спрата потребно је да се прво уситне већи комади. 

Уситњавање треба извршити контролисаним минирањем. Те радове изводе специјализована и овлашћена лица уз претходну израду плана минирања. При извршењу таквих радова врши се обезбеђење од „летења“ мањих комада, као и од прашине. После постављања тачно прорачунатог експлозива у претходно избушене рупе, сав материјал се прекрива цирадама. По отпуцавању „мина“ сачека се извесно време да се слегне прашина испод цираде, а затим се иста уклања. 

Обзиром да су велики делови бетона уситњени, сечење арматуре је далеко лакше и нема бојазни од изненадног пада и обрушавања већих комада конструкције. Арматура се не сме сећи брусилицом већ апаратом за аутогено заваривање, гасним пламеном. 

Тако уситњен материјал се износи кашиком са ауто дизалице, са простора II спрата. 

Напред наведени радови ће се поновити бар два пута обзиром да је количина материјала велика јер је настала рушењем међуспратних конструкција III и IV спрата. 

При сечењу арматуре водити рачуна да се на местима где остају „здрави“ делови бетона постојеће конструкције, остави бар 30 – 40 cm арматуре ван тог бетона ради настављања са арматуром елементе који се реконструишу (греде и међуспратне конструкције).
Уклањање преградних зидова, подних, плафонских и зидних облога од II до V спрата

Потребно је извршити уклањање преградних зидова, подних и плафонских облога са међуспратних конструкција II, III и IV спрата између оса А и Б, од осе 9 до краја конзолног еркера, облога  око стубова (цигла, малтер, ...) у осама 9 и 10 на тим спратовима, као и зидних облога у осама А и Б да би се утврдило стање главних носећих конструктивних елемената са којима се врши повезивање нових и поправљених делова конструкције. 
Преглед и санација оштећења од II до V спрата

Преглед и санацију оштећења постојећих конструктивних елемената урадити прво на елементима II, III и IV спрата.

По рашчишћавању плоче II спрата, од осе 10 до краја еркера ка Немањиној улици, потребно је детаљно прегледати међуспратну конструкцију II спрата и у зависности од утврђеног стања одредити начин санације или евентуално уклањање исте. Посебно обратити пажњу на фасадну греду у оси А и стуб А/10. 

Стубове А/9, А/10 и Б/11 треба пажљиво прегледати целом висином од I до V спрата, непосредно пре почетка радова и по потреби санирати. Обим санације се може утврдити тек по извршеном прегледу. И остале стубове на том делу објекта прегледати након уклањања слојева површинске обраде.

Прегледати фасадну греду у оси А која припада међуспратној конструкцији V спрата. Начин санације ће се одредити након уклањања површинске обраде и увида у стање бетонске површине.
Радови из ове тачке се могу делимично урадити пре комплетног рашчишћавања материјала са II спрата.
Сломљене или разорене делове надоместити новим, прслине мање од 0.3мм се заптивају китовањем масом на бази епоксидне смоле, веће од 0.3мм ињектирати епоксидном смолом уз претходну уградњу ињектора и заптивање прслина. Тачан назив санације ће се одредити по откривању и прегледу конструкције. 

Уколико се примете оштећења бетона веће дубине потребно је уклонити лабаве, испуцале и друге „нездраве“ делове бетона и та места бетонирати високовредним бетоном уз постављање оплате. Препоручује се употреба готових мешавина. Уколико су оштећења плића и површинска, отпао је само заштитни слој бетона, та места обрадити високовредним малтерима на бази цемента и полимера. И за репаратурне малтере важи напомена да се при употреби строго морају поштовати упуства произвођача. Ако се утврди да има прекинуте арматуре, исту треба наставити на месту прекида додавањем шипки истог пречника а само настављање извршити заваривањем. 

У Пројекту према коме ће се изводити радови мора бити спроведена рачунска анализа дела конструкције на коме се врши обезбеђење од зарушавања у складу са којом ће бити одређени конструктивни елементи које је потребно ојачати у циљу постизања носивости и стабилности за утицаје од сталног и сеизмичког оптерећења обзиром на настали статички систем. При извођењу радова на санацији претходно поменутих елемената урадити и ојачања која су предвиђена Пројектом. 

 Доградња торња од тешке скеле до пуне висине за уклањање фасадне испуне

Постављање торња од тешке скеле до међуспратне конструкције V спрата урадити према Пројекту (Пројекат рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији зграде „А“ ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања, књига 1- зграда „А“ (Институт ИМС а.д, фебруар, март 2006.године) или према неком другом пројекту који је урађен за потребе обављања ових радова, има све потребне сагласности и одобрење техничке контроле).
Уклањање фасадне испуне

На напред наведеном торњу од тешке скеле оформити радне платформе са којих ће се извршити уклањање избочене и оштећене фасадне испуне у осама А и Б. Платформе поставити на свака 2 м почев од међуспратне конструкције II спрата, од ~ 8.0м изнад коте терена па до 18.0м. 

Уклањање оштећених зидова ће се вршити сечењем на мање делове по вертикали и хоризонтали, а затим изношењем исеченог дела аутодизалицом. Величину комада одредити према носивости дизалице. Сечење зида ка унутрашњости објекта, сечењем вертикалних ламела и то у мањима деловима по висини, са вишег нивоа ка нижем. Ширина ламела треба да је маx 1.0м. висина дела који се уклања треба да је око 0.5м. Тек када се уклони зид једне спратне висине приступа се уклањању фасадне греде и зида нижег спрата. Део који се сече и износи мора бити прихваћен аутодизалицом. Прихватање извршити хидрауличким алатом аутодизалице или уградњом одговарајућих кука у елемент који се прихвата и ужетом за подизање. Камен и бетон сећи одговарајућим брусилицама или дијамантским тестерама а арматуру апаратом за аутогено заваривање, гасним пламеном. 

Делове зида, такође уклањати по вертикалаи, од улице ка унутрашњости објекта и одозго на ниже, траку по траку. 
Камен са фасаде, где год је могуће, пажљиво скидати како би се избегла оштећења и складиштити га одвојено од осталог шута.

Уклањање оштећених међуспратних конструкција

Део међуспратне плоче III спрата од осе 9 до осе 10, између оса А и Б, има релативно велики нагиб од стуба А/9 ка стубу Б/10 што је констатовано и визуелним прегледом и геодетским снимањем. Уклонити га након израде нове међуспратне конструкције III спрата од осе 10 до краја конзолног еркера ка Немањиној улици.
Реконструкција разорених односно изградња нових елемената конструкције

Поставити потребну скелу и оплату за извођење нових елемената у оквиру III и IV спрата (евентуално и II), међуспратних конструкција и главних греда у осама А и Б, и у осама 10 и 11 од А до Б. При димензионисању ових елемената узети у обзир утицаје од сталног и сеизмичког оптерећења добијене рачунском анализом дела конструкције на коме се врши обезбеђење од зарушавања.  

Реконструкцију ових елемената урадити према плановима оплате и арматуре који су саставни део Пројекта (Пројекат рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији зграде „А“ ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања, књига 1- зграда „А“ (Институт ИМС а.д, март 2006.године) или према неком другом пројекту који је урађен за потребе обављања ових радова, има све потребне сагласности и одобрење техничке контроле).
При повезивању нових елемената са постојећим, арматуру настављати заваривањем на преклоп са обостраним шавовима.
Уклањање преградних зидова, подних, плафонских и зидних облога изнад V спрата
Потребно је извршити уклањање преградних зидова, подних и плафонских облога са међуспратних конструкција изнад V спрата између оса А и Б, од осе 9 до краја конзолног еркера, облога  око стубова (цигла, малтер, ...) у осама 9 и 10 на тим спратовима, као и зидних облога у осама А и Б да би се утврдило стање главних носећих конструктивних елемената ради постављања ојачања за стално оптерећење и привремених сеизмичких укрућења. 

Ради постављања привремених сеизмичких укрућења уклонити и зидове у осама А и Б од 9 до 10.

Преглед и санација оштећења изнад V спрата

По рашчишћавању простора изнад V спрата, од осе 9 до краја еркера ка Немањиној улици, потребно је детаљно прегледати армиранобетонске конструктивне елементе и у зависности од утврђеног стања одредити начин и обим санације. 
Ојачање постојећих елемената за стално оптерећење

Ојачавање конструктивних елемената ради постизања одговарајућег степена сигурности за стално оптерећење треба урадити према детаљима из Пројекта по коме се изводе радови и у коме је спроведена рачунска анализа за стално оптерећење дела конструкције на коме се врши обезбеђење од зарушавања.

На основу резултата добијених рачунском анализом у оквиру Пројекта рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији зграде „А“ ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања, књига 1- зграда „А“ (Институт ИМС а.д, март 2006.године) је предвиђено ојачавање појединих конструктивних елемената повећањем висине пресека или применом карбонских трака.  (цртеж 18 у Графичкој документацији за усвојену варијанту).  Уколико Извођач радове изводи по неком другом пројекту (који има све потребне сагласности и одобрење техничке контроле), у њему такође мора бити спроведена рачунска анализа дела објекта на утицаје од сталног оптерећења и усвојен начин ојачавања конструктивних елемената. 

Постојећим пројектом предвиђено је ојачавање главне конструкције за пријем сила од сталног оптерећења и постављањем челичних елемената, затега и подупирача. Уградња челичних затега ради се након уношења силе у конзолне греде у осама А и Б, на II и  V спрату. Након извршених радова на бетонирању конструктивних елемената III и IV спрата престаје се са аплицирањем силе, конзолне греде се враћају у хоризонталан положај услед чега долази до остваривања сила у челичним елементима тако да заједно са главном конструкцијом учествују у пријему сила од сталног оптерећења. Постављање челичних подупирача на VIII спрату ради се по уношења силе у греде IX спрата, у осама А и Б. Аплицирање силе престаје након уградње челичних подупирача. На цртежу 18 у Графичкој документацији за дату варијанту приказан је распоред челичних затега и подупирача у осама А и Б. 

Сеизмичко ојачање

Ојачавање конструктивних елемената ради постизања одговарајућег степена сигурности за утицаје од сеизмике треба урадити према детаљима из Пројекта по коме се изводе радови и у коме је спроведена рачунска анализа за сеизмичко оптерећење дела конструкције на коме се врши обезбеђење од зарушавања.

Пројектом рушења – извођење свих неопходних радова на санацији објекта Генералштаба ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања ка Немањиној улици – зграда „А“, књига 1 (Институт ИМС а.д, март 2006.године) предложено је постављање челичних дијагонала у попречним осама 9, 10 и 11 и у подужним осама А и Б, како би се посматраном делу конструкције обезбедила већа отпорност на могућа сеизмичка дејства и тај део објекта заштитио од евентуалног урушавања у периоду до извођења комплетне санације односно до доношења коначне одлуке о даљој судбини зграде.
Укрућења предвиђена Пројектом рушења су привременог карактера и морала би да буду присутна до коначне санације или до доношења коначне одлуке о даљој судбини зграде.. На основу резултата добијених рачунском анализом констатовано је да овакво решење, са челичним дијагоналама и ојачањем појединих конструктивних елемената обезбеђује довољан степен сигурности за деловање сеизмичког оптерећења VII степена сеизмичности. Са оваквим предлогом су се сагласили ревиденти с обзиром да је ово само привремено решење.
Диспозиција челичних дијагонала и ојачања појединих конструктивних елемената за утицаје од сеизмике приказана је на цртежу број 19 у Графичкој документацији Студије.

4.2.3. II фаза – Радови на уклањању оштећене конструкције блока А од осе А до осе Ц', између оса 6 и 9 изнад плоче сутерена навише

Уклањање дела зграде „А“ урадити технологијом машинског рушења резањем која подразумева употребу дијамантских тестера и дизалица. Технологија машинског рушења омогућава сигурно рушење, без вибрација, буке и прашине (ако се користе водене завесе). У поређењу са осталим технологијама рушења економски је веома исплатива и прихватљива са еколошког аспекта. 

Радове на рушењу дела конструкције зграде „А“ због сложености треба изводити у две етапе:

I етапа

На делу зграде „А“, блок А1, од осе А до осе Ц', између оса 6 и 9 у првој етапи радова обавити:

· Уклањане плафонских конструкција у ходницима и канцеларијском простору,

· Уклањање подних облога,

· Уклањање зидних облога,

· Уклањање преградних зидова од опеке,

· Уклањање унутрашње дрвенарије и фасадне браварије са објекта,

· Уклањање покиданих и оштећених инсталације водовода, канализације, грејања, електрике, ПТТ-аа, итд. – уколико их још негде има јер су до прегледа конструкције децембра 2013.године већ уклоњене,

· Уклањање оштећенх и лабавих делова фасадних облога (камена) као и оштећених фасадних парапета.
Преградни зидови, плафони, подови и разне зидне облоге су или веома оштећени или потпуно срушени. Прегледом објекта децембра 2013.године примећено је да је део срушеног материјала однешен. Уклањање преградних зидова, плафона, подова и разних облога, односно шута који је настао њиховим рушењем радити где је то могуће, уз повећане мере опреза у погледу безбедности људи који изводе радове. Обавезно имати увиду да постоје делови међуспратних конструкција (велики угиби, пробоји у плочи, .....) који нису безбедни за кретање и функционисање људи. 
Камен са фасаде, где год је могуће, пажљиво скидати како би се избегла оштећења и складиштити га одвојено од осталог шута.

Циљ радова I етапе је да се постојећи део објекта оголи до примарне, носеће армиранобетоске конструкције како би се омогућио адекватан и сигуран приступ разореним деловима објекта и уједно и коначно дефинисао обим радова на уклањању носећих делова конструкције.  

II етапа

· Монтажа моторних витала,

· Уклањање разорених делова конструкце, 

· Одвоз материјала са градилишне депоније на депонију која буде одређена за складиштење отпада.

Радови II етапе треба да се одвијају строго контролисаном динамиком, која би била прописана пројектом организације.  и имају за циљ отварање простора за израду нових делова конструкције на месту разорених. 

Прегледом конструкције децембра 2013.године уочено је да је конструкција између оса Б и Ц', од осе 6 до осе 9 у релативно добром стању. Пре почетка рушења а након огољавања конструкције (уклањања зиданих зидова, спуштених плафона, подова, површинских обрада стубова, ....) треба прегледати тај део објекта ради тачнијег сагледавања стања конструктивних елемената. Конструктивни елементи између оса Б и Ц', од осе 6 до 9 могу да остану уколико Извођач рушења може извести уклањање срушених елемената само од осе А до Б, између оса 6 и 9 и ако прегледом непосредно пре рушења нису уочена њихова значајна оштећења. С обзиром да се уклања само део конструкције, оштећене конструктивне елементе треба уклањати веома пажљиво како се конструктивни елементи на делу који остаје не би додатно оштетили. 

Предмером радова који је дат у прилогу ове Студије количине радова на уклањању обухватају део конструкције од осе 6 до осе 9, између оса А и Ц'. Прорачунски  модел за подупирање конструкције ради спречавања зарушавања је за део зграде од осе 9 до краја конзолног еркера ка Немањиној улици. 

План и програм извођења радова на уклањању оштећених делова конструкције је потребно да у потпуности разради извођач радова с обзиром на своје ресурсе и ситуацију на објекту. Основна правила којих којих се треба придржавати приликом извођења радова на рушењу су:

· уклањање срушених и оштећених делова конструкције вршити од крова ка нижим спратовима по унапред разрађеном и усвојеном  програму,

· пре ослобађања и сечења оштећених елемената извршити њихово обезбеђење помоћу челичних ужади моторних витала и помоћне конструкције од цевне скеле, 
· по обезбеђењу делова конструкције поставити лаке монтажне радне платформе или радним местима прићи са стабилних платформи аутодизалице,
· сечење деградиране бетонске масе и деформисаних арматурних шипки извршити ручним механичким алатима (дијамантске тестере за бетон и апарати за резање арматуре) уз максимално избегавање стварања динамичких ефеката. Исечени делови конструкције не смеју бити тежи од 15 кN како би се са њима што лакше манипулисало. Све време обављања ових радова део конструкције који се уклања је фиксиран челичним сајлама за моторно витло. Максималну пажњу приликом извођења радова посветити заштити неоштећених делова конструкције и заштити непосредне околине објекта. 
· по извршеном сечењу делова конструкције одмах извршити њихово спуштање помоћу торањске дизалице, покретног крана или хидрауличног багера (у зависности коју механизацију Извођач користи у складу са својом организацијом и технологијом извођења радова) ради поступног растерећења осталих делова конструкције,
· приликом уклањања делова конструкције обратити пажњу да се из преосталих неоштећених делова конструкције сачувају и правилно заштите анкери за везу са новоизведеним елементима при санацији (уколико се буде радила санација у наредном периоду),
· исечене делове конструкције утоварити у камионе и одвести на депонију. С обзиром да се ради о објекту који се налази на врло фреквентним градским саобраћајницама предлаже се да се одвоз материјала врши током ноћи када се интензитет саобраћаја смањи,
· Током свих фаза радова а посебно током фазе сечења и спуштања делова конструкције, неопходна је константна комуникација између руковаоца витлом, дизаличара и руководиоца радова на објекту. С обзиром да се не смеју дозволити било какви пропусти током извођења ових операција предлаже се да буде омогућена стална комуникација свих учесника у извођењу радова помоћу радиостаница ограниченог домета. 
· Уколико се предвиђа обављање одређених акивности током ноћних сати извршити комплетно осветљавање градилишта рефлекторима одговарајуће снаге.
Избор крана за рад на објекту А (стабилног или покретног) потребно треба да је на основу испуњења одређених услова и захтева који су одређени у техничким карактеристикама дизалице (брзина дизања, брзина спуштања, максимална носивост, ....).

У циљу постизања веће оперативности а уједно и могућности лакшег приласка тешко приступачним радним местима (захваљујући механизмима финог подешавања) извођач може ангажовати аутодизалицу. Укључивањем аутодизалице могуће је скоро тренутно интервенисати у случајевима када се брзо и хитно мора обезбедити приступ одређеним деловима конструкције. Све радне платформе које би се монтирале на ове машине морају бити стабилне  - фиксне (без ужади, система котурача, итд.) и са правилно постављеним заштитним оградама. 

Моторна витла која приликом извођења предвиђених радова преузимају висок степен ризика обавезно причврстити за терен помоћу котви са двоструким контратегом. Сам начин причвршћивања зависиће од локалних услова терена као и величина силе затезања. Извођач радова је дужан да сигурност котви за причвршћивање витла докаже прорачуном. 

Сва ужад којима се врши осигурање делова конструкције и њихов транспорт неопходно је да буду челична и да задовољавају све одредбе из прописа. Свако употребљено уже мора да има атест о квалитету. 

Чворови и петље на ужадима која се примењују при радовима на уклањању делова конструкције треба да буду такви да не постоји опасност од њиховог развезивања а уједно и да могу лако да се скидају после употребе. С обзиром да се ради о врло специфичним пословима потребно је да коефицијент сигурности челичних ужади буде минимум 6,0. 

Приликом рада на уклањању конструктивних елемената потребно је да се омогући и обезбеди сигуран прилаз на радно место и рад на њему. За ту сврху предвидети радне платформе од цевне скеле као и мердевине од конопца. У зависности од могућности и услова на терену, извођач, може користити преносне лаке радне скеле или стабилне корпе на аутодизалицама. 

Тип подупирача усвојити према спроведеној анализи оптерећења. Све скеле које се користе приликом подупирања делова конструкције морају бити правилно обезбеђене (укрућене) и ослоњене на унапред постављене фундаменте.

Број ангажованих радника одредити тако да се организује несметан рад. Број људи и смена одредиће извођач у складу са својом могућностима и организацијом радова као и са уговореним роком за извођење радова. Комплетно ангажована екипа радника на објекту потребно је да се обучи за рад на висини и са предвиђеним средствима за рад. Потребно је да сви радници буду упознати са мерама ХТЗ. 
Рушење је захтеван и ризичан посао са становишта безбедности и сигурности. Битни разлози за то су примена тешких грађевинских машина, губитак глобалне стабилности конструктивног система као и могуће неконтролисано рушење појединих делова објекта. Извођач радове на уклањању мора да изводи по одобреном Пројекту рушења у коме су дате основе технологије рушења, начин ослобађања веза појединих елемената објекта, избор механизације, мере заштите и безбедности, ....  На основу Пројекта рушења Извођач ради План организације градилишта у коме детаљно планира све елементе потребне за извршење радова. Проблемима безбедности радника и опреме неопходно је посветити велику пажњу. Посебне мере опреза Извођач радова мора да обезбеди ради осигурања околине објекта који се руши услед опасности за пролазнике и саобраћај. Извођач радова, у склопу пројекта организације градилишта мора посебно да разради мере безбодности и заштите у складу са важећим правилницима (Правилник о заштити на раду, Правилник о заштити на раду при утовару и истовару терета у моторна возила, Правилник о општим мерама и нормативима заштите при раду са дизалицама, Правилник о периодичним испитивањима оруђа за рад и уређаја).
Резиме радова I и део II фазе друге варијанте предлога решења за зграду „А“-блок А1
Резултат радова према усвојеној варијанти је да су срушени и нестабилни делови конструкције уклоњени и спречено зарушавање објекта ка Немањиној улици. На тај начин обезбеђено је несметано функционисање у ближој и даљој околини, без бојазни да услед пада неког нестабилног елемента или услед сеизмичког утицаја безбедност људи и возила који користе улице Немањину и Кнеза Милоша буде угрожена. 

Радови на рушењу блока Ц нису разматрани у оквиру ове Студије јер су срушени елементи конструкције већ уклоњени (пре прегледа конструкције децембра 2013.године).  На блоковима А2, Б и делу блоку Ц који није срушен такође нису превиђени радови у оквиру усвојене варијанте предлога решења за зграду „А“. 
Објекат „А“ ГШ ВС у Београду пројектован је и изведен пре ступања на снагу домаћег „Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима“ из 1981.године. Зграда „А“ не испуњава прописане услове сеизмичке отпорности што је великим делом утицало на решење дато у Пројекту рушења – извођење свих неопходних радова на санацији објекта Генералштаба ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања објекта ка Немањиној улици (март 2006.године, Институт ИМС а.д.). Став пројектаната Института ИМС а.д. и чланова ревизионе комисије, проф.др Михаила Мурављова, дипл.инж.грађ. и проф.др Душана Најдановића, дипл.инж.грађ. је да објекат по окончању радова на уклањању зарушених и оштећених делова треба да има одговарајућу стабилност односно асеизмичност до коначне фазе санације односно до доношења коначне одлуке о даљој судбини зграде. У пројектном  задатку за израду ове Студије је такође посебно истакнут захтев да након уклањања оштећених делова конструкције зграде „А“ преостали део објекта буде стабилан како услед неке хаварије (непредвиђен пад неког нестабилног дела погођеног објекта) или сеизмичког утицаја не би била угрожена безбедност људи и возила који користе улице Кнеза Милоша и Немањину. Зато се при изради ове Студије следила идеја о обезбеђењу конструкције за сеизмичке утицаје на начин како је дата у Пројекту рушења – извођење свих неопходних радова на санацији објекта Генералштаба ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања зарушавања објекта ка Немањиној улици (март 2006.године, Институт ИМС а.д.). Став пројектаната и чланова ревизионе комисије  је условио да се при извођењу радова на уклањању зарушених делова, примене одређена укрућена привременог карактера, која би морала да буду присутна до коначне санације односно до доношења коначне одлуке о даљој судбини зграде. Постављање укрућења од челичних дијагонала у осама 9, 10 и 11 у попречном правцу и у осама А и Б у подужном правцу на делу од осе 9 до краја конзолног препуста ка Немањиној улици по целој висини објекта захтева значајна финансијска средства. Предложена укрућења од челичних дијагонала не би могла да буду сталног карактера јер утичу на функционалност објекта. Уколико се инвеститор радова на објекту одлучи за даљу санацију, морају бити примењени неки други, са аспекта функционалности објекта примеренији асеизмички елементи који ће бити одређени и усвојени на основу одговарајуће рачунске анализе (на пр. армиранобетонски зидови за укрућење који дати у Пројекту санације зграде „А“, Институт ИМС а.д. мај 2000.године на основу Студије о сеизмичкој отпорности која је урађена као саставни део Пројекта санације).  

Посматрано са становишта испуњења захтева за обезбеђење сеизмичке отпорности тог дела објекта при уклањањау зарушених делова конструкције и после до коначне санације односно до доношења коначне одлуке о даљој судбини зграде, израда укрућења има потпуно оправдање. Посматрано са економске стране улагање финансијских средстава у постављање привремених укрућења имало би већу оправданост у случају да се одмах по уклањању зарушених делова конструкције наставе радови на санацији. 
Пројектантска цена добијена у предмеру и предрачуну ове Студије, у којој је значајна ставка израда укрућења, може се сматрати доста реалном али се током извођења радова могу очекивати одређена одступања. 

У Студији о сеизмичкој отпорности конструкције зграде „А“ која је рађена као саставни део Пројекта санације конструкције зграде „А“ ГШ ВС у Београду (мај 2000.године, Институт ИМС а.д.) је написано да се  с обзиром на малу висину и масу блока Б, као и на рамовски концепт изведене армиранобетонске конструкције на овом објекту не очекују значајни проблеми у случају земљотреса. Није предвиђено постављање ојачање конструктивних елемената за стално оптерећење и привремених сеизмичких ојачања у блоку А2 и делу блока Ц. Њихово извођење би значајно повећело цену радова. Сматра се да нису неопходни јер блок А2 нема значајних оштећења конструктивног система тако да је његова функција у преносу сила од сталног оптерећења очувана. Евентуално оштећење блока А2 и дела блока Ц услед деловања сеизмичких сила не може угрозити безбедност људи и саобраћаја који се крећу улицама Кнеза Милоша и Немањином јер су довољно далеко. Објекат није у функцији тако да у њему не бораве људи. Суседни објекти су такође на довољној удаљености. У непосредној околини је паркинг простор за запослене у Министарству одбране Републике Србије. Фреквенција људи у ближој околини је релативно мала. 

Објекат након ових радова може да егзистира период времена до доношења коначне одлуке о даљој судбини зграде. За разлику од садашњег стања зграде када би услед непредвиђеног пада неког нестабилног дела конструкције или сеизмичког утицаја безбедност људи у околини била угрожена, радовима предвиђеним другом варијантом објекат је доведен у стање које је безбедно за кориснике улица Кнеза Милоша и Немањине. Због што мањих трошкова датим предлога решења за зграду „А“ нису предвиђене интервенције на блоковима Б и Ц.  

Извођење радова према датој варијанти предлога решења има оправдање уколико се услед објективних разлога (новчана средства, питање својине и намене зграде, .....) не очекује брзо доношење одлуке о даљој судбини зграде „А“.  Овим радовима се не постиже трајно решење за објекат већ само привремено, до доношења коначне одлуке. Резултат ових радова је повећана безбедност за околину али зграда и даље није и не може бити у функцији. Делови зграде „А“ који остају настављају и даље да пропадају изложени атмосферским утицајима.

2. варијантa предлога решења за зграду „А“-блок А1 (I и део II фазе) – привремено решење, повећана безбедност за околину, улагање у привремена укрућења, објекат не може бити у функције, наставља се пропадање преосталог дела конструкције.
4.2.4. Утицај рушења на околину и отпад

Рушење је сваки поступак којим се деломично или у потпуности руше конструктивни делови објекта или објекат у целини. 

Утицај рушења на околину се огледа кроз:

· извршење радова на рушењу објекта (рад машина: бука, прашина, загађење ваздуха, непланирани кварови на машинама уз губитак уља, ....),

· депоновање материјала насталог рушењем (депоновање грађевинског отпада, депоновање опасног отпада, ......).

Током рушења објекта или појединих његових делова настају значајне количине грађевинског отпада. Најважнији утицај рушења објекта на околину огледа се кроз проблем складиштења грађевинског отпада (шута) који није даље обрађен кроз поступак рециклаже и могуће поновне употребе. Одлагањем искористивог грађевинског отпада (шута) на градске допоније настаје вишеструка штета за друштво, јер се уместо његовог рециклирања и поновног коришћења за потребе нове изградње за исте потребе користи нови природни материјал из природних, углавном необновљивих извора. Зато је шири друштвени интерес да се сав искористиви грађевински отпад настао рушењем рециклира и на тај начин умањи потреба за сировинама из природних извора. Да би рециклажа грађевинског отпада била ефикасна и економски исплатива, цео поступак је потребно организовати плански тако да буду укључени сви кораци процеса: 

· припрема (одвајање и селекција материјала по врстама),

· машинско рушење,

· рециклажа (дробљење и уситњавање, просејавање),

· поновно коришћење материјала.

Из тог разлога, Извођач радова на рушењу мора да има пратећу документацију – студију/елаборат у којој даје податке о количинама и врстама грађевинског отпада, начину прикупљања, транспорта и избору места и начину његовог збрињавања. Успешност збрињавања, рециклажа и поновна употреба зависе и о квалитетно спроведеном поступку рушења. Сваком рушењу треба приступити селективно како би се што већа количина грађевинског отпада могла искористити у неке друге сврхе. Селективно рушење подразумева:

· селективно уклањање доступног материјала високе продајне цене,

· селекивно уклањање доступног материјала, који уколико се не уклони, може бити сматран опасним,

· селективно уклањање материјала чијим уситњавањем би се знатно повећаале количине грађевинског отпада.

Грађевински отпад треба поново употребити уколико је то технолошки могуће, еколошки прихватљиво и економски оправдано. Уколико се грађевински отпад не може поново употребити потребно га је биолошким, термичким, хемијским или физикалним поступком обрадити, а чврсте остатке трајно одложити. 
Локацију на којој ће се вршити уситњавање и сортирање грађевинског отпада (ин ситу или нека друга локација) одређује Инвеститор у складу са одлуком општинског органа.

5. РОК ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за израду техничке документације је око 60 дана од дана увођења пројектанта у посао. Наведеним роком није обухваћено потребно време за спровођење лицитације за израду техничке документације, избор најповољнијег пројектанта, безбедносна провера лица која ће реализовати израду пројекта, увођење у посао, техничка контрола документације и издавање грађевинске дозволе, уз напомену да рок мирује за време прибављања услова и сагласности од надлежних институција и комуналних предузећа.
6. ЕЛАБОРАТ ПИРОТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛОКАЦИЈЕ

Пре почетка извођења радова на санацији – рушењу делова објекта“А“ ГШ ВС у Београду, у Улици кнеза Милоша бр.35, Инвеститор је у обавези да ангажује надлежну ОЈ ВС која ће израдити  Елаборат пиротехничког обезбеђења локације на основу усвојеног Пројекта санације-рушења, ангажовањем стручних лица на пословима обезбеђења до коначног завршетка радова. 
7. ПРИЛОЗИ
7.1. Предмер радова предвиђених при рушењу делова зграде „А“ – извод из Студије оцене стања конструкције оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду, Институт ИМС а.д., Београд, 2014. година.
7.2. Графички прилози – извод из Студије оцене стања конструкције оштећене зграде „А“ ГШ ВС у Београду, Институт ИМС а.д., Београд, 2014. година. 
Напомена: графички прилози су саставни део пројектног задатка, а увид у све графичке прилоге се врши приликом увида у Студију оцене стања конструкције која је обавезна за све понуђаче. 
Графички прилози нису сатавни део конкурсне документације.
ОРИЈЕНТАЦИОНИ 
ПРЕДМЕР РАДОВА

	
	Рушење оштећених делова конструкције зграде „А“-блок А1, од оса 6-9/А-Ц ' ,са извођењем свих неопходних радова на санацији објекта ради спречавања зарушавања објекта ка Немањиној улици 


	Брoj ПОС
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Јед.     мере
	Количине       радова

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1
	Транспорт, припрема и организација градилишта, а то подразумева:  монтажа и демонтажа привремених барака, израду прилазних рампи, израду радних платформи, израда радних надстрешница, монтажа и демонтажа заштитне металне ограде, око градилишта, висине 2,00 м.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Обрачун паушално
	ком.
	1

	2
	Рашчишћавање зелене површине и припрема површине за постављање темеља торња  тешке скеле.
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Обрачун паушално
	ком.
	1

	3
	Рашчишћавање тротоара и припрема површине за постављање темеља тешке скеле.
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Обрачун паушално
	ком.
	1

	4
	Рашчишћавање преосталог уграђеног намештаја и другог инвентара у просторијама са транспортом до изабране локације .
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Обрачун паушално
	ком.
	1

	5
	Набавка, транспорт и монтажа бетонских темеља (150x150x45) за стубове торња од тешке скеле. Радове на постављању темеља извести у свему према детаљима из Пројекта. 
	ком.
	28

	
	 
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	2*12+4 =
	
	

	 
	Обрачун по ком. монтажног темеља
	ком.
	28

	6
	Постављање цевног торња од тешке скеле са комплетном набавком и допремањем на градилиште. Постављање подупирача од стубова тешке скеле између II и V спрата. Постављање подупирача од тешке скеле између тротоара и II спрата. У цену урачунат и алат за постављање, мердевине 2х20 м, шпиндле, дрвени подметачи 10/12....150 цм и друго .
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	 стуб С2054                                   
	кг.
	22887,8

	
	               260х88,03=
	
	

	
	 стуб С1054                                   
	кг.
	366,12

	
	               6х61,02=
	
	

	
	 стуб С0054                                   
	кг.
	186,16

	
	             4х46,54=
	
	

	
	косници Ø 48.25   л=2.0 м                          
	кг.
	48,00

	
	        6х8=
	
	

	
	косници Ø 48.25   л=3.0 м                          
	кг.
	48,00

	
	       4х12=
	
	

	
	косници Ø 48.25   л=4.0 м                          
	кг.
	2496,00

	
	      156х16=
	
	

	
	косници Ø 48.25   л=6.0 м                          
	кг.
	4992,00

	
	    208х24=
	
	

	
	 завртњеви М20....80                                
	кг.
	737,28

	
	(1824+224)х0,36=
	
	

	
	ортогоналне спојнице                    ИМТ 355.11.000    876х1,6=
	кг.
	1401,60

	
	
	
	

	
	обртне спојнице                          ИМТ 355.13.000 
	кг.
	959,14

	
	 
	 
	442х2,17=
	
	

	 
	Обрачун по кг
	кг
	34122,10

	7
	Постављање цевне скеле типа Г2 -подупирача за подупирање међуспратних конструкција између  сутерена и II спрата и између II и III спрата. У цену је урачунат сав алат, потребна оплата, даске за ходање, дрвени подметачи 10/12 дужина 3 и 5 м. 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	подупирач тип ''Г2''                                 
	кг
	1330,00

	
	95х14,00
	
	

	
	косници Ø 48.25   л=5.0 м                          
	кг
	1520,00

	
	76х20
	
	

	
	косници Ø 48.25   л=3.0 м                          
	кг
	240,00

	
	20х12
	
	

	
	косници Ø 48.25   л=4.0 м                          
	кг
	960,00

	
	60х16
	
	

	
	обртне спојнице                      ИМТ 355.13.000     312х2,17
	кг
	677,04

	
	
	
	

	 
	Обрачун по кг
	кг
	4727,04

	8
	Постављање оплате за израду стуба А/11 од плоче II до V спрата. Радове извести у свему према детаљима из пројекта по коме се изводе радови.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	2 x (1.35+0.40) x 9.50 =
	м²
	33.25

	 
	Обрачун по м² постављене оплате
	м²
	33.35

	9
	Ангажовање тешке дизалице (са одговарајућим прибором) и лакше дизалице, за уклањање урушене конструкције.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по утрошеном сату
	h
	1500

	10
	Уситњавање већих комада урушених бетонских елемената контролисаним минирањем уз претходну припрему и заштиту, прекривањем делова који се минирају гуменим тракама.   
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по м3 уситњеног материјала
	м3
	45.00


	БЛОК А

	РУШЕЊЕ ПРЕГРАДНИХ ЗИДОВА

	1
	Рушење преградних зидова сутерена у делу А1, од пуне опеке висине 3.0m и дебљине 12cm са малтером дебљине 1.5cm обострано. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	(2x(11.5+10.3+8.6+4.3+6.7+1.5+5.3)+ 3.7+3.7+3.3+4.7) x0.15x3.0 =
	 
	 

	 
	
	м3
	50,31

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	50,31

	2
	Рушење преградних зидова приземља на делу А1, од пуне опеке и од армираног бетона висине 3.0m. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	                       (3x2.5)x0.12x3.0 =
	м3
	2,70

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	(6x4.65+2x(4.6+4)+3x5.8+2x2.5+3.6+1.7)x0.095x3.0=
	м3
	20,75

	 
	WЦ(4.9+3.2+2.5x2+1.3+1.4x3)x0.095x3.0 =
	м3
	5,30

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	(7x7+4.7+3.4x3) x0.15x3.0  = 
	м3
	28,76

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	57,50

	3
	Рушење преградних зидова I спрата на делу А1 од пуне опеке  и од армираног бетона висине 3.1m. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	                     (3x2.5)x0.12x3.1 =
	м3
	2,79

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	(6x4.65+4x6.7+13.8+2x9.8+4.2+4.32x2+2x7) x0.095x3.1=
	м3
	33,85

	 
	WЦ                              (7.3x2)x0.095x3.1 =
	м3
	4,30

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	(7+17.25+10.6+9.6+2x12.8)x0.15x3.1 = 
	м3
	32,57

	 
	зидани зидови 45cm
	 
	 

	 
	 160.450.6 = 
	м3
	4,32

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	77,83

	4
	Рушење преградних зидова II спрата на делу А1 од пуне опеке  и од армираног бетона висине 3.5m. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	                      (3x2.5)x0.12x3.5 =
	м3
	3,15

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	 (3x4.65+8x5.8+2x6.9)x0.095x3.5=
	м3
	24,65

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	 (2x7x3+3.4x3+2.9+5.0+4.0) x0.15x3.5 = 
	м3
	33,65

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	61,46

	5
	Рушење преградних зидова III спрата на делу А1 од пуне опеке  и од армираног бетона висине 3.1m. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.  У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	                      (3x2.5)x0.12x3.1 =
	м3
	2,79

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	 (4x4.65+5x5.8+2+2.5)x0.095x3.1=
	м3
	15,34

	 
	WЦ  (4.8+2.4+1.3+2.3x2+1.4x3)x0.095x3.1=
	м3
	5,09

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	(8x7+3x3.4+8.6) x0.15x3.1= 
	м3
	34,78

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	58,01

	6
	Рушење преградних зидова IV спрата на делу А1 од пуне опеке  и од армираног бетона висине 3.1m. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.  У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	                        (3x2.5)x0.12x3.1 =
	м3
	2,79

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	  (3x4.65+5x5.8+2+2.5) x0.095x3.1 =
	м3
	13,97

	 
	WЦ  (4.8+2.4+1.3+2.3x2+1.4x3)x0.095x3.1=
	м3
	5,09

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	(8x7+3x3.4+6.2+5.8+8.6) x0.15x3.1 = 
	м3
	40,36

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	62,22

	7
	Рушење преградних зидова и уклањање већ срушених преградних зидова V спрата  од пуне опеке  и армираног бетона висине 3.1m. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Уклањање срушених преградних зидова у делу А1 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	                      (2x2.5)x0.12x3.1 =
	м3
	1,86

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	(2x4.65+5x5.8+2+2.5)x0.095x3.1 =
	м3
	12,60

	 
	WЦ(4.8+2.4+1.3+2.3x2+1.4x3)x0.095x3.1=
	м3
	5,09

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	         (8x7+3x3.4+6.2+5.8+8.6)x0.15x3.1= 
	м3
	40,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рушење преградних зидова у делу А2 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	                       (1x2.5)x0.12x3.1 =
	м3
	0,93

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	                  (1x4.65)x0.095x3.1 =
	м3
	1,37

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	62,22

	8
	Рушење преградних зидова и уклањање већ срушених преградних зидова VI спрата од пуне опеке и армираног бетона висине 3.1m. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Уклањање срушених преградних зидова у делу А1 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	                        (2x2.5)x0.12x3.1 =
	м3
	1,86

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	(4x4.65+2+2.5+5x5.8)x0.095x3.1 =
	м3
	16,71

	 
	WЦ  (4.8+2.4+1.3+2.3x2+1.4x3)x0.095x3.1=
	м3
	5,09

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	(8x7+3x3.4+6.2+5.8+8.6)x0.15x3.1= 
	м3
	40,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рушење преградних зидова у делу А2 (оса 5) 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	                        (1x2.5)x0.12x3.1 =
	м3
	0,93

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	                  (1x4.65)x0.095x3.1 =
	м3
	1,37

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	66,33

	9
	Рушење преградних зидова VII спрата на делу А1 од пуне опеке висине 3.1m. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	                        (4x5.8)x0.095x3.1 =
	м3
	6,83

	 
	WЦ                              (3.6+2)x0.095x3.1 =
	м3
	1,65

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	      (3x7+6.2+5.8+8.6)x0.15x3.1 = 
	м3
	19,34

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	27,83

	10
	Рушење преградних зидова VIII спрата на делу А1 од пуне опеке  висине 3.1m. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	           (2x8.6+2x5+6)x0.095x3.1 =
	м3
	9,78

	 
	WЦ                            (3.6+2)x0.095x3.1 =
	м3
	1,65

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	                       (7+6.2)x0.15x3.1 =
	м3
	6,14

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	17,56

	11
	Уклањање већ срушених преградних зидова IX спрата на делу А1 од пуне опеке висине 3.1m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	 
	 

	 
	                (4x8.6+5.8)x0.095x3.1 =
	м3
	11,84

	 
	WЦ                           (3.6+2)x0.095x3.1 =
	м3
	1,65

	 
	зидани зидови 1.5cm+12cm+1.5cm=15cm
	 
	 

	 
	                      (2x7+6.2)x0.15x3.1 =
	м3
	9,39

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	22,88

	12
	Рушење преградних зидова изнад IX спрата на делу А1 од пуне опеке висине 3.1m. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	зидани зидови 1.25cm+7cm+1.25cm=9.5cm
	м3
	 

	 
	WЦ                           (3.6+2)x0.095x3.1 =
	м3
	1,65

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	1,65

	 
	УКУПНО
	м3
	565,8

	РУШЕЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА - ПАРАПЕТ+БРАВАРИЈА

	1
	Рушење фасадних зидова - парапет+браварија приземља на делу А1. Парапети висине 95cm су од армираног бетона  д=12цм са зиданом облогом д=12цм на унутрашњој страни и каменом или малтером на спољној страни. Рушење фасадних зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, надпрозорницима и облогама зида. Ценом је обухваћено и скидање (преостале) браварије. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(6x7)x0.4x0.95 =
	м3
	15,96

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	15,96

	2
	Рушење фасадних зидова - парапет+браварија I спрата на делу А1.  Парапети висине »95cm су од армираног бетона д=12цм са зиданом облогом д=12цм на унутрашњој страни и каменом или малтером на спољној страни. Рушење фасадних зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, надпрозорницима и облогама зида. Ценом је обухваћено и скидање (преостале) браварије. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	((4x7+2x1.5)+(7))x0.4x0.95=
	м3
	14,44

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	14,44

	3
	Рушење фасадних зидова - парапет+браварија и балконских ограда II спрата на делу А1. Парапети висине »95cm су од армираног бетона д=12цм са зиданом облогом д=12цм на унутрашњој страни и каменом или малтером на спољној страни. Балконске ограде су армиранобетонске са обрадама, Рушење фасадних зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, надпрозорницима и  облогама зида.  Ценом је обухваћено и скидање (преостале) браварије. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(4x7+2x1.5+14.5+8.6) x0.4x0.95 =
	м3
	20,86

	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	балконска ограда
	
	      (3x7+1.5)x0.25x0.95 =
	м3
	5,34

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	26,21

	4
	Рушење фасадних зидова - парапет+браварија и балконских ограда III спрата на делу А1. Парапети висине »95cm су од армираног бетона д=12цм са зиданом облогом д=12цм на унутрашњој страни и каменом или малтером на спољној страни. Балконске ограде су армиранобетонске са обрадама. Рушење фасадних зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, надпрозорницима и облогама зида. Ценом је обухваћено и скидање (преостале) браварије. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	((3x7+3.5+5)+(14.5)+8.6) x0.4x0.95=
	м3
	19,99

	 
	надпрозорна греда
	3.5x0.4x0.25 =
	м3
	0,35

	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	балконска ограда
	
	      (3.5+1.5)x0.25x0.95 =
	м3
	1,19

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	21,53

	5
	Рушење фасадних зидова - парапет+браварија и балконских ограда IV спрата на делу А1. Парапети висине »95cm су од армираног бетона д=12цм са зиданом облогом д=12цм на унутрашњој страни и каменом или малтером на спољној страни. Балконске ограде су армиранобетонске са обрадама. Рушење фасадних зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, надпрозорницима и облогама зида. Ценом је обухваћено и скидање (преостале) браварије. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	((3x7+3.5+5)+(14.5+14)+8.6)x0.4x0.95=
	м3
	25,31

	 
	надпрозорна греда
	7x0.4x0.25 =
	м3
	0,70

	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	балконска ограда
	
	      (3.5+1.5)x0.25x0.95 =
	м3
	1,19

	 
	балконска ограда
	
	8.6x0.25x1.0 =
	м3
	2,15

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	29,35

	6
	Рушење и уклањање већ срушених фасадних зидова - парапет+браварија и балконских ограда V спрата на делу А1. Парапети висине »95cm су од армираног бетона д=12cm са зиданом облогом д=12cm на унутрашњој страни и каменом или малтером на спољној страни. Балконске ограде су армиранобетонске са обрадама. Рушење фасадних зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, надпрозорницима и облогама зида. Ценом је обухваћено и скидање (преостале) браварије. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	((3x7+3.5+5)+(14.0)+8.6)x0.4x0.95 =
	м3
	19,80

	 
	надпрозорна греда
	14x0.4x0.25 =
	м3
	1,40

	 
	надпрозорна греда
	10.5x0.4x0.25 =
	м3
	1,05

	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	балконска ограда
	
	      (3.5+1.5)x0.25x0.95 =
	м3
	1,19

	 
	балконска ограда                        8.6x0.25x1.0 =
	м3
	2,15

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	25,59

	7
	Рушење фасадних зидова - парапет+браварија и балконских ограда VI спрата на делу А1. Парапети висине »95cm су од армираног бетона д=12cm са зиданом облогом д=12цм на унутрашњој страни и каменом или малтером на спољној страни. Балконске ограде су армиранобетонске са обрадама. Рушење фасадних зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, надпрозорницима и облогама зида. Ценом је обухваћено и скидање (преостале) браварије. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	((2x7+3.5+5+7)+(14.0)+8.6)x0.4x0.95 =
	м3
	19,80

	 
	надпрозорна греда
	14x0.4x0.25 =
	м3
	1,40

	 
	надпрозорна греда
	14x0.4x0.25 =
	м3
	1,40

	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	балконска ограда
	
	      (3.5+1.5)x0.25x0.95 =
	м3
	1,19

	 
	балконска ограда                 8.6x0.25x1.0 =
	м3
	2,15

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	25,94

	8
	Рушење фасадних зидова - парапет+браварија и балконских ограда VII спрата на делу А1. Парапети висине »95cm су од армираног бетона д=12cm са зиданом облогом д=12цм на унутрашњој страни и каменом или малтером на спољној страни. Балконске ограде су армиранобетонске са обрадама. Рушење фасадних зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, надпрозорницима и облогама зида. Ценом је обухваћено и скидање (преостале) браварије. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(7+3.5+5+14+8.6)x0.4x0.95 =
	м3
	14,48

	 
	надпрозорна греда
	17.5x0.4x0.25 =
	м3
	1,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	балконска ограда
	 
	      (3x7+5)x0.25x0.95 =
	м3
	6,18

	 
	балконска ограда
	 
	8.6x0.25x1.0 =
	м3
	2,15

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	24,55

	9
	Рушење фасадних зидова - парапет+браварија и балконских ограда VIII спрата на делу А1.  Парапети висине »95cm су од армираног бетона д=12cm са зиданом облогом д=12цм на унутрашњој страни и каменом или малтером на спољној страни. Балконске ограде су армиранобетонске са обрадама. Рушење фасадних зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, надпрозорницима и облогама зида. Ценом је обухваћено и скидање (преостале) браварије. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	(3x7+8.6)x0.4x0.95 =
	м3
	11,25

	
	балконска ограда            (7+2.5+8.6)x0.25x1 =
	м3
	4,53

	
	надпрозорна греда
	21x0.4x0.25 =
	м3
	2,10

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	17,87

	 
	УКУПНО
	м3
	201,4

	РУШЕЊЕ  ФАСАДНИХ ЗИДОВА И ЗИДНИХ ОБЛОГА

	1
	Рушење  зидова сутерена у делу А1 висине 2.7m од пуне опеке и зиданих унутрашњих облога фасадних зидова. Рушење зиданих зидова извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим облогама зида. Камен и опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Цена за скидање и складиштење камена је дата посебном позицијом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	зидови од опеке         (4x7+8.6)x0.4x2.7 =
	м3
	39,53

	 
	зидане облоге    (7.2+5.4+9.7)x0.15x2.7 =
	м3
	9,03

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	48,56

	2
	Рушење зидова приземља у делу А1 висине 2.7m од пуне опеке. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим облогама зида. Камен и опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Цена за скидање и складиштење камена је дата посебном позицијом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	(7+0.8)x0.4x2.7 =
	м3
	8,42

	 
	(8.6)x0.4x2.7 =
	м3
	9,29

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	17,71

	3
	Рушење  зидних облога  приземља у делу А1 од шупље опеке+хераклит висине 2.7m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(7.2+5.4+9.7)x0.15x2.7 =
	м3
	9,03

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	9,03

	4
	Рушење  зидова I спрата у делу А1 висине 2.8m од пуне опеке. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	(7+0.8+7.5)x0.4x2.8 =
	м3
	17,14

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	17,14

	5
	Уклањање  зидних облога I спрата у делу А1 од шупље опеке +хераклит висине 2.8m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 (8.35+6.55+9.7)x0.15x2.8 =
	м3
	10,33

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	10,33

	6
	Рушење АБ зидова II спрата висине 3.2m у осама А и Б а од oсе 10 ка Немањиној улици. Рушење извести пажљиво. У цену улази и сечење арматуре. Помоћна скела је обрачуната посебно. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	            (2x4.7+1.65)x0.12x3.2 =
	м3
	4,24

	 
	армиранобетонски зидови d=18cm
	 
	 

	 
	 
	
	
	2x4.7x0.18x3.2 =
	м3
	5,41

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	9,66

	7
	Уклањање  зидних облога II спрата у делу А1 од шупље опеке +хераклит висине 3.2m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(11.3+9.6+9.7)x3.2x0.15 =
	м3
	14,69

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	14,69

	8
	Рушење  зида II спрата у оси Ц између оса 8 и 9 од пуне опеке висине 3.2m. Рушење зида извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	(7+0.8)x0.4x3.2 =
	м3
	9,98

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	9,98

	9
	Рушење АБ зидова III спрата висине 2.8m у осама А и Б, од oсе 10 ка Немањиној улици. Рушење извести пажљиво. У цену улази сечење арматуре. Помоћна скела је обрачуната посебно. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	             (2x4.7+1.65)x0.12x2.8 =
	м3
	3,71

	 
	армиранобетонски зидови d=18cm
	 
	 

	 
	 
	
	
	2x4.7x0.18x2.8 =
	м3
	4,74

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	8,45

	10
	Уклањање  зидних облога III спрата у делу А1 од шупље опеке +хераклит висине  2.8m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(11.3+9.6+9.7)x2.8x0.15 =
	м3
	12,85

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	12,85

	11
	Рушење  зида III спрата у оси Ц између оса 8 и 9 од пуне опеке висине 2.8m. Рушење зида извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	(7+0.8)x0.4x2.8 =
	м3
	8,74

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	8,74

	12
	Рушење АБ зидова IV спрата у осама А и Б од осе 10 ка Немањиној улици висине 2.8m. Рушење извести пажљиво. У цену улази сечење арматуре. Помоћна скела је обрачуната посебно. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	армиранобетонски зидови-моније d=12cm
	 
	 

	 
	             (2x4.7+1.65)x0.12x2.8 =
	м3
	3,71

	 
	армиранобетонски зидови d=18cm
	 
	 

	 
	 
	
	
	2x4.7x0.18x2.8 =
	м3
	4,74

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	8,45

	13
	Уклањање  зидних облога IV спрата у делу А1 од  шупље опеке +хераклит висине 2.8m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(11.3+9.6+9.7)x2.8x0.15 =
	м3
	12,85

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	12,85

	14
	Рушење  зида IV спрата у оси Ц између оса 8 и 9 од пуне опеке висине 2.8m. Рушење зида извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	(7+0.8)x0.4x2.8 =
	м3
	8,74

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	8,74

	15
	Уклањање  зидних облога V спрата у делу А1 од  шупље опеке +хераклит висине 2.8m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(10.3+8.6+9.7)x2.8x0.15 =
	м3
	12,01

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	12,01

	16
	Уклањање  зида V спрата у оси Ц између оса 8 и 9 од пуне опеке висине 2.8m. Рушење зида извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(7+0.8)x0.40x2.8 =
	м3
	8,74

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	8,74

	17
	Уклањање  зидне облоге VI спрата у делу А1 од  шупље опеке +хераклит висине 2.8m . Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(9.3+7.6+9.7)x2.8x0.15 =
	м3
	11,17

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	11,17

	18
	Рушење  зида VI спрата у оси Цизмеђу оса 8 и 9 од пуне опеке висине 2.8m. Рушење зида извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(7+0.8)x0.40x2.8 =
	м3
	8,74

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	8,74

	19
	Уклањање  зидне облоге VII спрата у делу А1 од  шупље опеке +хераклит висине 2.8m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(8.3+6.6+9.7)x2.8x0.15 =
	м3
	10,33

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	10,33

	20
	Рушење фасадног зида, парапет 95cm+браварија VII спрата у оси Б између оса 6 и 9 висине 2.8m. Парапет је од пуне опеке. Рушење зида извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим обрадама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(3x7+3.6+3.4+1.3+2x4+1x3.5+4) x0.4x2.8 =
	м3
	50,18

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	50,18

	21
	Уклањање  фасадних зидова VIII спрата између оса 6 и 9 од пуне опеке висине 2.8m. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надпрозорницима, спољним и унутрашњим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(1.6+6+4x4+7+3.6+7+4.3)x0.4x2.8=
	м3
	50,96

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	50,96

	22
	Уклањање  зидне облоге VIII спрата у делу А1 од  шупље опеке +хераклит висине 2.8m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(7.3+5.6+9.7)x2.8x0.15 =
	м3
	9,49

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	9,49

	23
	Рушење фасадних зидова IX спрата у делу А1 између оса 6 и 10 од пуне опеке. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надпрозорницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	зидани зидови висине 2.8m
	 
	 

	 
	(8.6+2x4+2.5x7+2x4+3.6+4.3)x0.4x2.8=
	м3
	62,00

	 
	зидани зидови у оси А висине 4.2m
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2.5x7x0.4x4.2 =
	м3
	29,40

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	91,40

	24
	Уклањање  зидних облога IX спрата у делу А1 од  шупље опеке +хераклит висине 2.8m. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(2x6.4+14.2)x2.8x0.15 =
	м3
	11,34

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	11,34

	25
	Рушење  зидова изнад IX спрата између оса 8 и 9 од пуне опеке висине 2.8m. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надпрозорницима, надвратницима и свим облогама зида. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази помоћна скела.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(2x6.4+3x3.6)x0.45x2.8=
	м3
	29,74

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	29,74

	 
	УКУПНО
	м3
	491,3

	 РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ АБ МК

	1
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са кошуљицом, изравнавајућим слојем (д=5цм) приземља, од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                    
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 ребра                 0.12x0.3x(8.6+4.3)x14x3 =
	м3
	19,50

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x21x2 =
	м3
	1,51

	 
	плоча               (0.08+0.05)x(8.6+4.3)x7x3 =
	м3
	35,22

	 
	греде у осама А,Б и Ц    (0.65x0.46)x7x9 =
	м3
	18,84

	 
	ивична греде                        0.4x0.46x7x3 =
	м3
	3,86

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	78,93

	2
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм) I спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.    
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 ребра                0.12x0.3x(10.1+4.3)x14x3 =
	м3
	21,77

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x21x2 =
	м3
	1,51

	 
	плоча      (0.08+0.05)x((10.1+4.3)x7x3+2.5) =
	м3
	39,64

	 
	греде у осама А,Б и Ц        0.65x0.46)x7x9 =
	м3
	18,84

	 
	ивичне греде                 0.4x0.46x(7x4+7.5) =
	м3
	6,53

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	88,29

	3
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм) II спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                          
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 ребра              0.12x0.3x(10.1+4.3)x14x3 =
	м3
	21,77

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x21x2 =
	м3
	1,51

	 
	плоча        (0.08+0.05)x((10.1+4.3)x7x3+8.5) =
	м3
	40,42

	 
	греде у осама А,Б и Ц        (0.65x0.46)x7x9 =
	м3
	18,84

	 
	ивичне греде                   0.4x0.46x(7x4+7.5) =
	м3
	6,53

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног материјала
	м3
	89,07

	4
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм) III спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. Уклањање са плоче II спрата претходно срушених елемената међуспратне конструкције III спрата од осе 10 ка Немањиној улици уз употребу лаке и тешке аутодизалице.  У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.    
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	од осе 6 до осе 9
	 
	 
	 

	 
	 ребра              0.12x0.3x(10.1+4.3)x14x3 =
	м3
	21,77

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x21x2 =
	м3
	1,51

	 
	плоча        (0.08+0.05)x((10.1+4.3)x7x3+8.5) =
	м3
	40,42

	 
	греде у осама А,Б и Ц    (0.65x0.46)x7x9 =
	м3
	18,84

	 
	ивична греда                    0.4x0.46x(7x3+7.5) =
	м3
	5,24

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	од осе 10 ка Немањиној улици
	 
	 

	 
	ребра                              0.12x0.3x9.4x10 =
	м3
	3,38

	 
	ребра за укрућење 
	
	0.12x0.3x9.4x1 =
	м3
	0,34

	 
	плоча                           (0.08+0.05)x9.4x4.7x2 =
	м3
	11,49

	 
	греде у  А и Б         0.65x0.46x(2x4.7+2x4.7) =
	м3
	5,62

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	108,61

	5
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм) III спрата од осе 9 до осе 10. Рушење нагнуте плоче извести пажљиво тек након израде нове међуспратне конструкције на еркеру. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.    
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	ребра                                0.12x0.3x10.1x14 =
	м3
	5,09

	 
	ребро за укрућење
	
	0.12x0.3x7x1 =
	м3
	0,25

	 
	плоча                           (0.08+0.05)x(10.1x7) =
	м3
	9,19

	 
	ивична греда                             0.4x0.46x(7) =
	м3
	1,29

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	15,82

	6
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм) IV спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво.Уклањање са плоче II спрата претходно срушених елемената међуспратне конструкције IV спрата од осе 10 ка Немањиној улици уз употребу лаке и тешке аутодизалице.   У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                          
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	од осе 6 до осе 9
	 
	 
	 

	 
	ребра              0.12x0.3x(10.1+4.3)x14x3 =
	м3
	21,77

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x21x2 =
	м3
	1,51

	 
	плоча       (0.08+0.05)x ((10.1+4.3)x7x3+8.5) =
	м3
	40,42

	 
	греде у осама А,Б и Ц                  0.46)x7x9 =
	м3
	18,84

	 
	ивичне греде                   0.4x0.46x(7x5+7.5) =
	м3
	7,82

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	од осе 10 ка Немањиној улици
	 
	 

	 
	ребра                                0.12x0.3x9.4x20 =
	м3
	6,77

	 
	ребра за укрућење                 0.12x0.3x(9.4) =
	м3
	0,34

	 
	плоча                           (0.08+0.05)x9.4x4.7x2 =
	м3
	11,49

	 
	греде у А,Б           (0.65x0.46)x(2x4.7+2x4.7)=
	м3
	5,62

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	114,57

	7
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм)  V спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                                                
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	ребра               0.12x0.3x(10.1+4.3)x14x3 =
	м3
	21,77

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x21x2 =
	м3
	1,51

	 
	плоча              (0.08+0.05)x(10.1+4.3)x7x3 =
	м3
	39,31

	 
	греде у осама А,Б и Ц  (0.65x0.46)x7x9 =
	м3
	18,84

	 
	ивичне греде                             0.4x0.46x7x6 =
	м3
	7,73

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	89,16

	8
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм) VI спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                          
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	ребра                 0.12x0.3x(10.1+4.3)x14x3 =
	м3
	21,77

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x21x2 =
	м3
	1,51

	 
	плоча               (0.08+0.05)x(10.1+4.3)x7x3 =
	м3
	39,31

	 
	греде у осама А,Б и Ц      (0.65x0.46)x7x9 =
	м3
	18,84

	 
	ивичне греде                            0.4x0.46x7x6 =
	м3
	7,73

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	89,16

	9
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм) VII спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                                           
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	ребра                  0.12x0.3x(10.1+4.3)x14x3 =
	м3
	21,77

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x21x2 =
	м3
	1,51

	 
	плоча               (0.08+0.05)x(10.1+4.3)x7x3 =
	м3
	39,31

	 
	греде у осама А,Б и Ц       (0.65x0.46)x7x9 =
	м3
	18,84

	 
	ивичне греде                          0.4x0.46x7x2 =
	м3
	2,58

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	84,01

	10
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм) VIII спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                                             
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 ребра                                    0.12x0.3x10.1x14x3 =
	м3
	15,27

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x21 =
	м3
	0,76

	 
	плоча                    (0.08+0.05)x(8.6+10.1)x7x1.5 =
	м3
	25,53

	 
	греде у осама А и Б                  (0.65x0.46)x7x6 =
	м3
	18,84

	 
	ивична греда                                   0.4x0.46x12 =
	м3
	2,21

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	62,60

	11
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције са изравнавајућим слојем, кошуљицом (д=5цм) IX спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                              
	 
	 

	 
	ребра                            0.12x0.3x8.6x14x2.6 =
	м3
	11,27

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x7.0×2.6 =
	м3
	0,66

	 
	плоча                       (0.08+0.05)x(8.6)x7x2.6 =
	м3
	20,35

	 
	греде у осама А и Б                              (0.65x0.46)x(4x7+2x4+3.6 +2x4+8.6) =
	 
	16,80

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	49,08

	12
	Рушење и уклањање армиранобетонске плоче IX спрата (изнад терасе на VIII спрату) дебљине d=20cm,  са изравнавајућим слојем, кошуљицом (d=5cm). Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.  
	 
	 

	 
	 
	
	32.40m20.20=
	м3
	6,48

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	6,48

	12
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције крова од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и  арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                          
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 ребра                         0.12x0.3x8.6x14x2.6 =
	м3
	11,27

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x7.0×2.6 =
	м3
	0,66

	 
	плоча                                  (0.08)x(8.6)x7x2.6 =
	м3
	12,52

	 
	греде        (0.8x1)x(3x7+2x4+6x8.6+2x4.52) =
	м3
	71,71

	 
	 
	
	
	(0.65x0.46)x((4x8.6/2)+7x5)) =
	м3
	15,61

	 
	слој за пад                  0.2x(3.6x4+9.4x7x2.6) =
	м3
	37,10

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	148,86

	13
	Рушење и уклањање армиранобетонске ситноребрасте међуспратне конструкције излаза на крова од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и  арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                          
	 
	 

	 
	ребра                               0.12x0.3x8.6x13 =
	м3
	4,02

	 
	ребра за укрућење
	
	0.12x0.3x6.4 =
	м3
	0,23

	 
	плоча                                (0.08)x(3.6)x6.4 =
	м3
	1,84

	 
	греде                 (0.65x0.46)x(2x3.6+2x6.4) =
	м3
	5,98

	 
	слој за пад                               0.2x3.6x6.4 =
	м3
	7,12

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	19,20

	 
	УКУПНО
	м3
	1037,4

	 УКЛАЊАЊЕ СЛОЈЕВА ПОДА 

	1
	Цементну кошуљицу д=5цм сутерена испод пода као и под скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 (17.85x7+4.7x8.6) =
	
	
	 
	 
	165,37

	 
	плочице 
	0,00%
	
	 
	 
	0,00

	 
	паркет
	0,00%
	
	 
	 
	0,00

	 
	гума
	100,00%
	 
	 
	 
	165,37

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	165,37

	2
	Цементну кошуљицу д=5цм приземља испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+6.95x9.4) =
	 
	173,26

	 
	плочице 
	0,00%
	
	 
	 
	0,00

	 
	паркет
	49,57%
	
	 
	 
	85,89

	 
	гума
	50,43%
	 
	 
	 
	87,37

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	173,26

	3
	Цементну кошуљицу д=5цм I спрата испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+7.94x9.4) =
	 
	182,57

	 
	плочице 
	0,00%
	
	 
	 
	0,00

	 
	паркет
	57,51%
	
	 
	 
	105,00

	 
	гума
	42,49%
	 
	 
	 
	77,57

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	182,57

	4
	Цементну кошуљицу д=5цм II спрата испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+10.95x9.4) =
	 
	210,86

	 
	плочице 
	0,00%
	
	 
	 
	0,00

	 
	паркет
	64,02%
	
	 
	 
	135,00

	 
	гума
	35,98%
	 
	 
	 
	75,86

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	210,86

	5
	Цементну кошуљицу д=5цм III спрата испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+1.6x9.4) =
	 
	122,97

	 
	плочице 
	0,00%
	
	 
	 
	0,00

	 
	паркет
	0,00%
	
	 
	 
	0,00

	 
	гума
	100,00%
	 
	 
	 
	122,97

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	122,97

	6
	Цементну кошуљицу д=5цм IV спрата испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+1.6x9.4) =
	 
	122,97

	 
	плочице 
	0,00%
	
	 
	 
	0,00

	 
	паркет
	0,00%
	
	 
	 
	0,00

	 
	гума
	100,00%
	 
	 
	 
	122,97

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	122,97

	7
	Цементну кошуљицу д=5цм V спрата испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+9.85x9.4) =
	 
	200,52

	 
	плочице 
	4,69%
	
	 
	 
	9,40

	 
	паркет
	59,64%
	
	 
	 
	119,60

	 
	гума
	35,67%
	 
	 
	 
	71,52

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	200,52

	8
	Цементну кошуљицу д=5цм VI спрата испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+8.96x9.4) =
	 
	192,16

	 
	плочице 
	4,89%
	
	 
	 
	9,40

	 
	паркет
	56,88%
	
	 
	 
	109,30

	 
	гума
	38,23%
	 
	 
	 
	73,46

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	192,16

	9
	Цементну кошуљицу д=5цм VII спрата испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+7.97x9.4) =
	 
	182,85

	 
	плочице 
	5,14%
	
	 
	 
	9,40

	 
	паркет
	53,87%
	
	 
	 
	98,50

	 
	гума
	40,99%
	 
	 
	 
	74,95

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	182,85

	10
	Цементну кошуљицу д=5цм VIII спрата испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+7.0x9.4) =
	 
	173,73

	 
	плочице 
	5,41%
	
	 
	 
	9,40

	 
	паркет
	52,55%
	
	 
	 
	91,30

	 
	гума
	42,04%
	 
	 
	 
	73,03

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	173,73

	11
	Цементну кошуљицу д=5цм IX спрата испод пода од гуме као и гуму скинути до  бетонске конструкције. Шут и гуму изнети, утоварити на камион одвести на градску депонију.                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	(5.85x18.45+6.0x9.4) =
	 
	164,33

	 
	плочице 
	5,72%
	
	 
	 
	9,40

	 
	паркет
	49,78%
	
	 
	 
	81,80

	 
	гума
	44,50%
	 
	 
	 
	73,13

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	164,33

	 
	УКУПНО
	м2
	1891,6

	РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СТУБОВА

	1
	Рушење и уклањање аб стубова сутерена од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                                 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	оса 6                        (0.5x0.8x2+0.62x/4)x2.7 =
	м3
	2,92

	 
	оса 7  (3x(0.62x/4)+  0.6x(0.6+0.8+0.3))x2.7 =
	м3
	5,04

	 
	оса 8             (0.5x0.8+0.8x0.8+0.62x/4)x2.7 =
	м3
	3,57

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	11,54

	2
	Рушење и уклањање аб стубова приземља од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                                  
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	оса 6                                      (0.5x0.8x3)x2.7 =
	м3
	3,24

	 
	оса 7                 (0.6x(0.8+1.4)+0.6x1.2)x2.7 =
	м3
	5,51

	 
	оса 8                       (2x0.6x0.8+0.8x0.8)x2.7 =
	м3
	4,32

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	13,07

	3
	Рушење и уклањање аб стубова I спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                              
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	оса 6                                    (0.5x0.8x3)x2.8 =
	м3
	3,36

	 
	оса 7                (0.6x(1.2+1.4)+0.6x1.15)x2.8 =
	м3
	5,49

	 
	оса 8                        (2x0.6x0.8+0.8x0.8)x2.8 =
	м3
	4,48

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	13,33

	4
	Рушење и уклањање аб стубова II спрата од осе 6 до осе 9 и стуб А/11. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење  бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                                
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	оса 6                                      (0.5x0.8x3)x3.2 =
	м3
	3,84

	 
	оса 7           (2x(0.42xП/4)+0.55x0.55+0.7x0.7 +0.5x0.8) x3.2 =
	 
	 

	 
	
	м3
	4,62

	 
	оса 8                        (2x0.5x0.8+0.8x0.8)x3.2 =
	м3
	4,61

	 
	А11                                       (1.35x0.4)x3.2 =
	м3
	1,73

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	14,80

	5
	Рушење и уклањање аб стубова III спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                                  
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	оса 6                                         (0.5x0.8x3)x2.8 =
	м3
	3,36

	 
	оса 7    ((0.52x/4)+(0.652xП/4)+0.5x0.8)x2.8 =
	м3
	3,15

	 
	оса 8                          (2x0.5x0.8+0.8x0.8)x2.8 =
	м3
	4,03

	 
	А/11                                           (1.35x0.4)x2.8 =
	м3
	1,46

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	12,00

	6
	Рушење и уклањање аб стубова IV спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                                   
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	оса 6                                          (0.5x0.8x3)x2.8 =
	м3
	3,36

	 
	оса 7     ((0.52xП/4)+(0.652xП/4)+0.5x0.8)x2.8 =
	м3
	3,15

	 
	оса 8                           (2x0.5x0.8+0.8x0.8)x2.8 =
	м3
	4,03

	 
	А/11                                             (1.35x0.4)x2.8 =
	м3
	1,46

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	12,00

	7
	Рушење и уклањање аб стубова V спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                   
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	оса 6                          (0.5x0.8x2+0.5x0.8)x2.8 =
	м3
	3,36

	 
	оса 7    ((0.52x/4)+(0.652x/4)+0.5x0.8)x2.8 =
	м3
	3,15

	 
	оса 8                (0.5x0.8+0.4x0.5+0.6x0.6)x2.8 =
	м3
	2,69

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	9,20

	8
	Рушење и уклањање аб стубова VI спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                           
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	оса 6                          (0.5x0.8x2+0.5x0.8)x2.8 =
	м3
	3,36

	 
	оса 7    ((0.52x/4)+(0.652x/4)+0.5x0.8)x2.8 =
	м3
	3,15

	 
	оса 8                (0.5x0.8+0.4x0.5+0.6x0.6)x2.8 =
	м3
	2,69

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	9,20

	9
	Рушење и уклањање аб стубова VII спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                           
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	оса 6                                    (0.5x0.8x2)x2.8 =
	м3
	3,08

	 
	оса 7                         (0.6x0.6+0.5x0.8)x2.8 =
	м3
	2,13

	 
	оса 8                          (0.5x0.8+0.6x0.6)x2.8 =
	м3
	2,13

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	7,34

	10
	Рушење и уклањање аб стубова VIII спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                         
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	између оса 6 и 7               (0.25x0.25x2)x2.8 =
	м3
	0,35

	 
	оса 7                          (0.6x0.6+0.5x0.8)x2.8 =
	м3
	2,13

	 
	оса 8                          (0.5x0.8+0.6x0.6)x2.8 =
	м3
	2,13

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	4,61

	11
	Рушење и уклањањее аб стубова IX спрата од осе 6 до осе 9. Рушење извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење бетона и арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију.                             
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	између оса 6 и 7              (0.25x0.25x2)x2.8 =
	м3
	0,35

	 
	оса 7                         (0.6x0.6+0.5x0.8)x2.8 =
	м3
	2,13

	 
	оса 8                         (0.5x0.8+0.6x0.6)x2.8 =
	м3
	2,13

	 
	Обрачун по м3 уклоњеног бетона
	м3
	4,61

	 
	УКУПНО:
	м3
	111,7

	УКЛАЊАЊЕ ПЛАФОНА

	1
	Уклањање  плафона сутерена, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                  
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(4x7x12+5.4x9+5.85x6.25+0.9x28) =
	м2
	446,36

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	446,36

	2
	Уклањање  плафона приземља, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                  
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(4x7x12+6.5x9+5.85x6.25 +0.9x21+2.5+1.3x7x4) =
	 
	488,86

	 
	
	м2
	

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	488,86

	3
	Уклањање плафона I спрата, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                  
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(4x7x12+9.1x9+5.85x6.25    +0.9x14+14.5+1.3x7x4) =
	 
	517,96

	 
	
	м2
	

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	517,96

	4
	Уклањање плафона II спрата, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                   
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(4x7x12+9.4x9+5.85x6.25 +0.9x14+14.5+1.3x7x6.5) =
	 
	543,41

	 
	
	м2
	

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	543,41

	5
	Уклањање плафона III спрата, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                     
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(4x7x12+9.4x9+5.85x6.25+14.5+2x7 x0.9+1.5x7x6.5) =
	 
	552,51

	 
	
	м2
	

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	552,51

	6
	Уклањање плафона IV спрата, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                   
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(4x7x12+8.4x9+5.85x6.25+14.5+2x7x0.9+ 1.5x7x6.0) =
	 
	538,26

	 
	
	м2
	

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	538,26

	7
	Уклањање плафона V спрата, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                               
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(4x7x12+7.4x9+5.85x6.25+14.5+2x7 x0.9 +1.5x7x6.0) =
	 
	529,26

	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	529,26

	8
	Уклањање плафона VI спрата, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                   
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	((4x7+5.3+5.4)x9+5.85x6.25+14.5+2x7 x0.9 +1.5x7x6.0) =
	 
	474,96

	 
	
	м2
	

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	474,96

	9
	Уклањање плафона VII спрата, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                   
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	426,86

	 
	((4x7+5.3+5.4)x9+5.85x9.65+1.5x7x4+8.5) =
	м2
	

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	426,86

	10
	Уклањање плафона VIII спрата, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                   
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	((3x7+3.5+4)x9+5.85x9.65+8.5) =
	м2
	321,45

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	321,45

	11
	Уклањање плафона IX спрата, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                      
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	(7x2x8.5) =
	м2
	22,50

	 
	излаз на кров                           3.5x7+2.6x3.6 =
	м2
	33,86

	 
	Обрачун по м2 уклоњеног материјала
	м2
	56,36

	 
	УКУПНО
	м2
	4896,3

	УКЛАЊАЊЕ КАМЕНА СА ФАСАДЕ И СТАКЛЕНЕ ФАСАДЕ СА ЧЕЛИЧНОМ ПОДКОНСТРУКЦИЈОМ

	1
	Уклањање камена са фасаде (ЦРВЕНИ КАМЕН). Употребљив камен очистити и сложити на градску депонију. У цену улази и помоћна скела.                                     
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	390,00
	м2
	390,00

	 
	Обрачун по м2 
	м2
	390,00

	2
	Уклањање стаклене фасаде са челичном подконструкциом на I спрату. Рушење извршити пажљиво,шут прикупити и однети на градску депонију.                                     
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	(8.6)x2.8=
	м2
	24,08

	 
	Обрачун по м2 
	м2
	24,08

	 
	УКУПНО
	м2
	414,1


	САНАЦИЈА И ОЈАЧАЊА

	БЕТОНСКИ РАДОВИ 

	1
	Набавка, транспорт и уградња репаратурног бетона, на бази полимера и цемента-ексмала.
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	стуб А/11                          1.350.409.56 =
	м³
	5,16

	 
	Обрачун по м³ уграђеног ексмала
	м³
	5,16

	2
	Набавка, транспорт и уградња бетона квалитета МБ 40. 
	 
	 

	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	III и IV спрат - греде у оси 10 (пос 309 и пос 409) и на крају конзоле (пос 309' и пос 409')            
	м³
	5,30

	
	2x0,25x(0,7-0,18)x7.95+2x0,4x(0,7-0,18)x7.75=
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	III и IV спрат - греде у осама А и Б                        (пос 301 - ком. 2 и пос 401 - ком. 2)                                 
	м³
	10,55

	
	4x7.80x0,65x(0,7-0,18)=
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	III и IV спрат - греде у оси 11                                         ( пос 310 и пос 410)                                                                  
	м³
	4,99

	
	2x(0,7-0,18)x0,6x8,0=
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	III и IV спрат -плоча д=18цм                                    (пос 304 и пос 404)             
	м³
	29,10

	
	8,6х9,4х0,18х2= 
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	Израда плоче пос 300 од осе 9 до осе 10, између оса А и Б, дебљине  д=18цм након уклањања постојеће нагнуте међуспратне конструкције на том делу.         
	м³
	 

	
	7,0х8,6х0,18=  
	
	10,84

	 
	Обрачун по м³ уграђеног бетона
	м³
	60,78

	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

	1
	Набавка, транспорт,сечење, савијање и уградња арматуре. Радове извести у свему према детаљима из Пројекта по коме се изводе радови на санацији и обезбеђењу од зарушавања еркера ка Немањиној улици..
	 
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	стуб А/11
	 
	 

	
	Б500Б    -   Ø  28    
	кг
	594.72

	
	Б500Б    -   Ø  22
	кг
	315.60

	
	Б500Б    -   Ø  19
	кг
	688.06

	
	Б500Б    -   Ø  8
	кг
	112.72

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	међуспратне конструкције  III и IV спрата 
	 
	 

	
	Б500Б    -   Ø  28    
	кг
	714,50

	
	Б500Б    -   Ø  25
	кг
	626,70

	
	Б500Б    -   Ø  22
	кг
	1895,95

	
	Б500Б    -   Ø  14
	кг
	5415,20

	
	Б500Б    -   Ø  12
	кг
	60,20

	
	Б500Б    -   Ø  10
	кг
	558.60

	
	Б500Б    -   Ø   8
	кг
	278.73

	 
	Обрачун по кг
	кг.
	8712,55

	2
	Настављање арматуре заваривањем на дужину од 10 Ø обостраним шавовима.
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	стуб А11
	м'
	10,00

	
	Б500Б
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	међуспратне конструкције  III и IV спрата
	 
	 

	
	Б500Б
	м'
	290,00

	 
	Обрачун по м' заварене арматуре
	м'
	300,00

	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  РАДОВИ 

	1
	Бушење рупа у постојећој армиранобетонској конструкцији ради уграђивања анкера за арматуру. Места бушења су означена у пројекту према коме се изводе радови. Издувавање прашине из рупа ваздухом под притиском. Издувавање прашине из рупа ваздухом под притиском.  
	 
	 

	
	Обрачун по комаду избушене и отпрашене   рупе
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Ø 18/Л=300 мм
	ком.
	14

	
	Ø 26/Л=300 мм
	ком.
	56

	
	Ø 30/Л=300 мм
	ком.
	12

	
	Ø 32/Л=300 мм
	ком.
	8

	 
	Обрачун по ком.
	ком.
	90

	 
	Попуњавање претходно избушених и отпрашених рупа у постојећој армиранобетонској конструкцији  епоксидном смолом или цементним малтером за заливање анкера са постављањем анкера за везу. Приликом примене изабраног материјала обавезно се придржавати упутства произвођача.     
	 
	 

	
	Анкере постављати према детаљима из пројекта санације по коме се изводе радови. 
	
	

	
	У цену су урачунати израда, транспорт и уградња материјала.
	
	

	
	Обрачун према броју рупа.
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Ø 14/Л=300 мм
	ком.
	14

	
	Ø 22/Л=300 мм
	ком.
	56

	
	Ø 25/Л=300 мм
	ком.
	12

	
	Ø 28/Л=300 мм
	ком.
	8

	 
	Обрачун по ком.
	ком.
	90

	3
	Ињектирање прслина од 0.3 до 3.0мм и већих од 3.0мм епоксидном смолом . Просецање прслина ручним алатом, чишћење, издувавање од прашине и лабавих делова ивица прслина. Затварање прслина китовањем, уградња ињектора и ињектирање.
	 
	 

	
	У цену урачунат сав материјал, скела, оплата и рад. 
	
	

	
	 
	
	
	 
	
	

	
	прслине 0.3 - 3.0 мм
	м'
	100,00

	
	прслине > 3.0 мм
	м'
	100,00

	 
	Обрачун по м' прслине
	м'
	200,00

	4
	Уградња репаратурног малтера на бази цемента и полимера на местима оштећења (отпали заштитни слојеви и површински слојеви бетона) постојеће армиранобетонске конструкције. Максимална дебљина једног слоја који се наноси је 3-5cm или како је назначено у упутству произвођача за тај производ.
	 
	 

	
	Може се нанети у више слојева. Масу за уградњу припремити мешањем прашкасте и течне компоненте а према упутству произвођача.    
	
	

	
	У цену урачунати израда, транспорт и уградња материјала.
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	стуб  А/10
	 
	 

	
	2 x (0.6+0.8) x 10.50 =
	м²
	29,40

	
	стуб Б/11
	 
	 

	
	2 (1.35+0.4) 12.0 =
	м²
	42,00

	 
	Обрачун по м² урађене површине
	м²
	71,40

	5
	Наношење антикорозионог полимерцементног премаза на арматурне шипке и околну површину бетона. Премаз припремити по упутству произвођача и нанети га у једном слоју четком или ваљком. Док је још свеж посути га кварцним песком.   
	 
	 

	
	У цену урачунати израда, транспорт и уградња материјала.
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Обрачун по м² очишћене површине
	м²
	70,00

	6
	Непосредно пре бетонирања извршити премазивање свих обијених и очишћених бетонских површина средством за везу СН бетон, на бази цемента и полимера.У цену урачунат сав материјал, скела, оплата и рад. 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Обрачун по м² премазане површине
	м²
	70,00

	ПРИВРЕМЕНА ОЈАЧАЊА КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА СЕИЗМИЧКO ОПТЕРЕЋЕЊЕ

	1
	Набавка, израда, транспорт и уградња челичних профила [ 200, за сеизмичко ојачање. Радове извести у свему према детаљима из Пројекта  по коме се изводе радови на санацији и обезбеђењу од  зарушавања дела објекта ка Немањиној улици.
	 
	 

	
	
	
	

	
	[ 200 челични профили 
	кг.
	19759,3

	
	781.0m x 25.3kg/m
	
	

	 
	Обрачун по kg
	кг.
	19759,3

	2
	Набавка, израда, транспорт и уградња челичних лимова дебљине д=15 мм и д=25 мм за привремена сеизмичка ојачања. Радове извести у свему према детаљима из Пројекта  по коме се изводе радови на санацији и обезбеђењу од  зарушавања дела објекта ка Немањиној улици.
	 
	 

	
	
	
	

	
	челични лимови
	
	 
	 
	 

	
	тип ''А'' - д=15 мм ........комада 44 
	кг.
	1170,91

	
	0.2260.015785044 =
	
	

	
	тип ''Б'' - д=15 мм ........комада 176
	кг.
	4725,10

	
	0.2280.0157850176 =
	
	

	
	тип ''А'' - д=25 мм .......комада 44
	кг.
	2255,90

	
	 0.2610.025785044 =
	
	

	
	тип ''Б''- д=25 мм ........комада 176
	кг.
	9887,71

	
	0.2860.0257850176 =
	
	

	 
	Обрачун по кг
	кг.
	18039,62

	3
	Набавка, транспорт и уградња челичних завртњева за челичне лимове за привремена сеизмичка ојачања. Радове извести у свему према детаљима из Пројекта  по коме се изводе радови на санацији и обезбеђењу од  зарушавања дела објекта ка Немањиној улици.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	завртњеви М20 (л=65мм).........2552 ком.
	 
	592,00

	
	завртњеви М20 (л=50мм).........1760 ком.
	 
	341,50

	
	матице М20 .................................4312 ком.
	 
	276,20

	
	подложне плочице ......................8624 ком.
	 
	181,30

	 
	Обрачун по кг.
	кг.
	1391,00

	4
	Набавка, транспорт и уградња челичних анкера FC20 за сеизмичко ојачање. Радове извести у свему према детаљима из Пројекта  по коме се изводе радови на санацији и обезбеђењу од  зарушавања дела објекта ка Немањиној улици.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	буш. рупа за анкере (Ø25 л=75мм)
	ком.
	2552

	
	анкери Fc20
	ком.
	2552

	 
	Обрачун по ком. уграђеног анкера
	ком.
	2552

	ОЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЕЛЕМЕНАТА ЗА СТАЛНО И СЕИЗМИЧКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 

	1
	Набавка, транспорт, постављање и употреба преса за аплицирање силе при постављању ојачања за утицаје од сталног  оптерећења.
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун ком. пресе 
	ком
	4,00

	2
	Набавка, израда, транспорт и уградња челичних профила [ 200 ради  ојачавања дела конструкције за утицаје од сталних оптерећења. Радове извести у свему према детаљима из Пројекта по коме се изводе радови на санацији и обезбеђењу од зарушавања дела конструкције ка Немањиној улици.
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	24 x 25.3=
	 
	 

	 
	Обрачун по кг уграђеног ојачања
	кг
	607,20

	3
	Ојачање постојећих конструктивних елемената, стубова А/11 и Б/11 и греда повећањем димензија пресека. Ојачања урадити коришћењем бетона МВ 30. У цену је урачуната набавка, транспорт и уградња бетона и арматуре, као и помоћна скела. 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	бетон МБ 30 
	м³
	5,00

	
	Б500Б
	кг
	150,00

	 
	Обрачун по м3 / кг  
	 
	 

	4
	Ојачавање елемената постојеће армиранобетонске конструкције   лепљењем ламела од карбонских влакана. 
	 
	 

	
	Бетонска подлога на коју се лепе ламеле мора се припремити и очистити тако буде здрава, сува, чиста и без цементног млека, воде, масноћа, уља, без старих третмана површине или премаза и свих слободних или слабо везаних честица.
	
	

	
	Ламеле поставити у пројектован положај према детаљима из пројекта по коме се изводе радови и лепити их малтером на бази епоксидне смоле.  
	
	

	
	Строго се придржавати упутстава произвођача о примени коришћених производа и мера безбедности на раду. 
	
	

	
	У цену урачунати израда, транспорт и уградња материјала.
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	 
	м'
	80,00

	 
	Обрачун по м' уграђеног ојачања
	м'
	80,00


	
	
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

	РУШЕЊА ОШТЕЋЕНИХ ДЕЛОВА  КОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ "А"- блок А1

	од оса 6-9/ А-Ц',са извођењем свих неопходних радова на САНАЦИЈИ 

	ОБЈЕКТА, ради спречавања зарушавања објекта ка Немањиној улици

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	2
	РАДОВИ НА РУШЕЊУ И УКЛАЊАЊУ КОНСТРУКТИВНИХ И НЕКОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ ДЕЛА А1

	3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ 

	4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ

	5
	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ

	6
	РАДОВИ НА ОЈАЧАВАЊУ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА СТАЛНО И СЕИЗМИЧКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ


НАПОМЕНА:

Количине радова су дате на основу предложеног решења по Пројекту рушења са извођењем свих неопходних радова на санацији објекта "А" ГШ ВС на углу улица Кнеза Милоша и Немањине ради спречавања од зарушавања објекта ка Немањиној (Институт ИМС а.д, март 2006.године).

Количине радова које се односе на санацију и ојачавање појединих армиранобетонских елемената су процењене и могу бити тачно одређене након рашчишћавања, уклањања зарушених делова и постојећих облога. 

Предмер и предрачун радова су саставни део Студије оцене стања конструкције оштећене зграде"А" ГШ ВС, коју је урадио Институт ИМС а.д., Београд, 2014. год.
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