	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд"

бр. 2022-365/14
06.11.2015.године

Б Е О Г Р А Д


	


На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Сл.војни лист“ бр. 17/12, 3/13 и 12/14), Одлуке Помоћника министра за материјалне ресурсе инт.број 2925-35/12 од 08.11.2012. године и реферата ВГЦ ''Београд инт.бр. 2022-348/14 од 22.10.2015. године, доносим
О Д Л У К У
                 О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ 2022-163 ОД 20.11.2014. ГОДИНЕ

1. Војнограђевински центар ''Београд'' као Наручилац због објективних околности и указане потребе исказане Рефератом надзорних органа, бр. 2022-348/14 од 22.10.2015. године, на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012, 14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
· редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2014. години, под редним бројем ЈН 22/2014;
· предмет јавне набавке радова је извођење радова на изградњи хангара за смештај и одржавање ваздухоплова на локацији порушеног хангара КН-54 на аеродрому ''Батајница'' у Београду;
· опис предмета јавне набавке: грађевински радови; Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, област 41 и 43, ознаке из општег речника набавки:  45000000 – грађевински радови (45216200- радови на изградњи војних грађевина и објеката);
· природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
· уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача коју чине: ГП «МОРАВА ИН» доо, Крушевац, Призренска бр. 4. и ''ЧЕЛИК'' а.д. из Бачког Јарка, Новосадска бб, као Извођачем, чија је понуда број 361 од 06.10.2014. године, која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. 2022-146 од 20.10.2014. године, од стране комисије оцењена као најповољнија;
· Уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора заведен под број 2022-163 од 20.11.2014. године, а код ГП «МОРАВА ИН» доо, као Извођача под број 404 од 24.11.2014. године;
· Након тога, закључен је Анекс 1 Уговора бр. 2022-163 од 20.11.2014. године, којим је измењена уговорена цена радова на изградњи хангара за смештај и одржавање ваздухоплова на локацији порушеног хангара КН-54 на аеродрому ''Батајница'' у Београду, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама, који је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора заведен под број 2022-304/14 од 24.07.2015. године, а код ГП «МОРАВА ИН» доо, као Извођача под бр. 404/53 од 24.07.2015. године.
· Укупна уговорена вредност радова по Основном уговору и Анексу 1 основног уговора износи 196.327.470,20 динара без пореза на додату вредност, односно 235.592.964,24 динара са порезом на додату вредност од 20%.
2. Измењена вредност уговора износи 199.832.725,30 динара без пореза на додату вредност и она обухвата вредност радова уговорених основним уговором и анексом 1 основног уговора у износу од 196.327.470,20 динара, 4.596.831,60 динара вредност вишкова радова утврђених сагласно члану 18. Основног Уговора и 1.091.576,50 динара вредност детектованих мањкова радова без пореза на додату вредност. Вредност са урачунатим ПДВ-ом је 239.799.270,36 динара, од чега је 235.592.964,24 динара вредност уговорена Основним уговором и Анексом 1 основног уговора, 5.516.197,92 динара вредност вишкова радова, 1.309.891,80 динара вредност мањкова радова.
3. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова радова у току извођења радова на објекту, на појединим уговореним позицијама. До вишкова радова је дошло због одступања количина које су потребне да се изведу и количина радова датих у предмеру радова из усвојене техничке документације. Како би се уговорени посао извео у свему према усвојеној техничкој документацији и правилима струке, јавила се потреба за извођењем вишкова радова на појединим уговореним позицијама. Количине радова су приказане у Предмеру и предрачуну вишкова радова који је код Извођача заведен под бр. 404/63 од 05.10.2015. године, а код Инвеститора под бр. 2022-343/14 од 06.10.2015. године, који је оверен од стране надзорног органа и са којим је сагласан Инвеститор. 
Поред вишкова радова, дошло је и до појаве мањкова радова у току извођења радова, на појединим уговореним позицијама. Мањкови радова детектовани су након завршених позиција из Предмера и предрачуна мањкова радова који је код Извођача заведен под бр. 404/63 од 05.10.2015. године, а код Инвеститора под бр. 2022-343/14 од 06.10.2015. године.
4. Основ за измену Уговора су Посебне узансе о грађењу, као посебан пропис који регулише ову материју и члан 18. став 1 и 2. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти ставови закљученог Уговора који гласе:
''Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина  радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема. 
По прихватању прегледа позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.''
Објективност разлога за промену цене је таквог карактера да је сваки понуђач био упознат кроз конкурсну документацију да ће Инвеститор на основу указане потребе извршити уговарање позитивних и негативних одступања (вишкова и мањкова радова) за које ће важити уговорена јединична цена, након чега ће се стећи услови за исплату стварно изведених количина радова које су неопходне према усвојеној техничкој документацији, а које се утврђују грађевинском књигом овереном од стране назорног органа. 
5. Одлуку о измени уговора број 2022-163 од 20.11.2014. године, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.
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