На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС“ бр.124/12), чланова 11. и 15. Правилника о финансиском пословању („Сл.војни лист“ бр.17/12), Захтева за продужетак рока Извођача инт.бр.6881-50/12 од 18.04.2014.године, Реферата бр. 6881-56/12 од 19.05.2014. године за израду 1. Анекса Уговора о јавној набавци услуге - израда техничке документације ради решавања проблема повећаног нивоа буке и проблема ширења мириса из ресторана у згради „2К“ МО у Немањиној 15 у Београду, Oдлуку помоћника министра за материјалне ресурсе инт.бр.2464-29/12 од 02.06.2014. године, доносим: 
О Д Л У К У  

О  И З М Е Н И  У Г О В О Р А ИНТ.БР.6881-45/12  ОД 12.03.2014. ГОДИНЕ

1. МО Војнограђевински центар „Београд“, орган државне управе, Немањина 15, као Наручилац, на основу објективних околности исказаних Рефератом надзорних органа, инт.бр. 6881-56/12 од 19.05.2014.године, Захтева за продужетак рока Извођача инт.бр.6881-50/12 од 18.04.2014. године, а у складу са чланом 7. ставовима 5. и 6. Уговора о јавној набавци услуге - израда техничке документације ради решавања проблема повећаног нивоа буке и проблема ширења мириса из ресторана у згради „2К“ МО у Немањиној 15 у Београду, инт. бр. 6881-45/12 од 12.03.2014. године, на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12), врши измену Уговора инт.бр. 6881-45/12 закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:

- редни број јавне набавке: 17 за 2013 годину, ЈН 17/2013;

- предмет јавне набавке су услуге – израда техничке документације ради решавања проблема повећаног нивоа буке и проблема ширења мириса из ресторана у згради „2К“ МО у Немањиној 15 у Београду;

- опис предмета јавне набавке – Прилог 1. Закона о јавним набавкама, тачка 12.;

- ознака из општег речника набавке:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова;

71321400 – Саветодавне услуге за вентилацију.

 -природа услуге: пружање услуга по члану 6. став 1. Закона о јавним набавкама;

- Уговор о изради техничке документације ради решавања проблема повећаног нивоа буке и проблема ширења мириса из ресторана у згради „2К“ МО у Немањиној 15 у Београду, закључен је са Извршиоцем „Конимтерм“ д.о.о. из Панчева, ул. Доситеја Обрадовића бр. 13/11, чија је понуда бр. 123/14 од 23.01.2014. године, која је са МО ВГЦ „Београд“ заведена под инт.бр.6881-36/12 од 24.01.2014.године, од стране комисије оцењена као најповољнија.

- Уговор о изради техничке документације ради решавања проблема повећаног нивоа буке и проблема ширења мириса из ресторана у згради „2К“ МО у Немањиној 15 у Београду, заведен је у МО ВГЦ „Београд“ под инт.бр.6881-45/12 од 12.03.2014. године, а код Извршиоца -„Конимтерм“ д.о.о. под бр. 243/14 од 24.03.2014. године.

- Уговорена вредност радова износи 395.800,00 динара без пореза на додату вредност, односно 474.960,00 динара са порезом на додату вредност од 20%. Изменом уговора неће се мењати уговорена вредност;

- Рок за израду Главног пројекта техничке документације ради решавања проблема повећаног нивоа буке и проблема ширења мириса из ресторана у згради „2К“ МО у Немањиној 15 у Београду, регулисан је чланом 7. Уговора инт.бр.6881-45/12, и износи 30 календарских дана од дана потписивања уговора.

2. Изменом уговора се продужава рок за завршетак обавезе Извршиоца на 85 дана од дана потписивања уговора.

3. Основ за измену Уговора инт.бр.6881-45/12 је члан 7. став 5. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно закљученог Уговора инт.бр.6881-45/12.

4. Одлуку о измени Уговора инт.бр.6881-45/12 од 12.03.2014. године, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

5. Сву документацију везану за реализацију овог задатка степеновати називом „Одбрана – Службена тајна – Интерно“.

Образложење
Основ за измену уговора је члан 7. став 5., 6. и 7. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти члан закљученог Уговора инт.бр.6881-45/12, који гласи:

„Уколико Наручилац не изврши увођење у посао у року предвиђеном у члану 6. овог уговора због безбедоносне провере лица, Извршилац има право да захтева продужење рока за онолико дана колико је каснило увођење у посао.

Захтев се подноси писаним путем Наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Продужетак рока ће се регулисати Анексом  уговора.“

Чланом 6. став 2. одређено је следеће: „Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 3 (три) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно од добијања безбедоносне провере запослених лица Извршиоца. Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу“.

Објективност разлога за продужетак рока је таквог карактера да је сваки понуђач био упознат кроз конкурсну документацију са чињеницом да лица која су запослена код Понуђача, ако њихова понуда буде оцењена као најповољнија, морају проћи кроз поступак безебедоносне провере, и тек након што поступак безбедоносне провере буде завршен стичу се услови за увођење у посао. Обзиром да се не може унапред утврдити тачан број дана у коме ће се безбедоносна провера извршити, Наручилац је у конкурсној документацији, односно у Моделу уговора као саставном делу конкурсне документације, предвидео могућност продужетка рока за завршетак уговорне обавезе Извршиоца, услед одлагања увођења у посао из разлога трајања безбедоносне провере лица запослених код Извршиоца.

Извршилац је поднео Захтев за продужетак рока, који је у Војнограђевинском центру „Београд“ заведен под инт.бр. 6881-50/12 од 18.04.2014. године, а који је Наручилац оценио као благовремен и оправдан, као и да се на основу овог Захтева за продужетак рока може извршити измена уговора у складу са условима предвиђеним у Уговору и конкурсној документацији, па је по том основу приступио доношењу ове Одлуке.

