На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Сл.војни лист“ бр.17/12) и реферата ВГЦ ''Београд инт.бр. 11820-69/13 од 28.04.2014. године, д о н о с и м
О Д Л У К У
                 О ИЗМЕНИ УГОВОРА  БРОЈ 11820-42/13 ОД 10.03.2014. ГОДИНЕ

1. Војнограђевински центар ''Београд'' као Наручилац на основу објективних околности и указане потребе исказане Рефератом надзорног органа, бр. 11820-69/13од 28.04.2014. године, на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012) врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
·  редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2013. години, под редним бројем ЈН 16/2013;
· предмет јавне набавке радова је извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на поправци станова у  Краљеву, партија 2, извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 2 (два) стана.
· уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача:                                        --- -НОРИС ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Београд, Страхињића Бана бр. 30., као водећи члан групе, матични број 20037539, ПИБ 103876558, текући рачун 160-265794-34             - -ЕЛКОМС доо, Београд, Јужни булевар бр. 144/303а., као члан групе, матични број 17078682, ПИБ 100013399, текући рачун 160-155327-83                                            чија је понуда број 130 од 14.12.2013. године, која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. 11820-20 од 16.12.2013. године, од стране комисије оцењена као најповољнија.
· уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора, заведен под бр. 11820-42/13 од 10.03.2014. године,  док је код Извођача '' НОРИС  ИНЖИЊЕРИНГ '' д.о.о заведен под број 29 од 11.03.2014. год. и код '' ЕЛКОМС '' д.о.о под бр.09/14 од 12.03.2014. године.
· Уговорена вредност радова износи 867.740,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.041.288,00 динара са порезом на додату вредност од 20%.
2. Измењена вредност уговора износи 917.197,30 динара, без пореза на додату вредност, односно 1.100.636,76  динара са порезом на додату вредност од 20%.
3. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова радова у току извођења радова на објекту, на појединим уговореним позицијама које су утврђене грађевинском књигом а истовремено је утврђен и мањак изведених радова на другим позицијама. Стварне количине изведених радова су табеларно приказане у прегледу вишкова и мањкова радова овереног од стране надзорног органа, са којим је сагласан Инвеститор и Извођач.
Основ за измену Уговора је члан 11. став 4. закљученог  Уговора .
4. Средства за реализацију овог  задатка  обезбеђена су Планом добара, услуга и радова  за 2014. годину, по намени конта ''5113'', на редном 1.3.8.
5. Одлуку о измени уговора  бр.11820-42/13 од 10.03.2014. године, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланпм 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.
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