	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд"

бр. 1929-145/15
   08.09.2016.године
Б Е О Г Р А Д


	


На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Службени војни лист“ бр.17 од 29.08.2011.године, 3/13 и 12/14 од 26.06.2014. године) и реферата надзорних органа бр. 1929-135/15 од 18.08.2016. године, доносим
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА  БРОЈ 1929-83/15 ОД 30.11.2015. ГОДИНЕ

1. Војнограђевински центар ''Београд'' као Наручилац на основу објективних околности и потребе исказане Рефератом надзорних органа, бр. 1929-135/15 од 18.08.2016. године, на основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
· редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2015. години, под редним бројем ЈН 23/15;
· предмет јавне набавке су радови на инвестиционом одржавању објекта хотела «Бреза» у Врњачкој Бањи;
· опис предмета јавне набавке: Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, област 43, ознака из општег речника набавке: 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови; 

· природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
· уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача:
1. СГЗР "КОЛОР" из Калуђерице, ул. Нишка 35, Београд, водећи члан групе, матични број     56583335, ПИБ 103774641, текући рачун: 160-310846-96 Банка Интеса и 

2. "БИМБО" доо из Сремчице, ул. Београдска 229, Београд, члан групе извршиоца, матични број 06017614, ПИБ 101833432.
· уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора, заведен под бр. 1929-83/15 од 30.11.2015. године, док је код Извођача групе понуђача: СГЗР «КОЛОР» И «БИМБО» доо, заведен под бројем 3851/2015 од 01.12.2015. године. 
· Уговорена вредност радова износи 18.993.831,60 динара без пореза на додату вредност, односно 22.792.597,92 динара са порезом на додату вредност од 20%.
2. Измењена вредност уговора износи 21.141.994,60 динара, без пореза на додату вредност. која обухвата вредност радова уговорених основним уговором од 18.993.831,60 динара и вредност вишкова радова у износу од 4.687.261,50 и мањка радова у износу од 2.539.098,50 динара, што у корист вишкова радова износи 2.148.163,00 динара без пореза на додату вредност.

3.  Укупна обавеза Инвеститора из тачке 2. ове Одлуке, је 25.370.393,52 динара са урачунатим ПДВ-ом, од чега је 2.577.795,60 динара вредност вишкова радова, а 22.792.597,92 динара вредност уговорена Основним уговором. 

4. Основ за измену Уговора је члан 11. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти члан закљученог Уговора који гласи:
 «Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема прегледа. 
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Инвеститор ће применити Посебне узансе о грађењу и поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама. 

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Инвеститора неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.«
5. Објективност разлога за измену цене је таквог карактера да је сваки понуђач био упознат кроз конкурсну документацију да ће Инвеститор на основу закљученог уговора и указане потребе извршити уговарање вишкова радова по уговореним јединачним ценама, након чега ће се стећи услови за исплату стварно изведених количина радова. Разлог за измену Уговора наведен у члану 11. представљаја искључиву потребу утврђену на лицу места за извођењем увећаних количина појединих радова које превазилазе уговорене количине, а морају се извести ради целовитости појединих уговорених позиција. Стварне количине се утврђују грађевинском књигом на основу мерења на лицу места и оверавају се од стране назорног органа. 

Основ за измену Уговора су и Посебне узансе о грађењу, као посебан пропис који регулише ову материју и чија је примена била предвиђена Моделом уговора из спроведеног поступка јавне набавке у члану 11. на основу кога је извршено закључење основног уговора.
6. Одлуку о измени уговора број 1929-83/15 од 30.11.2015. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.
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