	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд"

бр. 2054-289/11
02.11.2015. године
Б Е О Г Р А Д


	


На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Сл.војни лист“ бр.17/12), Одлуке Помоћника министра за материјалне ресурсе инт.број 877-65/2010 од 27.03.2015. године и реферата ВГЦ ''Београд“ бр. 2054-283/11 од 19.10.2015. године, доносим
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА  БРОЈ 2054-228/11 ОД 12.06.2015. ГОДИНЕ

1. Војнограђевински центар ''Београд'' као Наручилац на основу објективних околности и указане потребе исказане Рефератом надзорног органа, бр. 2054-283/11 од 19.10.2015. године, на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
· редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2015. години, под редним бројем ЈН 3/15;
· предмет јавне набавке радова су радови за прикључење ТРЗ „Чачак“ на градски гасовод и реконструкцију инсталација грејања, вентилације и климатизације у објектима првог приоритета (КН-15, КН-37, КН-28 и КН-29) у техничко-ремонтном заводу „Чачак“ у Чачку;
· опис предмета јавне набавке: Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010); ознака из општег речника набавки:
45331000 – радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације;
45333000 – радови на инсталацији гасне опреме;

45231220 – радови на изградњи гасовода.
· природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
· уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача:
1. МПП „Јединство“ ад, Севојно, Првомајска бб, Севојно, носилац групе, матични број 07188307, ПИБ 102136136, текући рачун 160-7204-95 и
2. „Алфако инжењеринг“ доо, Браће Станић 47, Чачак, матични број 06981607, ПИБ 101107749, текући рачун 170-30010186000-65
· уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора, заведен под бр. 2054-228/11 од 12.06.20125. године,  док је код Извођача групе понуђача: МПП „Јединство“ ад, Севојно и „Алфако инжењеринг“ доо Чачак заведен под бројем 8157 од 15.06.2015. године, односно 81/15 од 16.06.2015. године.
· Уговорена вредност радова износи 155.830.350,74 динара без пореза на додату вредност, односно 186.996.420,89 динара са порезом на додату вредност од 20%.
2. Измењена вредност уговора износи 166.481.010,00 динара, без пореза на додату вредност, односно 199.777.212,00 динара са порезом на додату вредност од 20%.
3. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова радова у току извођења радова на објекту, на појединим уговореним позицијама. До вишкова радова је дошло због одступања количина које су потребне да се изведу и количина радова датих у предмеру радова из усвојене техничке документације. Како би се уговорени посао извео у свему према усвојеној техничкој документацији и правилима струке, јавила се потреба за извођењем вишкова радова на појединим уговореним позицијама у оквиру машинских, грађевинских и електро радова. Количине радова су табеларно приказане у прегледу вишкова и мањкова радова који је код Извођача заведен под бр. под бр. 167/15 од 13.10.2015. године, а код Инвеститора под бр. 2054-282/11 од 19.10.2015. године, који је оверен од стране надзорног органа и са којим је сагласан Инвеститор.
4. Основ за измену уговора је члан 17. став 2. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти члан закљученог Уговора који гласи:
„Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора.“
Други основ за измену је члан 3. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти члан закљученог Уговора који гласи:
„Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог уговора, с тим да иста не може премашити уговорену вредност.“

5. Средства за реализацију овог  задатка  обезбеђена су Планом набавки добара, услуга и радова за 2015. годину, по намени конта ''5112'', на редном броју 1.3.29.
6. Одлуку о измени уговора бр. 2054-228/11 од 12.06.2015. године, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.
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