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На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 11. и члана 15. Правилника о финансијском пословању Министарства одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр.17 од 29.08.2011.године, 3/13 и 12/14 од 26.06.2014. године), Одлуке МО бр. 971-22 од 06.07.2015. године и бр. 971-83/2015 од  24.06.2016. године, захтева Извођача радова који је у ВГЦ ''Београд'' заведен под бр. 4030-152/15 од 06.05.2016. године и реферата инт.бр. 4030-177/15 од 27.06.2016. године, доносим
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ 4030-49 ОД 15.10.2015. ГОДИНЕ
1. Војнограђевински центар ''Београд'' као Наручилац на основу објективних околности и потребе исказане Рефератом надзорног органа, бр. 4030-177/15 од 27.06.2016. године, на основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
· редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2015. години, под редним бројем ЈН 20/15;
· предмет јавне набавке радова је израда техничке документације и извођење радова на санацији-рушењу делова зграде А ГШ ВС у улици Кнеза Милоша у Београду по систему ижењеринга - ''кључ у руке'';
· ознака из општег речника набавки:
– 71327000 – услуге пројектовања носећих конструкција;
– 45223200 – радови на конструкцијама;

– 45111100 – радови на рушењу.

· природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
· уговор о извођењу радова закључен је са понуђачем:
„Elita-Cop“ доо, Београд-Земун, Улица Угриновачки пут 27, матични број 17373285, ПИБ 101541747, као Извођачем радова.
· уговор о изради техничке документације и извођењу радова је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора, заведен под бројем 4030-49 од 15.10.2015. године и код „Elita-Cop“ као Извођача под бројем 1932/15 од 16.10.2015. године. 
· Уговорена вредност радова износи: 
- вредност израде техничке документације


  3.249.450,00 динара
- вредност радова на рушењу-санацији



62.074.344,88 динара
- цена по систему ''кључ у руке'' без пдв-а


65.323.794,88 динара

- порез на додату вредност:





13.064.758,98 динара
- трошкови дозвола надлежних органа (оријентационо)
     384.000,00 динара 
укупна цена:







78.772.553,86 динара

· Чланом 9. Уговора утврђен је рок за реализацију уговора који износи 205 (двестотинепет)  календарских дана од дана увођења у посао, од чега је:
- рок за израду техничке документације: 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао на изради Пројекта рушења-санације,

- рок за извођење радова на рушењу-санацији објекта: 145 (сточетрдесет пет)  календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова. 
2. Овом одлуком утврђује се измена рока за завршетак радова у складу са чланом 9. став 1. алинеја 2. Основног уговора и Одлуком МО бр. 971-83/2015 од 24.06.2016. године, којом је одређен рок за извођење радова на рушењу-санацији објекта од 210 (двестотинедесет) календарских дана од дана увођења извођача у посао, што у односу на рок уговорен Основним уговором у трајању од 145 календарских дана од дана увођења у посао, чини продужетак од 65 календарских дана a најкасније до 31.07.2016. године.  
3. Измена рока за завршетак радова утврђује се на основу сагледане потребе за извођењем радова на санацији оштећења и пукотина на конструктивним елементима која се нису могла уочити током израде Студије оцене стања конструкције од стране ИМС и техничке документације од стране Извођача радова.
4. Основ за измену уговора је члан 10. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти члан закљученог Уговора који гласи:
„Уговорени рок из члана 9. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:
· мере предвиђене актима надлежних органа,
· виша сила: поплава, земљотрес или пожар. 
· кашњење у исплати привремених ситуација,
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, констатују се Записником у вези израде техничке документације, односно  уписују се у грађевински дневник радова.

5. Одлуку о измени уговора број 4030-49 од 15.10.2015. године 2054-228/11 од 12.06.2015. године, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.
О б ра з л о ж е њ е

ВГЦ ''Београд'' је у поступку јавне набавке ЈН бр. 20/2015, као Инвеститор, са најповољнијим понуђачем „Elita-Cop“ доо, Београд-Земун, Улица Угриновачки пут 27, као Извођачем радова закључио Уговор који је заведен код Инвеститора под бројем 4030-49 од 15.10.2015. године и код Извођача под бројем 1932/15 од 16.10.2015. године, за израду техничке документације и извођење радова на санацији-рушењу делова зграде А ГШ ВС у улици Кнеза Милоша, у Београду, по систему ижењеринга - ''кључ у руке'' (Основни уговор).

Чланом 10. Основног Уговора уговорена могућност продужења рока за извођење радова.

Извођач радова је доставио Инвеститору захтев број 4030-152/15 од 06.05.2016. године, за продужење уговореног рока у трајању од 60 календарских дана, односно до 28.07.2016. године и то по основу извођења радова на оштећењима конструкције која нису могла бити уочена током израде пројектне документације, тако да су сагледана током извођења радова након потпуног откривања-''огољавања'' конструкције скидањем спуштених плафона, уклањања обзида и термичке изолације, подних облога и фасадног камена.
Стручни надзор својим рефератом број 4030-177/15 од 27.06.2016. године, дао мишљење са образложењем и предлог за продужење уговореног рока у трајању од 60 календарских дана по основу захтева Извођача, а у циљу обезбеђења аутостабилности конзолног еркера у оквиру чега је потребно, између осталог, санирати стуб у оси Б између 3 и 4 спрата, санирати стуб у оси А између 5 и 6 спрата, санирати извијену и попуцалу плочу 5 спрата и санирати кровну греду у оси 9.
Истим рефератом Надзорни орган је изнео да је Извођач радова је у више наврата указивао и констатовао у грађевинском дневкику, као и у горе наведеном захтеву, да је током „огољавања“ конструкције уочио низ оштећења и пукотина на конструктивним елементима, а која се нису могла уочити током израде Студије и техничке документације. 
У вези тога, потврдио је да су најзначајнија оштећења чија санација се мора извести на основу техничког решења, које ради обезбеђења „аутостабилности“ конзолног еркера и завршетка уговорених радова, захтева: санацију стуба у оси Б између 3 и 4 спрата, санацију стуба у оси А између 5 и 6 спрата, санацију извијене и попуцале плоче 5 спрата. 

Наведене радове на санацији, који нису обухваћени Студијом и техничком документацијом, Инвеститор је актом бр. 40430-164/15 од 30.05.2015. године затражио од извођача радова да сходно одредбама закљученог уговора по систему "инжењеринг – кључ у руке", приступи изради допуне постојеће усвојене техничке документације.
Одговорни пројектант је израдио Допуну Пројекта санације - рушења и обезбеђења од зарушавања делова зграде „А“ ГШ ВС, којим је дато техничко решење за санацију горе наведених оштећења и пукотина на конзолном еркеру ка Немањиној улици, и исти је достављен на техничку контролу и добијена је сагласност.

На основу образложења датог у вези реализације предметног задатка, Одлуком МО број 971-83/2015 од 24.06.2016. године одобрено је продужење уговореног рока у трајању од 210 дана од дана увођења у посао, а најкасније до 31.07.2016. године.
Извођач радова је у обавези да све радове изведе у складу са закљученим уговором по систему ''кључ у руке'' те је измена цене по било ком основу искључена, па и по основу извођења вишкова радова као и непредвиђених радова.

Разматрајући околности везане за конкретан случај јавне набавке наручилац је сагледао следеће:

- у поступку јавне набавке ЈН бр. 20/2015 рок за завршетак радова није био један од критеријума за избор најповољније понуде јер је критеријум био ''најнижа понуђена цена'', 
- у смислу Закона о облигационим односима рок није одређен према одредбама члана 125. ЗОО, већ су уговором предвиђене одредбе о испуњењу из члана 126. ЗОО, кад испуњење о року није битни састојак уговора,
- конкурсном документацијом у поступку јавне набавке рок за израду техничке документације је био ограничен на максимално 60 календарсхих дана од дана увођења у посао на изради Пројекта рушења-санације, а рок за извођење радова на рушењу-санацији објекта на максимално 150 календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова, што се може сматрати као околност конкретног случаја која је могла да буде од значаја за доношење одлуке о додели уговора.

У складу са свим напред наведеним одлучио сам као у диспозитиву. 

СЛ/СЛ 
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Предраг Лукић

