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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈA

бр. 7722-9
од 21.09.2017. године
	
	


На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.  124/2012, 14/15 и 68/15), члана 134. став 3. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Сл. Војни лист број 29/14) и члана 5. Уговора број 7722-7 од 30.08.2017. године ( у даљем тексту уговор), доносим 

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци услуге број 7722-7 од 30.08.2017. године

Уговор број 7722-7 од 30.08.2017. године закључен са привредним друштвом Arena Meding д.о.о. Београд, на основу оквирног споразума број. 3628-264 од 17.08.2016. године, за услугу поправке пацијент монитора произвођача GE, на употреби у ВМА, бр. 7722/17, мења се на следећи начин: 
1.У члану 5. уговора, после тачке 5.1, додају се тачке 5.2 и 5.3 које гласе:

“Рок за завршетак услуге не тече од 01.09.2017. године, до закључења Анекса уговора”.
„Извршилац је обавезан да услугу из члана 1. тачка 1.1. Уговора, изврши до 15.10.2017. године“.

2.На основу ове одлуке, закључити анекс уговора, по претходно прибављеном мишљењу Војног правобранилаштва МО;

3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 дана од дана доношења. 

О б р а з л о ж е њ е: 

Привредно друштво Arena Meding д.о.о. Београд, са којим је закључен уговор бр. 7722-7 од 30.08.2017. године, за услугу поправке пацијент монитора произвођача GE, на употреби у ВМА бр. 7722/17 обавестило је ВМА дописом од 15.09.2017. године да GE Healthcare ниje у могућности да до 29.09.2017. године испоручи један од неопходних резервних делова, услед чега су принуђени да замоле за продужење рока извршење услуге поправке монитора тип S/5, обзиром на члан 5.1. уговора. Уприлогу је достављена досадашња коресподенција са произвођачем из које се види очекиван термин слања резервног дела. Обзиром на новонастале околности замољени смо за одобрење померања рока извршења, тако да нови рок буде 15.10.2017. године. 
Као доказ достављена је копија е-маил преписки са произвођачем GE, где се види да нису у могућности да до 29.09.2017. године испоруче р-д. 
Рок за завршетак услуге према основном уговору је био 20.09.2017. године, те је захтев извршиоца благовремен.

Сходно напред наведеном, а у циљу реализације услуге установљено је да постоје услови за примену члана 115. Закона о јавним набавкама, члана 134. став 3. Правилника о материјалном пословању (оправдани разлози – околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о јавној набавци, а које су без кривице добављача битно отежале испуњење уговорне обавезе) и закључење анекса уговора, па је и одлучено као у диспозитиву. 

	ДВ
Доставити:

· уз омот предмета 

Објавити:

· на Порталу јавних набавки 
	
	ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА     

п у к о в н и к
проф. др Мирослав Вукосављевић


