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         Бр. 281-38  
  21.03.2018. године

     Б Е О Г Р А Д
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 3. Уговора бр.281-26 од 30.10.2018. године, Сагласности за измену Плана јавних набавки по конту „5113“, УИс МО бр.145-13 од 23.02.2018. године, реферата бр.281-33 од 28.02.2018. године и позитивног мишљења Војног правобранилаштва МО, ОП бр. II 263/18 од 15.03.2018. године, доносим следећу 

О  Д  Л  У  К  У
о додели I анекса уговора за ЈН 179/2017

1. Извести вишкове радова и продужити рок за завршетак свих радова на оправци објекта КН-4 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ознака из општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови.
2. Са извршиоцем радова групом понуђача „ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС“ ДОО, Кружни пут 61, 11050 Београд и „МОДУЛОР“ ДОО, Николаја Салтикова 61, 11080 Београд-Земун, закључити I анекс уговора, на име уговарања вишкова радова, са ПДВ-ом на износ од 1.069.920,00 динара, према следећем:

- Вишкови радова .....................   1.069.920,00 динара (891.600,00 +  178.320,00-ПДВ)
________________________________________________________________________

Укупно за уговарање ...............    1.069.920,00 динара (891.600,00 +  178.320,00-ПДВ)
што са претходним уговором са ПДВ-ом износи 21.504.444,00 + 1.069.920,00 =  22.574.364,00 динара (18.811.970,00 + 3.762.394,00-ПДВ = 22.574.364,00 са ПДВ-ом).
3. Одобрава се продужење рока за извођење радова за 15 (петнаест) календарских дана, односно рок за завршетак свих радова је 135 (стотридесетпет) календарских дана.
4. Услугу финансирати из буџета за 2018. годину, по конту економске класификације „5113“, шифра плана „072/891“, извор финансирања „01“ - 10.000.000 динара, извор финансирања „09“ – 11.505.000 динара и извор финансирања „01“ – 1.070.000,00 динара.
5. Остале одредбе Одлуке бр.281-25 од 16.10.2017. године, које се овом одлуком не мењају остају и даље на снази.

О б р а з л о ж е њ е :

На основу Плана инвестиционог одржавања предвиђено је извођење радова на оправци  објекта КН-4 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, у износу од 21.505.000,00 динара са ПДВ-ом (ред.бр. 1.3.9/17 из Плана). 

Са групом понуђача „ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС“ ДОО, Кружни пут 61, 11050 Београд и „МОДУЛОР“ ДОО, Николаја Салтикова 61, 11080 Београд-Земун је закључен уговор бр. 281-26 од 30.10.2017. године на износ од  21.504.444,00 динара са ПДВ-ом и роком завршетка 120 календарских дана. Радови су у току. 

Обиласком радова-просторија у приземљу објекта, Улаз „Ц“ од стране државног секретара МО, господина мр Бојана Јоцићa и начелника ВА, наложено је да се замени ламинат, среде врата и замене утичнице у просторијама у којима су мењани прозори. Уписом у Књигу обилазака, Начелник ВА је наредио да се у оквиру законских могућности покрене поступак и реализују предметни радови. Јединична цена радова које треба извести је уговорена основним уговором, бр. 281-26 од 30.10.2017. године.

Демонтажа ламината, постављање ламината у површини од 600м2, замена утичница 148ком., замена квака и шилдова 10ком., и замена брава за цилиндар 10ком., по ценама из основне понуде, бр. 1379 од 25.09.2017. године која је саставни део основног уговора, и то:

Позиције VIII.2. и 8.-Замена ламината 600м2 х (80,00+1.260,00) = 804.000,00 динара,

Позиција XVI.42.-Замена утичница 148ком. х 450,00 = 66.600,00 динара,

Позиција IX.8.-Замена квака и шидова 10ком. х 900,00 = 9.000,00 динара,

Позиција IX.6.-Замена брава за цилиндар 10ком. х 1.200,00 = 12.000,00 динара,  

што укупно износи 891.600,00 + 178.320,00-ПДВ = 1.069.920,00 динара са ПДВ-ом.

Анексом уговора неопходно је уговорити вишкове радова у износу од 1.069.920,00 динара са ПДВ-ом, што са уговором бр. 281-26 од 30.10.2017. године износи: 21.504.444,00+1.069.920,00 = 22.524.364,00 динара са ПДВ-ом (18.811.970,00 + 3.762.394,00 – ПДВ = 22.574.364,00 динара са ПДВ-ом).

На основу овога, од УИс СМР МО затражена су новчана средства за уговарање вишкова радова. Дописом бр.145-13 од 23.02.2018. године УИс МО нас је обавестила да су увећана н/с за тражени износ за реализацију предметног задатка.
Од водећег члана групе извршиоца, дописом бр.281-30 од 26.02.2018. године, затражена је сагласност за извођење вишкова радова по уговореним ценама. Водећи члан групе извршиоца изјаснио се својим дописом бр.435 од 28.02.2018. године да може да изведе вишкове  радова по уговореним ценама у року од 15 (петнаест) календарских дана, односно укупан рок за завршетак свих радова је 135 (стотридесетпет) календарских дана.

На основу свега напред изнетог, одлучио сам као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, наручиоцу, а копија захтева се истовремено доставља Републичкој комисији.
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пуковник, ванр.проф.








др Мирослав Талијан

Умножено у 1 (једном) примерку и 

д о с т а в љ е н о :

· исплатној документацији х 1 
· а/а


Објављено на:

· порталу УЈН

· www.nabavke.mod.gov.rs.
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