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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
Управа за снабдевање
бр. 410 - 8
04.04.2018. године


На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 и 14/15), члана 12. став 1. уговора бр. 33-22-264-17 од 26.10.2017. године, начелник Управе за снабдевање, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, д о н о с и
О Д Л У К У

о измени уговора
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Немањина 15, 11000 Београд
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке број 1/2017 су добра – Одећа за спољне услове,

Партија 2 – Пелерина кишна стражарска М-75.
Назив и ознака из Општег речника набавке: одећа за спољне услове - 18200000
Јавна набавка добра је спроведена у отвореном поступку, по партијама,  (две партије)
4. Првобитна вредност уговора:

Вредност закљученог уговора број 33-22-264-17 од 26.10.2017. године закљученог са добављачем "Team Traders Company" доо Београд за партију 2 – пелерина кишна стражарска М-75 износи 7.068.000,00 динара без ПДВ-а, односно 8.481.600,00 динара са ПДВ-ом.
5. Измењена вредност уговора: 

Овом Одлуком се вредност уговора не мења.
6. Објективни разлози за измену уговора и делови конкурсне документације у којима се налази основ за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, Одлуком о додели уговора бр. 33-20 од 11.10.2017. године, за партију 2 (пелерина кишна стражарска М-75) додељен је уговор понуђачу "Team Traders Company" доо из Београда.

Дана 26.10.2017. године са овим добављачем је закључен Уговор бр. 33-22-264-17 за набавку пелерина кишних стражарских М-75 у количини од 1.520 комада, са роком испоруке од 150 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Добављач "Team Traders Company" доо из Београда је дана 26.03.2018. године затражио продужење рока испоруке уговорених добара до 30.05.2018. године. 

У свом захтеву добављач је навео да је на основу записника о пријему бр. 387-175/17 од 09.02.2018. године и лабораторијског извештаја CiS Института бр. 0450518 од 22.02.2018. године издато Решење о пријему тканине бр. 1921-175/17 од 23.02.2018. године, те да је приступио изради пелерина кишних. Међутим, имајући у виду да је за пријем тканине било потребно око 120 дана, добављач је сматрао да му за израду целокупне уговорене количине рок од 30 дана није довољан, из ког разлога је тражио продужење рока испоруке до 30.05.2018. године. Такође, у свом захтеву добављач је навео да је дана 23.03.2018. године упутио захтев за квалитативни и квантитативни пријем пелерина кишних у количини од 507 комада, у којој су заступљене све тражене величине.

У складу са чл. 134. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС ("СВЛ" бр. 29/14 и 9/17) од Управе за општу логистику СМР МО је затражено да достави своје мишљење о продужењу рока испоруке за предметна уговорена добра.
Својим актом бр. 32-221 од 28.03.2018. године, Управа за општу логистику је доставила мишљење да су предметна добра из састава комплета теренске униформе и да су иста неопходна за редовно опремање припадника МО и ВС, као и да добављач показује добру вољу да реализује предметни уговор, те да се да се добављачу може продужити рок испоруке до 30.05.2018. године, уз примену уговорне казне дефинисане чланом 9. предметног Уговора.
Решењем начелника Управе за снабдевање СМР МО образована је комисија ради увида у документацију о реализацији предметног уговора, а у циљу сагледавања услова за израду Анекса  уговора. 
Комисија наручиоца је сагледала чињенично стање и утврдила  следеће:
1) Добављач је био у обавези да испоручи уговорена добра у року од 150 дана од дана закључења уговора, односно најкасније до 25.03.2018. године (члан 7. став 1. Уговора).

2) Добављач се обратио са молбом за продужење рока испоруке до 30.05.2018. године, дописом од 26.03.2018. године, дакле након истека уговореног рока испоруке.  Добављач својом кривицом касни са испоруком, али је за део уговорених добара (507 комада) ВКК СМР МО дана 23.03.2018. године упутио захтев за квалитативни и квантитативни пријем.
3) Управа за општу логистику је актом бр. 32-221 од 28.03.2018. године доставила свој став да су предметна добра неопходна за редовно опремање припадника МО и ВС, као и да добављач показује добру вољу да реализује предметни уговор, те да се добављачу може продужити рок испоруке до 30.05.2018. године, уз примену уговорне казне која је предвиђена  чланом 9. став 1, 2. и 3.Уговора. 
4) Чланом 12. став 1. Уговора, предвиђена је могућност измене уговора: " Овај уговор може бити измењен због наступања више силе или због наступања других објективних и доказивих разлога; допуњен или раскинут само сагласношћу обе уговорне стране и у писаној форми " 

7. На основу сагледаних чињеница, а у циљу реализације предметног уговора, треба закључити Анекс бр. 1 основног уговора бр. 33-22-264-17 од 26.10.2017. године и изменити исти у делу који се односи на рок испоруке, на следећи начин:
1) У члану 7. Основног уговора, после става 1. додаје се став 2, који гласи:  

„Наручилац је сагласан да добра из члана 1. Уговора добављач испоручи најкасније до 30.05.2018. године, уз примену уговорне казне прописане чланом 9, почев од 26.03.2018. године. “ 
2) Такође, потребно је изменити назив наручиоца, који у складу са тачком 2. став 1. Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стваримa у Министарству одбране и Војсци Србије ("СВЛ", бр. 1/14 и 34/17), као и организационим променама у МО, сада гласи:
"Република Србија, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Немањина 15, Београд".
3) Све остале одредбе Уговора остају напромењене.
ЉН,ЈК/

Н А Ч Е Л Н И К
п  у  к  о  в  н  и  к

сц Ненад Иванчевић, дипл. инж.
Страна 1 oд 2

