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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
Управа за НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Број  1222 - 75/18
11.07.2019. године
Београд


На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 12. став 1. уговора бр. 1222-22-83-19 од 28.05.2019. године, начелник Управе за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, д о н о с и
О Д Л У К У

о измени уговора
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина 15, 11000 Београд
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

· предмет јавне набавке број 129/2018 је добро – комора расхладна од 5,5м3
· назив и ознака из Општег речника набавке: индустријски замрзивачи - 39711124

· јавна набавка добра је спроведена у отвореном поступку
4. Првобитна вредност уговора:

Вредност закљученог уговора број 1222-22-83-19 од 28.05.2019. године закљученог са добављачем "ФРИГО ЖИКА" доо Рума износи 275.600,00 динара без ПДВ-а, односно 330.720,00 динара са ПДВ-ом.
5. Измењена вредност уговора: 

Овом Одлуком се вредност уговора не мења.
6. Објективни разлози за измену уговора и делови конкурсне документације у којима се налази основ за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр.129/2018, Одлуком бр. 1222-33/18 од 30.04.2019. године, додељен је уговор понуђачу "ФРИГО ЖИКА" доо из Руме за партију 3 – комора расхладна од 5.5.м3.
Дана 28.05.2019. године са овим добављачем је закључен Уговор бр. 1222-22-83-19 за набавку уговореног добра, са роком испоруке од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора (члан 7. став 1. Уговора). 
Чланом 7. став 4. Уговора, предвиђено је да крајњи прималац у року од 40 дана од дана потписивања уговора изврши припрему просторија и прилагођавање инсталација, у сарадњи са представником добављача, како би добављач могао несметано да изврши монтажу. 
Управа за логистику (Ј-4), крајњи корисник предметног добра, је дана 06.06.2019. године упутила Управи за набавке и продају СМР МО захтев за измену диспозиције уговореног добра. Наиме, за уговорено место испоруке (ВП 2289 Београд, касарна "Бањица") били су предвиђени грађевински радови и реновирање просторија у којима би уговорено добро било монтирано и пуштено у рад.
Међутим, планирани грађевински радови на месту испоруке нису реализовани због недостатка новчаних средстава и исти неће бити реализовани у 2019. години.
Из наведеног разлога, а у циљу реализације предметног уговора, Управа за логистику (Ј-4) је затражила измену места испоруке, које би било у ВП 2289 Београд, касарна "Топчидер".
У међувремену, добављач је упутио захтев за измену димензија уговорене коморе, тако да уместо уговорених (1400 х 1850 х 2100 mm (Š x D x V)) нове димензије буду 1400 х 1800 х 2300мм, а димензије врата уместо 750 х 1900 mm да буду 800 х 1900мм. Такође, због наведених измена, добављач је затражио и продужење рока испоруке.
У складу са чланом 134. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС ("СВЛ" бр. 29/14, 9/17, 34/18 и 6/19) Управа за набавку и продају је од Управе за општу логистику СМР МО (покретача набавке) затражила да достави мишљење у вези захтева добављача. Актом бр. 13-257 од 14.06.2019. године Управа за општу логистику је доставила одговор, тј. акт Управе за логистику (Ј-4) И бр. 11842-3 од 14.06.2019. године која је сагласна за измену диспозиције, као и за промену димензија расхладне коморе и продужење рока испоруке, уз наплату уговорне казне предвиђене чланом 9. предметног Уговора.

По добијању напред наведеног акта, Решењем бр. 1222-65/18 од 28.06.2019. године образована је комисија са задатком да изврши увид у документацију о реализацији предметног Уговора и да изради Комисијски извештај са предлогом Нацрта анекса. 
Комисија наручиоца, одређена напред наведеним Решењем, је сагледала чињенично стање и утврдила  следеће:

1) Добављач је био у обавези да испоручи уговорена добра у року од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора, а крајњи прималац да у року од 40 дана (од дана обостраног потписивања уговора) изврши припрему просторија и прилагођавање инсталација, у сарадњи са представником добављача;

2) Имајући у виду да планирани грађевински радови на месту испоруке нису реализовани због недостатка новчаних средстава и да исти неће бити реализовани у 2019. години, у циљу реализације уговора потребно је променити место испоруке, тј. Анексом 1 одредити да ново место испоруке буде ВП 2289 Београд, касарна "Топчидер", будући да је крајњи корисник дао сагласност за измену (односно преложио ново место испоруке). 

3) Како су уговорени рок за припрему просторија и прилагођавање инсталација као и рок испоруке уговореног добра усклађени, односно одређени у односу на дан обостраног потписивања уговора (и који су близу истека), а и за ново место испоруке је такође потребно да крајњи прималац изврши наведену припрему, неопходно је да наведени  рокови буду везани за дан обостраног потписивања Анекса 1 уговора ;

4) Добављач није крив што није у могућности да изврши испоруку у уговореном року, па се одредбе о уговорној казни не могу применити. Одговорност је на страни наручиоца, који није благовремено припремио уговорено место испоруке (просторију). 

5) Имајући у виду да је предметни Уговор потписан након спроведеног поступка јавне набавке, тј. у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који одредбама члана 70. дефинише обавезу наручиоца да у конкурсној документацији наведе техничке спецификације у којима су предвиђене и описане карактеристике добара које набавља и које су биле саставни део модела Уговора (са чијим се садржајем понуђач приликом подношења своје понуде саглашава потписивањем и печатирањем истог), исте не могу бити предмет измене уговора. Осим тога, одредбом члана 115. став 4. наведеног закона, изричито је прописано да се изменом уговора о јавној набавци не може мењати предмет набавке. Са наведеним одредбама Управа за логистику (Ј-4)  није била упозната приликом давања сагласности за измену димензија уговорене коморе.   

6) Чланом 12. став 1. Уговора, предвиђена је могућност измене уговора: "Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у истој писаној форми само сагласношћу обе уговорне стране". 

Након утврђивања напред наведеног чињеничног стања, добављачу "ФРИГО ЖИКА" из Руме је упућено обавештење (акт бр. 1222-66/18 од 28.06.2019. године) у којем су му предочене чињенице,  утврђене у тачкама 3, 4. и 5, па је затражено да се изјасни о предлогу наручиоца за сачињавање Анекса 1 уговора. Добављач се дана 03.07.2019. године сагласио са предлогом наручиоца.
7. На основу сагледаних чињеница, а у циљу реализације предметног уговора, треба закључити Анекс бр. 1 основног уговора бр. 1222-22-83-19 од 28.05.2019. године који за предмет има измену рока испоруке и рока за припрему места испоруке, као и измену места испоруке, на следећи начин:
1) У члану 7. основног уговора, мењају се став 1, 4. и 9. који сада гласе:  

„Рок испоруке добра је 60 (шездесет) дана од дана обостраног потписивања Анекса 1 основног Уговора".
„За испоруку уговореног добра крајњи прималац је дужан да у року од 40 дана од дана потписивања Анекса 1 основног уговора, изврши припрему просторија и прилагођавање инсталација, у сарадњи са представником добављача, како би добављач могао несметано да изврши монтажу.“
"Место испоруке: ВП 2289 – Београд, касарна Топчидер, ул. Гардијска бб, лице за контакт кп Дамир Нађ, тел. 011/2064-384, моб.тел. 064/2056-804.“ 

2) Све остале одредбе основног уговора остају напромењене.
ЉН,ЈК/

Н А Ч Е Л Н И К
п  у  к  о  в  н  и  к

др Александар Цакић, дипл. инж.
Страна 2 oд 3

