	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Војнограђевински центар „Београд”
бр.  14499- 370/10

27.07. 2017.године
Б Е О Г Р А Д


	


На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Службени војни лист” бр.17 од 29.08.2011.године, 3/13 и 12/14 од 26.06.2014. године)  и Реферата Војнограђевинског центра „Београд” бр. 14499-366/10 од 29.06.2017. године, доносим
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ 14499-264/10 ОД 06.09.2016. ГОДИНЕ

1. РС МО-Војнограђевински центар „Београд” из Београда, Немањина 15, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, на основу објективних околности и потребе исказане Рефератом надзорног органа, бр. 14499-366/10 од 29.06.2017. године, на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
· редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2016. години, под редним бројем ЈН бр. 6/2016;
· предмет јавне набавке радова су радови на адаптацији дела објекта КН-167 у војном комплексу Војнотехничког института „Жарково” у Београду, за потребе изградње „Беле собе”;

· опис предмета јавне набавке: радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, ознака из општег речника набавке: 
45200000 – грађевински радови на објектима или деловима објеката високоградње и 
45300000 – радови на грађевинским инсталацијама; 

· природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;

· уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача:

1) Носилац посла Привредно друштво ЕЛКОМС ДОО БЕОГРАД, из Београда, Јужни булевар бр. 144/303А, ПИБ 100013399, матични број 17078682, рачун бр. 275-0010220725676-60 отворен код пословне банке Societe Generale banka Srbija AD;

2) члан групе НОРИС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД из Београда, Страхињића бана бр. 30, ПИБ 103876558, матични број 20037539, 
као извођачем радова;
· уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра „Београд” као Инвеститора, заведен под бр. 14499-264/10 од 06.09.2016. године, док је код Извођача -групе понуђача: „ЕЛКОМС” доо из Београда и „НОРИС ИНЖЕЊЕРИНГ” доо из Београда, заведен под бр. 92/16 од 15.09.2016. године; 

· уговорена вредност радова износи 33.379.777,05 динара без ПДВ-а.
2. Измењена вредност уговора износи 33.702.363,37 динара, без пореза на додату вредност. која обухвата вредност радова уговорених основним уговором од 33.379.777,05 динара и вредност вишкова радова у износу од 773.035,66 динара и мањка радова у износу од 450.449,34 динара, што у корист вишкова радова износи 322.586,32 динара без пореза на додату вредност.

3. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова и мањка радова у току извођења радова 
Одступања од уговорених количина радова су настала услед усаглашавања предмера радова и графичке документације из усвојеног главног пројекта, узимањем мера на лицу места на предметном објекту, решавањем појединих позиција које нису биле обрађене у извођачким детаљима. Одговорни пројектант је у Главном архитектонско-грађевинском пројекту оверио печатом сагласност са изменама насталим током извођења радова. Предметни вишкови и мањкови обухватају грађевинске радове у приземном делу објекта и то:
- „Бела соба”: рушење и демонтажа, земљани радови, бетонски и армирано-бетонски радови, зидарски радови, изолатерски радови, фасадна и унутрашња грађевинска столарија од алуминијума, керамичарски радови, подополагачки радови, сувомонтажни радови, молерско-фарбарски радови и лимарски радови;
- тоалети: рушење и демонтажа, зидарски радови, изолатерски радови, унутрашња грађевинска столарија од алуминијума, керамичарски радови, сувомонтажни радови и молерско-фарбарски радови.
Поред горе наведеног, мањак радова обухвата и две позиције изолатерских радова. Наиме, усвојеном техничком документацијом за извођење радова предвиђена је заштита хидроизолације темеља самаца (2 ком) и дела плоче експандираним полистиреном запреминске тежине γ=45 kg/m³. Обзиром да се на тржишту није могао набавити материјал какав је предвиђен пројектном документацијом, одговорни пројектант је извршио и оверио измене пројектне документације, тако да се заштита хидроизолације изврши употребом термоизолационог материјала задовољавајућих техничких карактеристика, чиме је дошло до појаве непредвиђених радова, а две позиције изолатерских радова из усвојене техничке документације представљају мањак радова. 
4. Основ за измену Уговора су чланови 17. и 19. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти чланови закљученог Уговора који гласе:

„Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина  радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова који одступају од уговорених количина радова, Инвеститор ће са Извођачем закључити анекс овог уговора.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима који одступају од уговорених количина радова, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности. ” (члан 17.)
и 
„Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

· из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

· из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

· из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО, што се регулише закључењем Анекса уговора.
Измена цене из члана 17. овог уговора, по основу усвојеног прегледа вишкова и мањкова  радова, оверених од стране надзорног органа и јединичних цена из усвојене понуде Извођача, регулише се Анексом уговора.”(члан 19.)
5. Одлуку о измени уговора број 14499-264/10 од 06.09.2016. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

6. Средства за реализацију овог задатка у износу од 24.000.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, обезбеђена су Другом изменом Плана јавних набавки за 2017. годину, по намени конта „5112”, на редном броју 1.3.1./16, под називом „Београд, Жарково – Извођење радова на изградњи „Беле собе”.
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