	
	
	Чувати до  2024. године
Ф. 36/64. датум: 02.07.2018.г.

Обрађивач: вс Љиљана Жикић
________________________

	ВОЈНА ПОШТА

         Бр. 5302
    број  1339- 58
03.07.2018. године

  П О Ж А Р Е В А Ц
	
	


На основу члана 115.Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' 124/12, 14/15 и 68/15), надлежни старешина ВП 5302 Пожаревац, доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА
Назив наручиоца: Војска Србије, Војна пошта 5302 Пожаревац, 
Адреса  наручиоца: Шеста личка бб, 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца: „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs
Врста предмета: ВП 5302 Пожаревац, након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку бр. 14/2018, Наредбодавац је доделио и закључио уговор број 1339-23 о извођењу грађевинско-занатских радова на изради нове фасаде  на објекту КН-9 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу са фирмом «РУДНИК ГРАДЊА»  из Пожаревца као најповољнијим понуђачем.
ОРН 45000000-грађевински радови
Грађевинско-занатски радови на изради нове фасаде  на објекту КН-9 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу, су зидарско-фасадерски  радови.

Уговорена вредност по основној понуди износила је 1.820.240,00 динара без ПДВа.

Измењена  вредност уговора износи 2.002.250,00 динара без ПДВ-а.

Објективни разлог за измену уговора је следећи:
Приликом извођења радова утврђено је од стране стручног надзора да су се појавили вишкови радова и да се исти односе на извођење уговорених радова на   објекту КН-9 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ Пожаревцу и то на позицији: 
поз. 2.1 (израда нове фасаде са стиропором 5цм и мрежицом, као и завршном фасадом), вишак је ............. 121,34м2 х 1500,00 динара= 182.010,00 динара.
Извођач радова је за предметне радове, доставио предмер и предрачун за извођење вишкова радова бр. 1339-45 од 20.06.2018.године, на износ од  182.010,00 динара.
По извршеној контроли достављене понуде надзорни орган је дошао до вредности додатних радова од  182.010,00 динара или 9,99%  од уговорене вредности, са продужењем рока за извођење радова од 15 дана, због лоших временских услова.
Наручилац радова је прихватио извештај надзорног органа и донео Решење број 1339-___ од 02.06.2018.године, а у вези извођења вишкова грађевинско занатских радова, како би објекат довели у стање нормалног коришћења. 
Приликом сачињавања допунске понуде за вишкове радова, примењене су цене из основне понуде која је прихваћена и на основу које је извођачу додељен уговор.
Измењена вредност уговора износи 2.002.250,00 динара без ПДВ-а, и са роком завршетка свих радова за 45 дана.
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