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________________________

	ВОЈНА ПОШТА

         Бр. 5302
    број  1339- 37
05.06.2018. године

  П О Ж А Р Е В А Ц
	
	


На основу члана 115.Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' 124/12, 14/15 и 68/15), надлежни старешина ВП 5302 Пожаревац, доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА
Назив наручиоца: Војска Србије, Војна пошта 5302 Пожаревац, 
Адреса  наручиоца: Шеста личка бб, 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца: „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs
Врста предмета: ВП 5302 Пожаревац, након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку бр. 14/2018, Наредбодавац је доделио и закључио уговор број 1339-21 о извођењу грађевинско-занатских радова на поправци пода у  објекту КН-11 (КТБ) у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу са фирмом «ИТАЛИА НУОВА» д.о.о. из Смедерева као најповољнијим понуђачем.
ОРН 45000000-грађевински радови
Грађевинско-занатски радови на  поправци пода у  објекту КН-11 (КТБ) у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу, су поднополагачки, керамичарски и молерски радови.

Уговорена вредност по основној понуди износила је 1.312.000,00 динара без ПДВа.

Измењена  вредност уговора износи 1.495.600,00 динара без ПДВ-а.

Објективни разлог за измену уговора је следећи:
Приликом извођења радова утврђено је од стране стручног надзора да су се појавили додатни радови и да се исти односе на извођење уговорених радова на у  објекту КН-11 (КТБ) у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ Пожаревцу и то на позицијама: 
поз. 2.2 (израда равнајућег слоја од бетона до 5цм), вишак............... 56м2,
поз. 2.3 (набавка и уградња подних гранитних плочица), вишак је  100м2,
Извођач радова је за предметне радове, доставио предмер и предрачун за извођење додатних радова бр. 1339-24 од 25.05.2018.године, на износ од  183.600,00 динара.
По извршеној контроли достављене понуде надзорни орган је дошао до вредности додатних радова од  183.600,00 динар или 14%  од уговорене вредности, без продужења рока за извођење радова.
Наручилац радова је прихватио извештај надзорног органа и донео Решење број 1339-35 од 05.06.2018.године, а у вези додатних грађевинско занатских радова, како би објекат довели у стање нормалног коришћења. 
Приликом сачињавања допунске понуде за додатне радове, примењене су цене из основне понуде која је прихваћена и на основу које је извођачу додељен уговор.
Измењена вредност уговора износи 1.495.600,00 динара без ПДВ-а, и са роком завршетка свих радова за 30 дана.
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