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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Војнограђевински центар"Београд"

инт. бр. 14740-57/15
12.09.2017.године

Б Е О Г Р А Д


	


На основу члана 115. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Сл.војни лист“ бр.17/11, 3/13 и 12/14), извештаја комисије за коначни обрачун бр. 14740-54/15 од 26.07.2017. године и реферата ВГЦ ''Београд инт.бр. 14740-55/15 од 26.07.2017. године, 
д о н о с и м
О Д Л У К У
                 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ БРОЈ 14740-38 ОД 13.03.2017. ГОДИНЕ

1. У Одлуци број 14740-38 од 13.03.2017. године, која је донета ради измене уговора број 14740-2 од 28.10.2015. године, мења се тачка 3 алинеја 11 тако да сада гласи:
· вредност вишкова радова, утврђена од стране Инвеститора и Извођача, износи 3.940.692,95 динара без ПДВ-а, а вредност мањка радова износи -1.521.855,65 динара без ПДВ-а, што укупно чини у корист вишка радова износ од 2.418.837,30 динара без ПДВ-а за који се врши промена цене. 
2. Мења се тачка 4 тако да сада гласи:
Измењена вредност уговора износи 13.029.628,30 динара, без пореза на додату вредност, односно 15.635.553,96 динара са порезом на додату вредност од 20%.
3. Одлуку о измени Одлуке број 14740-38 од 13.03.2017. године, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.
О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Војнограђевински центар ''Београд'' Немањина 15. Београд, је као Наручилац донео  Одлуку о измени Уговора о јавној набавци, број 14740-2 од 28.10.2015. године, која је заведена под број 14740-38 од 13.03.2017. године, због вишкова и мањкова радова који су се појавили током реализације уговора. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 13.03.2017. године, а у складу са њом извршено је закључење Анекса 1. Уговора 14740-2 од 28.10.2015. године, који је заведен под бр. 24740-43/15 од 21.03.2017. године.
Међутим, приликом израде коначног обрачуна изведених радова, од стране Комисије за коначни обрачун, утврђено је да је дошло до рачунске грешке у прегледу вишкова и мањкова радова који је доставио Извођач радова под бр. 07-13/15 од 20.12.2016. године, који је код Инвеститора заведен под инт.бр. 14740-30/15 од 20.12.2016. године и чини саставни део Анекса 1 Уговора.

Стварне количине радова, утврђене на лицу места, дате су у прегледу вишкова и мањкова радова ревидоване су и оверене од стране надзорних органа. Све количине и јединичне цене унете у овај преглед су тачне и нема никакве измене, али су се јавиле математичке грешке у мношењу и сабирању, па крајњи збир свих вишкова и мањкова није исправан. Значи да је разлог за измену уговора само исправка утврђене рачунске грешке, након чега ће се стећи услови за завршетак коначног обрачуна.
У складу са наведеним сачињен је извештај комисије за коначни обрачун бр. 14740-54/15 од 26.07.2017. године и реферат инт.бр. 14740-55/15 од 26.07.2017. године, са предлогом за исправку.
Промена цене врши се због исправке рачунске грешке која износи 72.343,50 динара без ПДВ-а и уговара се у корист вишкова радова.
Након извршене исправке нова вредност вишкова радова износи 3.940.692,95 динара без ПДВ-а, а вредност мањка радова износи -1.521.855,65 динара без ПДВ-а, што укупно чини у корист вишка радова износ од 2.418.837,30 динара без ПДВ-а за који се врши промена цене. 

Измењена вредност уговора, након исправке грешке, износи 13.029.628,30 динара (уместо 12.957.284,80 динара колико је уговорено Анексом 1), без пореза на додату вредност, односно 15.635.553,96 динара са порезом на додату вредност од 20% (уместо 15.548.741,76 динара колико је уговорени Анексом 1).
Поступајући по извештају комисије за коначни обрачун бр. 14740-54/15 од 26.07.2017. године и реферату ВГЦ ''Београд инт.бр. 14740-55/15 од 26.07.2017. године, одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке, може се Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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