	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд"

бр. 2054-366/11
26.05.2016.године
Б Е О Г Р А Д


	


На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Сл.војни лист“ бр.17/12), Одлуке Помоћника министра за материјалне ресурсе инт.број 877-65/2010 од 27.03.2015. године и реферата ВГЦ ''Београд“ бр. 2054-357/11 од 27.04.2016. године, доносим
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА  БРОЈ 2054-228/11 ОД 12.06.2015. ГОДИНЕ

1. Војнограђевински центар ''Београд'' као Наручилац на основу објективних околности и потребе исказане Рефератом надзорног органа, бр. 2054-357/11 од 27.04.2016. године, на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
· редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2015. години, под редним бројем ЈН 3/15;
· предмет јавне набавке радова су радови за прикључење ТРЗ „Чачак“ на градски гасовод и реконструкцију инсталација грејања, вентилације и климатизације у објектима првог приоритета (КН-15, КН-37, КН-28 и КН-29) у техничко-ремонтном заводу „Чачак“ у Чачку;
· опис предмета јавне набавке: Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010); ознака из општег речника набавки:
45331000 – радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације;
45333000 – радови на инсталацији гасне опреме;

45231220 – радови на изградњи гасовода.
· природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
· уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача:
1. МПП „Јединство“ ад, Севојно, Првомајска бб, Севојно, носилац групе, матични број 07188307, ПИБ 102136136, текући рачун 160-7204-95 и
2. „Алфако инжењеринг“ доо, Браће Станић 47, Чачак, матични број 06981607, ПИБ 101107749, текући рачун 170-30010186000-65,
као Извођачем радова.
· уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора, заведен под бр. 2054-228/11 од 12.06.20125. године, док је код Извођача групе понуђача: МПП „Јединство“ ад, Севојно и „Алфако инжењеринг“ доо Чачак заведен под бројем 8157 од 15.06.2015. године, односно 81/15 од 16.06.2015. године.
· Уговорена вредност радова износи 155.830.350,74 динара без пореза на додату вредност, односно 186.996.420,89 динара са порезом на додату вредност од 20%.
· Анексом 1 Уговора бр. 2054-228/11 од 12.06.2015. године, који је код Инвеститора заведен под бр. 2054-300/11 од 12.06.2015. године, а код Извођача радова под бр. 8383 од 26.11.2015. године, односно 192/15 од 26.11.2015. године, измењена је вредност уговора тако да износи 166.481.010,00 динара, без пореза на додату вредност, односно 199.777.212,00 динара са порезом на додату вредност од 20%.
2. Овом одлуком утврђује се измењена вредност уговора у износу од 166.715.048,64 динара, без пореза на додату вредност, односно 200.058.058,37 динара са порезом на додату вредност од 20%.
3. Измењена вредност уговора утврђује се на основу сагледане потребе за извођењем   вишкова радова по уговореним јединичним ценама из понуде која је саставни део Основног уговора, у износу од 9.348.839,63 динара без ПДВ-а и утврђене вредности мањкова радова по уговореним јединичним ценама из понуде која је саставни део Основног уговора, у износу од 9.114.800,99 динара, што према прегледу вишка-мањка уговорених радова број 0804-2/16 од 08.04.2016. године, заведеном код Инвеститора под бр. 2054-348/11 од 11.04.2016. године, овереном од стране Надзорних органа, чини разлику од 234.038,64 динара без ПДВ-а, у корист вишкова радова.
4. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова радова у току извођења радова на објекту, на појединим уговореним позицијама. До вишкова радова је дошло због одступања количина које су потребне да се изведу и количина радова датих у предмеру радова из усвојене техничке документације. Како би се уговорени посао извео у свему према усвојеној техничкој документацији и правилима струке, јавила се потреба за извођењем вишкова радова на појединим уговореним позицијама у оквиру машинских, грађевинских и електро радова. Количине радова су табеларно приказане у прегледу вишкова и мањкова радова наведеном у тачки 3. ове Одлуке, са којим је сагласан Инвеститор. 
5. Основ за измену уговора је члан 17. став 2. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти члан закљученог Уговора који гласи:
„Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора.“
Други основ за измену је члан 3. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти члан закљученог Уговора који гласи:
„Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог уговора, с тим да иста не може премашити уговорену вредност.“

6. Одлуку о измени уговора бр. 2054-228/11 од 12.06.2015. године, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.
7. Средства за реализацију овог задатка обезбеђена су Финансијским планом по контима класе "511" за 2016. годину - II измена – Пројекти- Гасификација комплекса у ТРЗ "Чачак", на редном броју 1.3.29/15, по намени конта ''5112'', у складу са Закључком Владе РС 05 број: 401-2585/2015 од 12.03.2015. године којим је дата сагласност за извођење предметних радова као капиталног пројекта и да Министаарство одбране може да преузме обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година.
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