	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Војнограђевински центар"Београд"

бр. 8682-55/14
19.10.2015.године

Б Е О Г Р А Д


	


На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012, 68/2015), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Сл.војни лист“ бр.17/12), и изветаја ВГЦ ''Београд'' бр. 8682-53/14 од 19.10.2015. године, д о н о с и м
О Д Л У К У
                 О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ 8682-39/14 ОД 10.08.2015. ГОДИНЕ

1. Војнограђевински центар ''Београд'' као Наручилац због објективних околности и указане потребе исказане Рефератом надзорних органа, бр. 8682-53/14 од 19.10.2015. године, на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012, 68/2015), врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
·  редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2015. години, под редним бројем ЈН 16/2015;
· предмет јавне набавке радова је извођење радова на санацији димњака у касарни "Шивара" у Нишу.
· опис предмета јавне набавке: грађевински радови; Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, област 41 и 43, ознаке из општег речника набавки:  45000000 – грађевински радови (45262610- фабрички димњаци) .
· природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
· уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача коју чине: "Аризановић градња" доо из Београда, Бакићева бр. 4а. и ''Нови црнотравац'' доо из Црне Траве, Баинци бр. 146, као Извођачем, чија је понуда број 30-61-15 од 30.06.2015. године, која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. 8682-31/14 од 10.07.2015. године, од стране комисије оцењена као најповољнија.
· Уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора заведен под број 8682-39/14 од 10.08.2015. године, а код "Аризановић градња" доо, као Извођача под број 12-81-15 од 12.08.2015. године.
· Уговорена вредност радова износи 1.873.200,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.247.840,00 динара са порезом на додату вредност од 20%.
2. Измењена вредност уговора износи 1.766.813,58 динара, без пореза на додату вредност, односно 2.120.176,30 динара са порезом на додату вредност од 20%.
3. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова и мањкова радова у току извођења радова на објекту, на појединим уговореним позицијама. До вишкова радова је дошло због одступања количина које су потребне да се изведу и количина радова датих у предмеру радова из усвојене техничке документације. Како би се уговорени посао извео у свему према усвојеној техничкој документацији и правилима струке, јавила се потреба за извођењем вишкова радова на појединим уговореним позицијама. Количине радова су табеларно приказане у прегледу вишкова и мањкова радова који је код Извођача заведен под бр. под бр. 01-101-15 од 01.10.2015. године, а код Инвеститора под бр. 8682-50/14 од 08.10.2015. године, који је оверен од стране надзорног органа и са којим је сагласан Инвеститор.
4. Основ за измену Уговора су Посебне узансе о грађењу, као посебан пропис који регулише ову материју и члан 11. став 5. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти ставови закљученог Уговора који гласе:
''Извођач се обавезује да све радове, који представљају вишак радова, без обзира на количину радова, изведе по уговореним јединичним ценама из основне понуде, уз сагласност Инвеститора и закључење анекса уговора."
Објективност разлога - сваки понуђач је био упознат кроз конкурсну документацију да ће Инвеститор на основу указане потребе извршити уговарање позитивних одступања (вишкова радова) за које ће важити уговорена јединачна цена, након чега ће се стећи услови за исплату стварно изведених количина радова а које се утврђују грађевинском књигом овереном од стране назорног органа. 
5. Одлуку о измени уговора број 8682-39/14 од 10.08.2015.године, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
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