	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Војнограђевински центар"Београд"

бр. 3179-55/14
19.10.2015.године

Б Е О Г Р А Д


	


На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012, 68/2015), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању („Сл.војни лист“ бр.17/12), и извештаја ВГЦ ''Београд'' бр. 3179-53/14 од 19.10.2015. године, д о н о с и м
О Д Л У К У
                 О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ 3179-29/14 ОД 17.03.2015. ГОДИНЕ

1. Војнограђевински центар ''Београд'' као Наручилац због објективних околности и указане потребе исказане Рефератом надзорних органа, бр. 3179-53/14 од 19.10.2015. године, на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник» број 124/2012, 68/2015), врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
·  редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2015. години, под редним бројем ЈН 26/2014;
· предмет јавне набавке радова је извођење радова замени електричних инсталација на каптажи објекта СТкЧ "Китка" код Врања.
· опис предмета јавне набавке: ознака из општег речника набавки:  45311100 - радови на постављању електричних инсталација
· природа радова: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
· уговор о извођењу радова закључен је са понуђачем "Мирадо" доо Београд, ул. Свете Милутиновића 17А, чија је понуда број 2/2015 од 04.01.2015. године, која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. 3179-13/14 од 19.01.2015. године, од стране комисије оцењена као најповољнија.
· Уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора заведен под број 3179-29/14 од 17.03.2015. године, а код "Мирадо" доо, као Извођача под број 3 од 18.03.2015. године.
· Уговорена вредност радова износи 808.284,00 динара без пореза на додату вредност, односно 969.940,80 динара са порезом на додату вредност од 20%.
2. Измењена вредност уговора износи 729.400,10 динара, без пореза на додату вредност, односно 875.280,12 динара са порезом на додату вредност од 20%.
3. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова и мањкова радова у току извођења радова на објекту, на појединим уговореним позицијама. До вишкова радова је дошло због одступања количина које су потребне да се изведу и количина радова датих у предмеру радова из усвојене техничке документације. Како би се уговорени посао извео у свему према усвојеној техничкој документацији и правилима струке, јавила се потреба за извођењем вишкова радова на појединим уговореним позицијама. Количине радова су табеларно приказане у прегледу вишкова и мањкова радова који је код Извођача заведен под бр. под бр. 109 од 12.10.2015. године, а код Инвеститора под бр. 3179-50/14 од 12.10.2015. године, који је оверен од стране надзорног органа и са којим је сагласан Инвеститор.
4. Основ за измену Уговора су Посебне узансе о грађењу, као посебан пропис који регулише ову материју и члан 12. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти ставови закљученог Уговора који гласе:
"Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођење увећаних количина радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.
По прихватању прегледа позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Коначан преглед изведених радова са позитивним и негативним одступањем од уговорених количина радова, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности."
Објективност разлога - сваки понуђач је био упознат кроз конкурсну документацију да ће Инвеститор на основу указане потребе извршити уговарање позитивних одступања (вишкова радова) за које ће важити уговорена јединачна цена, након чега ће се стећи услови за исплату стварно изведених количина радова а које се утврђују грађевинском књигом овереном од стране назорног органа. 
5. Одлуку о измени уговора број 3179-29/14 од 17.03.2015. године, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
ТЈ/








НАЧЕЛНИК









потпуковник

Предраг Лукић 

