	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

бр. 10974-33
13.03.2014. године

Б Е О Г Р А Д
	
	 


Директор Фонда за социјално осигурање војних осигураника на основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника ("Сл. Гласник РС" бр. 102/11, 37/2012 и 107/12),   д о н о с и,

 Р Е Ш Е Њ Е
ПРИХВАТА СЕ извештај комисије формиране одлуком о образовању комисије за спровођење поступка за анекс закљученог уговора бр. 10974-29 од 20.01.2014. године. 
1. Закључити Анекс бр. 1 уговора о извођењу радова бр. 10974-29 од 20.01.2014. године, закљученог са извођачем Italia –nuova д.о.о. Ђуре Даничића 37, Смедерево,  по следећем: 
- позиција под редним бројем  4. Предмер и предрачун радова,  из Прилога  1/1 уговора ће се изменити тако да гласи:

“Набавка матријала, транспорт и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом.Обрачун по м2 обојених зидова и плафона. Количина 3.285,00 м2, Укупна цена без ПДВ-а 328.500,00 динара, Укупна цена са ПДВ-ом 394.200,00 динара.“

2. Изменити текст у члану 2.  тако да сада гласи:
“Извођач се обавезује да комплетне радове наведене у члану 1. овог уговора изврши по укупној цени од  1.071.470,00 динара без ПДВ-а. 

ПДВ износи 20% односно 214.294,00   динара.
Укупна вредност уговора износи 1. 285.764,00 динара са ПДВ-ом. 
3.  Све остале одредбе  предметног основног уговора остају непромењене.
О б р а з л о ж е њ е
Уговором о  извођењу радова  бр. 10974-29 од 20.01.2014. године, закљученим између Фонда за СОВО као Наручиоца са једне стране и предузећа Italia –nuova d.o.o., Ђуре Даничића 37. из Смедерева као Извођача са друге стране, уговорено је извођење грађевинско занатских радова на уређењу станова на више локација у Београду из надлежности Фонда за социјално осигурање војних осигураника, према  предмеру и предрачуну радова у Прилогу бр.1/1, који је саставни део  уговора. Назив и ознака из ОРН -   Завршни грађевински радови 45400000.
До дана писања овог извештаја сви уговорени радови су изведени квалитетно и без примедби, у свему према уговору. 

На основу Записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених грађевинско занатских радова  бр. 409-10 од 07.03.2014. године, који је сачинила комисија одређена Наређењем  инт.бр. 409-1  од 28.01.2014. године, сачињен је Извештај комисије инт бр. 409-9 од 07.03.2014. године.

Извештајем је констатовано да предмером радова нису обухваћени сви неопходни радови, те да се појавила потреба да се планирани радови изведу у већем обиму. 

Комисија у свом акту наводи да је утврђено  да су молерски радови извршени у укупној количини од 3285,00 м2, а уговорено је 2000,00 м2. Комисија је утврдила да уговорени радови у укупном износу од 988.950,00 динара без ПДВ-а, а изведени радови по количинама из грађевинске књиге износе 1.071.470,00 динара без ПДВ-а и  предложила да се предузму активности на закључењу анекса уговора којим би се регулисао начин плаћања вишка вредности радова. Наведени вишак радова је 8,3% односно испод 10% вредности изведених радова. У свему осталом закључени уговор би остао у потпуности на снази. 
Комисија одређена Одлуком о образовању комисије за Анекс бр. 1. уговора о извођењу радова,  бр. 10974-31 од 13.03.2014. године,  детаљано је размотрила  предметни  уговор.
Полазећи од чињенице да се ради о вишку радова који су били неопходни за стављање станова у функцију, измену уговора иницирао је сам Наручилац. Такође, комисија  је узела у обзир да је конкурсном документацијом у моделу уговора, као и закљученом уговору, предвиђено да ће се  изведени радови исплаћивати на основу окончане ситуације, а према количинама стварно изведених радова, који морају бити евидентирани и оверени у грађевинској књизи и према уговореним јединичним ценама.
У циљу благовременог обезбеђења исплате изведених радова, донета је одлука као у диспозитиву решења.
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             Влада Антонијевић, дипл.ецц 
