

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

број 07-3402- **56**
29 **ОСТ 2019** године
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и члана 134. став 1. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр. 29/14, 9/17 и 34/18), а на основу предлога комисије за јавну набавку бр. 326/17/3402/2019 бр. 07-3402-53 од 29.10.2019. године, директор Техничког опитног центра **д о н о с и**

О Д Л У К У
о измени уговора о ЈН

1. Назив наручиоца: Технички опитни центар, улица Војводе Степе 445, 11000 Београд.
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Предмет јавне набавке су добра: „Материјали за завршна испитивања у ТОЦ“ по Партији 3 „Материјали за АС струју и напон - Мерни каблови“, ознаке из општег речника набавки 31330000-8, 31111000-7 и 44320000-9.
4. Вредност уговора: 256.608,00 динара са ПДВ-ом.
5. Првобитни рок испоруке из члана 6.1. уговора је 60 (шездесет) дана од дана закључења Уговора заведеног под ТОЦ број 3402-28 од 27.08.2019. године односно крајњи рок испоруке је 29.10.2019. године.
6. Измењен рок испоруке добара из члана 6.1. уговора је испорука до 20. новембра 2019. године.
7. Према допису уговорне стране фирме „MICOM TM INTERNATIONAL“, као продавца достављеном 25.10.2019. године, а у вези испоруке добара у року од 60 (шездесет) календарских дана који је истекао 29.10.2019. године, због непредвиђених околности у фабрици произвођача услед чега је дошло до застоја у производњи као објективног разлога, одлучио сам да се рок испоруке уговорених добара продужи до 20. новембра 2019. године.

СМ/СМ

ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
проф. др Слободан Илић, дипл. инж.

