

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

број 07-464-11

30 JAN 2020 године

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и члана 134. став 1. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр. 29/14, 9/17 и 34/18), а на основу предлога комисије за јавну набавку бр. 326/21/4702/2019 бр. 07-464-4 од 29.01.2020. године, директор Техничког опитног центра **д о н о с и**

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о ЈН**  
**по партији 4**

1. Назив наручиоца: Технички опитни центар, улица Војводе Степе 445, 11000 Београд.
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Предмет јавне набавке су добра: „Испитна опрема за ТОЦ“ по Партији 4 „Покретна термоизолациона комора на м/в“, ознака из општег речника набавки 42513000-5.
4. Вредност уговора: 4.579.392,00 динара са ПДВ-ом.
5. Првобитни рок испоруке из члана 7.1. уговора је 60 (шездесет) дана од дана потписивања Уговора заведеног под ТОЦ број 4702-21 од 29.11.2019. године.
6. Измењен рок испоруке добара из члана 7.1. уговора је 103 (стотри) дана од дана потписивања Уговора (15.03.2020. године).
7. Према допису уговорне стране фирме „UNIPLAST SERBIA“, као продавца достављеном 24.01.2020. године, а у вези испоруке добара у року од 60 (шездесет) календарских дана који је истекао 01.02.2020. године, због кашњења у испоруци неопходних сировина и репроматеријала од стране њиховог добављача, као објективног разлога, одлучио сам да се рок испоруке уговорених добара продужи за 43 (четрдесеттри) дана.

CM/CM

ДИРЕКТОР

ПУКОВНИК

проф. др Слободан Илић, дипл. инж.

