

2

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

број 07-464-40

28 APR 2020 године

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и члана 134. став 1. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр. 29/14, 9/17 и 34/18), а на основу предлога комисије за јавну набавку бр. 326/21/4702/2019 бр. 07-464-39 од 28.04.2020. године, директор Техничког опитног центра **д о н о с и**

О Д Л У К У
о измени уговора о ЈН
по партији 3

1. Назив наручиоца: Технички опитни центар, улица Војводе Степе 445, 11000 Београд.
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Предмет јавне набавке су добра: „Испитна опрема за ТОЦ“ по Партији 3 „Опрема за испитивање падобрана“, ознака из општег речника набавки 39523100-5.
4. Вредност уговора: 3.142.800,00 динара са ПДВ-ом.
5. Првобитни рок испоруке из члана 7.1. уговора је 150 (стопедесет) дана од дана потписивања Уговора заведеног под ТОЦ број 4702-29 од 04.12.2019. године.
6. Измењен рок испоруке добара из члана 7.1. уговора је 210 (двестадесет) дана од дана потписивања Уговора.
7. Према допису уговорне стране фирме „PARACENTAR“ d.o.o., као продавца достављеном 24.04.2020. године, а у вези испоруке добара у року од 150 (стопедесет) календарских дана који је истекао 02.05.2020. године, због наступања више силе узроковане проглашењем ванредног стања, односно увођењем карантина ради спречавања ширења заразне болести „COVID-19“, као објективног разлога, одлучио сам да се рок испоруке уговорених добара продужи за 60 (шездесет) дана.

CM/CM

ДИРЕКТОР

п.у.к.овник

проф. др Слободан Илић, дипл. инж.

