



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Број 647 - 55 /18
27 MAY 2019. године
БЕОГРАД

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са чланом 12. Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 82/14),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Београд, ул. Немањина 15

објављује

**Обавештење о донетој одлуци о измени уговора
за јавну набавку у области одбране и безбедности број 73/2018**

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:**
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина 15, 11000 Београд.
Интернет адреса: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:**
Орган државне управе.
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**
Предмет јавне набавке су добра, средства наоружања и војне опреме, *униформа војничка маскирна*.
Назив и ознака из Општег речника набавке: Борбене униформе – 35812000.
- 4. Уговорени рок испоруке:**
Крајњи рок испоруке добра из члана 1. овог уговора је 220 (двестодвадесет) дана од дана ступања уговора на снагу.
- 5. Измењени рок испоруке:**
Крајњи рок испоруке добра из члана 1. овог уговора је 220 (двестодвадесет) дана од дана ступања уговора на снагу на редним бројевима: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 из Прилога број 1 уз уговор.
Крајњи рок испоруке добра из члана 1. овог уговора је 250 (двестопедесет) дана од дана ступања уговора на снагу на редним бројевима: 3, 5, 7 и 11 из Прилога број 1 уз уговор.

- 6. Датум доношења одлуке о измени уговора:**
Одлука о измени уговора је донета 24.05.2019. године.
- 7. Околности које представљају основ за измену уговора:**
Основ за измену уговора је члан 115. став. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Чланом 134. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 29/14 и 09/17) је дефинисано:

У случају неуредног извршавања уговорне обавезе, наредбодавац корисника средстава може, ако постоје оправдани разлози и ако је захтев добављача поднет пре истека уговореног рока, донети одлуку о продужењу рока испоруке, када рок није битан елемент уговора, без обавезе плаћања уговорне казне н закључити анекс уговора. Када набавке врши организационо јединица Министарства одбране и Војске Србије надлежна за набавку, руководилац те организационе јединице, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, прибавља мишљење корисника средстава. Оправданим разлогом, у смислу става 1. овог члана, сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о јавним набавкама, а које су без кривице добављача проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза. Ако је захтев поднет после истека уговореног рока, наредбодавац из става 1. овог члана не може донети одлуку о ослобађању од плаћања уговорне казне.

У поглављу 2. тачка 2.7. конкурсне документације (страна 15) је дефинисано:

Рок испоруке може се продужити изузетно због наступања објективних доказивих разлога, које није било могуће предвидети у тренутку закључчења уговора, а због којих није могуће извршити уговорне обавезе у уговореном року. О оправданости разлога уговорене стране треба да постигну писану сагласност. У тим случајевима понуђач је дужан да наручиоцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложение разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. У случају прихваташа образложеног разлога носиоца планирања, Управа за општу логистику Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту УОЛ СМР МО), закључиће се одговарајући анекс уговора.

У члану 6. тачка 6.3. основног Уговора стоји:

Рок испоруке из тачке 6.1. овог члана може се продужити изузетно због наступања објективних доказивих разлога, које није било могуће предвидети у тренутку закључчења уговора, а због којих није могуће извршити уговорне обавезе у уговореном року. О оправданости разлога уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

У члану 6. тачка 6.4. основног Уговора стоји:

Из разлога наведених у тачки 6.3. овог члана, Продавац је дужан да Купцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложение разлога, најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Ако носилац планирања (УОЛ СМР МО) прихвати захтевано продужење рока испоруке закључиће се одговарајући анекс овог уговора.

У члану 13. тачка 13.1. основног Уговора поред осталог стоји:

Овај уговор може бити изменењен или допуњен, односно споразumno раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

СЂ/СЂ

НАЧЕЛНИК

ПУКОВНИК

др Александар Јакић, дипл.инж.

