



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Број 1352 - 77 /19  
16-07-2021 . године  
БЕОГРАД

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у складу са чланом 12. Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 82/14),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ  
Београд, ул. Немањина 15

објављује

**Обавештење о донетој одлуци о измени уговора за јавну набавку у области одбране и безбедности број 92/2019**

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца:**  
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина 15, 11000 Београд.  
Интернет адреса: [www.mod.gov.rs](http://www.mod.gov.rs) или [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)
- Врста наручиоца:**  
Орган државне управе.
- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**  
Предмет јавне набавке су добра, наоружање и војна опрема, аутомобил теренски.  
Назив и ознака из Општег речника набавке: Пешадијска борбена возила – 35412100.
- Уговорени рок испоруке:**  
Крајњи рок испоруке добара је 322 (трисотдвадесетдва) дана од дана обостраног потписивања уговора.
- Измењени рок испоруке:**  
Крајњи рок испоруке добара је 529 (петстотдвадесетдевет) дана од дана обостраног потписивања уговора. Продужење рока испоруке се врши са наплатом уговорне казне.
- Датум доношења одлуке о измени уговора:**  
Одлука о измени уговора је донета 16.07.2021. године.

**7. Околности које представљају основ за измену уговора:**

Основ за измену уговора је члан 115. став. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Чланом 156. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 91/19) је дефинисано:

Уговор о јавној набавци може да се измени, без обзира на вредност измене, ако су измене биле предвиђене у документацији о набавци и уговору о јавној набавци на јасан, прецизан и недвосмислен начин, а које могу да укључе и одредбе о промени цене или опција.

Чланом 134. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 29/14, 09/17, 34/18 и 19/20) је дефинисано:

У случају неуредног извршавања уговорне обавезе, наредбодавац корисника средстава може, ако постоје оправдани разлози и ако је захтев добављача поднет пре истека уговореног рока, донети одлуку о продужењу рока испоруке, када рок није битан елемент уговора, без обавезе плаћања уговорне казне и закључити анекс уговора. Када набавке врши организационо јединица Министарства одбране и Војске Србије надлежна за набавку, руководиоца те организационе јединице, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, прибавља мишљење корисника средстава. Оправданим разлогом, у смислу става 1. овог члана, сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о јавним набавкама, а које су без кривице добављача проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза. Ако је захтев поднет после истека уговореног рока, наредбодавац из става 1. овог члана не може донети одлуку о ослобађању од плаћања уговорне казне.

У поглављу 2. тачка 2.8. конкурсне документације (страница 9) је дефинисано:

Рок испоруке може се продужити изузетно због наступања објективних доказивих разлога, које није било могуће предвидети у тренутку закључења уговора, а због којих није могуће извршити уговорне обавезе у уговореном року. О оправданости разлога уговорне стране треба да постигну писану сагласност. У тим случајевима понуђач је дужан да наручиоцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Ако тактички носилац (Војна пошта 1102 Београд) прихвати захтевано продужење рока испоруке закључиће се одговарајући анекс овог уговора.

У члану 6. тачка 6.1. основног Уговора бр. 1352-67-282-19 (Анекс 1) је дефинисано:

Крајњи рок испоруке добра из члана 1. овог уговора је 322 (трисотдвадесетдва) од дана обостраног потписивања уговора

У члану 6. тачка 6.4. основног Уговора бр. 1352-67-282-19 је дефинисано:

Рок испоруке из тачке 6.1. овог члана може се продужити изузетно због наступања објективних доказивих разлога, које није било могуће предвидети у тренутку закључења уговора, а због којих није могуће извршити уговорне обавезе у уговореном року. О оправданости разлога уговорне стране треба да постигну писану сагласност.

У члану 6. тачка 6.5. основног Уговора бр. 1352-67-282-19 је дефинисано:

Из разлога наведених у тачки 6.4. овог члана, Продавац је дужан да Купцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Ако тактички носилац Војна пошта 1102 Београд прихвати захтевано продужење рока испоруке закључиће се одговарајући анекс овог уговора.

У члану 13. тачка 13.1. основног Уговора бр. 1352-67-282-19 је дефинисано:  
Овај уговор може бити измењен или допуњен у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. овог уговора.

У члану 13. тачка 13.2. основног Уговора бр. 1352-67-282-19 је дефинисано:  
Овај уговор може бити измењен или допуњен само у случајевима предвиђеним овим уговором, као и због наступања више силе сходно одредбама наведеним у овом уговору.

ИЧ, СЂ/СЂ

**НАЧЕЛНИК**

**ПУКОВНИК**

**др Александар Цакић, дипл.инж.**

