



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

бр. 233 - 46

18 DEC 2018 године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12 и 14/15), члана 13. тачка 13.1. уговора бр. 233-62-209-18 од 28.08.2018. године, начелник Управе за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, **д о н о с и**

О Д Л У К У
о измени уговора

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају,
Немањина 15, 11000 Београд
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста наручиоца: Орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке број 6/2018 су добра – Текстилни производи,

Партија 1 – Ознаке за униформу, бере, капу и шапку.

Назив и ознака из Општег речника набавке: **текстилни производи - 39500000**

Јавна набавка добра је спроведена у отвореном поступку, по партијама (три партије).

4. Првобитна вредност уговора:

Вредност закљученог уговора број 233-62-209-18 од 28.08.2018. године закљученог са продавцем "VIGOR" доо из Пожаревца за партију 1 – ознаке за униформу, бере, капу и шапку износи **4.947.184,00 динара без ПДВ**, односно **5.936.620,80 динара са ПДВ**.

5. Измењена вредност уговора:

Овом Одлуком се вредност уговора не мења.

6. Објективни разлози за измену уговора и делови конкурсне документације у којима се налази основ за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, Одлуком о додели уговора бр. 233-22 од 13.08.2018. године, за партију 1 (ознаке за униформу, бере, капу и шапку) додељен је уговор понуђачу "VIGOR" доо из Пожаревца, са којим је дана 28.08.2018. године закључен Уговор бр. 233-62-209-18 за набавку ознака за униформу, бере, капу и шапку.

Продавац "VIGOR" доо из Пожаревца је дана 03.12.2018. године затражио продужење рока испоруке уговорених добара за 100 дана. У свом захтеву је навео да, због испоруке добављача предива, а које не задовољава техничке карактеристике добара по уговору бр. 233-62-209-18, није у могућности да добра испоручи у уговореном року испоруке. Продавац у свом захтеву наводи да је од добављача захтевао да оцене постојаности свих боја буду за по једну оцену веће од захтеваних техничким карактеристикама. Како се пре испоруке добара доставља сав репроматеријал на лабораторијуску анализу,

продавац је дошао до закључка да достављена предива не задовољавају тражене карактеристике.

Такође, у свом захтеву продавац је навео да би предиво у захтеваном квалитету, по обећању свог добављача, требало да добије у наредних десетак дана. А како кашњење у испоруци није проузроковано његовом грешком, продавац моли да му се рок за испоруку продужи за 100 дана, и да се предметни уговор измени анексом.

У прилогу свог захтева продавац је доставио лабораторијску анализу предива, односно извештај CiS Института бр. 2554018 од 29.10.2018. године.

У складу са чл. 134. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС ("СВЛ" бр. 29/14 и 9/17) од Управе за општу логистику СМР МО је затражено да достави своје мишљење о продужењу рока испоруке за предметна уговорена добра.

Својим актом бр. 32-766 од 05.12.2018. године, Управа за општу логистику је доставила мишљење да су предметна добра неопходна за редовно опремање припадника МО и ВС, као и да добављач показује добру вољу да реализује предметни уговор, те да су става да се добављачу може продужити рок испоруке за 100 дана, уз примену уговорне казне дефинисане чланом 11. предметног Уговора.

Одлуком начелника Управе за набавке и продају СМР МО, бр.233-42 од 13.12.2018.године, образована је комисија ради увида у документацију о реализацији предметног уговора, а у циљу сагледавања услова за израду Анекса уговора.

Комисија наручиоца је сагледала чињенично стање и утврдила следеће:

- 1) Продавац је био у обавези да испоручи уговорена добра у року од 100 дана од дана ступања на снагу, односно најкасније до 06.12.2018. године (члан 5. тачка 5.2. Уговора).
 - 2) Продавац се пре истека уговореног рока испоруке (дописом од 03.12.2018. године), обратио са молбом за продужење рока испоруке за 100 дана тј. до 16.03.2019. године, али својом кривицом касни са испоруком.
 - 3) Управа за општу логистику је доставила свој став да су предметна добра неопходна за редовно опремање припадника МО и ВС, те да се продавцу може продужити рок испоруке за 100 дана, уз примену уговорне казне која је предвиђена чланом 11. Уговора.
 - 4) Чланом 13. тачка 13.1. Уговора, предвиђена је могућност измене уговора: "Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна."
 - 5) Дописом бр. 233-43 од 13.12.2018. године, продавац је обавештен да је купац сагласан да се уговорена добра испоруче најкасније до 16.03.2019. године, али да се не може ослободити плаћања уговорне казне, јер је одговоран за кашњење у испоруци. Са наведеним се продавац сагласио (акт бб од 13.12.2018. године).
7. На основу сагледаних чињеница, а у циљу реализације предметног уговора, треба закључити Анекс бр. 1 основног уговора бр. 233-62-209-18 од 28.08.2018. године и изменити исти у делу који се односи на рок испоруке, на следећи начин:
- 1) У члану 5. Основног уговора, после тачке 5.2. додаје се тачка 5.2а, који гласи:
„Купац је сагласан да добра из члана 1. Уговора Продавац испоручи најкасније до 16.03.2019. године, уз примену уговорне казне прописане чланом 11, почев од 07.12.2018. године.“

- 2) Све остале одредбе Уговора остају непромењене.

ВМД,ЈК/

НАЧЕЛНИК
ПУКОВНИК
др Александар Цакић, дипл. инж.

