



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

број 788 - 35/19

28-02-2020. године
БЕОГРАД

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у складу са чланом 12. Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 82/14),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Београд, ул. Немањина 15

објављује

Обавештење о донетој одлуци о измени уговора за јавну набавку у области одбране и безбедности број 50/2019

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца:**
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина 15, 11000 Београд.
Интернет адреса: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs
- Врста наручиоца:**
Орган државне управе.
- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**
Предмет јавне набавке су добра, наоружање и војна опрема.
Назив и ознака из Општег речника набавки: Индивидуална опрема – 358110000.
- Уговорени рок испоруке:**
Крајњи рок испоруке добара из члана 1. уговора је 180 (стоосамдесет) дана од дана ступања уговора на снагу.
- Измењени рок испоруке:**
Крајњи рок испоруке добара из члана 1. овог уговора је 240 (двестачетрдесет) дана од дана ступања уговора на снагу.
- Датум доношења одлуке о измени уговора:**
Одлука о измени уговора је донета 14.02.2020. године.

7. Околности које представљају основ за измену уговора:

Основ за измену уговора је члан 115. став. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Чланом 134. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 29/14) је дефинисано:

У случају неуредног извршавања уговорне обавезе, наредбодавац корисника средстава може, ако постоје оправдани разлози и ако је захтев добављача поднет пре истека уговореног рока, донети одлуку о продужењу рока испоруке, када рок није битан елемент уговора, без обавезе плаћања уговорне казне и закључити анекс уговора. Када набавке врши организационо јединица Министарства одбране и Војске Србије надлежна за набавку, руководиоца те организационе јединице, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, прибавља мишљење корисника средстава. Оправданим разлогом, у смислу става 1. овог члана, сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о јавним набавкама, а које су без кривице добављача проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза. Ако је захтев поднет после истека уговореног рока, наредбодавац из става 1. овог члана не може донети одлуку о ослобађању од плаћања уговорне казне.

У члану 6. тачка 6.3. Уговора стоји:

Крајњи рок испоруке може се продужити изузетно због наступања објективних доказивих разлога, које није било могуће предвидети у тренутку закључења уговора, а због којих није могуће извршити уговорне обавезе у уговореном року.

У члану 6. тачка 6.4. Уговора стоји:

Продавац је дужан да Купцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. О оправданости разлога одлучује Купац након прибављања мишљења од УОЛ СМР МО. Уколико захтев за промену рока испоруке није достављен у наведеном року, Продавац неће бити ослобођен плаћања уговорне казне која је дефинисана чланом 11. овог уговора. Ако УОЛ СМР МО прихвати захтевано продужење рока испоруке закључиће се одговарајући анекс овог уговора.

У члану 13. тачка 13.1. Уговора стоји:

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. овог уговора.

ИЧ/ИЧ

НАЧЕЛНИК

ПУКОВНИК

др Александар Цакић, дипл.инж.

