



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

П. број 587 - 71 /19
25-02-2020 . године
БЕОГРАД

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у складу са чланом 12. Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности (“Службени гласник РС”, бр. 82/14),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Београд, ул. Немањина 15

објављује

Обавештење о донетој одлуци о измени уговора за јавну набавку у области одбране и безбедности број 34/2019

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:**
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина 15, 11000 Београд.
Интернет адреса: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:**
Орган државне управе.
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**
Предмет јавне набавке су добра, наоружање и војна опрема.
Назив и ознака из Општег речника набавки: Системи за команду, управљање и комуникацију –35711000.
- 4. Уговорени рок испоруке:**
Рок испоруке предметног добра из члана 1. овог уговора је најкасније 180 (стоосамдесет) дана од дана потписивања уговора.
- 5. Измењени рок испоруке:**
Рок испоруке предметног добра из члана 1. овог уговора је најкасније 195 (стодеведесетпет) дана од дана потписивања уговора.
- 6. Датум доношења одлуке о измени уговора:**
Одлука о измени уговора је донета 25.02.2020. године.

7. Околности које представљају основ за измену уговора:

Основ за измену уговора је члан 115. став. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Чланом 134. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 29/14) је дефинисано:

У случају неуредног извршавања уговорне обавезе, наредбодавац корисника средстава може, ако постоје оправдани разлози и ако је захтев добављача поднет пре истека уговореног рока, донети одлуку о продужењу рока испоруке, када рок није битан елемент уговора, без обавезе плаћања уговорне казне и закључити анекс уговора. Када набавке врши организациона јединица Министарства одбране и Војске Србије надлежна за набавку, руководилац те организационе јединице, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, прибавља мишљење корисника средстава. Оправданим разлогом, у смислу става 1. овог члана, сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о јавним набавкама, а које су без кривице добављача проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза. Ако је захтев поднет после истека уговореног рока, наредбодавац из става 1. овог члана не може донети одлуку о ослобађању од плаћања уговорне казне.

У члану 6. тачка 6.4. основног Уговора бр. 587-51-138-19 стоји:

Рок испоруке из тачке 6.1 овог члана може се продужити због наступања објективних доказивих разлога, које није било могуће предвидети у тренутку закључења уговора, а због којих није могуће извршити уговорне обавезе у уговореном року. О оправданости разлога уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

У члану 6. тачка 6.5. основног Уговора бр. 587-51-138-19 стоји:

Уговорне стране су се договориле да је за случај потребе продужења рока испоруке (тачка 6.4. овог члана), Продавац дужан да Купцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз детаљно образложење разлога, пре истека рока испоруке. О оправданости разлога за продужење рока испоруке одлучује Купац након прибављеног мишљења од носиоца планирања (Војна пошта 1085). У случају прихвата образложеног разлога од стране Војне поште 1085 Београд закључиће се одговарајући анекс уговора. Уколико захтев за промену рока испоруке није достављен у назначеном року, или није оправдан, Купац ће поступити у складу са чланом 10. Уговора.

У члану 12. тачка 14.2. основног Уговора бр. 587-51-138-19 поред осталог стоји:

Уговор између може се изменити или допунити у било ком делу, осим у предмету уговора и цени искључиво у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна и потпис овлашћених лица уговорних страна.

ИЧ/ИЧ

НАЧЕЛНИК

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.

