



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Број 32 - 37
20.12.2018.. године
Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12 и 14/15), и члана 11. тачка 11.1. уговора бр. 32-85-105-18 од 28.05.2018. године, начелник Управе за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, **д о н о с и**

О Д Л У К У
о измени уговора

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају,
Немањина 15, 11000 Београд
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста наручиоца: Орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке број 91/2017 су **добра** – Падобрани и падобранска опрема
Назив и ознака из Општег речника набавке: Падобрани - 39523000
Јавна набавка добра је спроведена у отвореном поступку, по партијама.

4. Првобитна вредност уговора:

Вредност закљученог уговора број 32-85-105-18 од 28.05.2018. године закљученог са продавцем "CALYPSO GROUP DOO" Београд износи **4.883.400,00 динара без ПДВ-а**, односно 5.860.080,00 динара са ПДВ-ом.

5. Измењена вредност уговора:

Овом Одлуком се **вредност уговора не мења**.

6. Објективни разлози за измену уговора и делови конкурсне документације у којима се налази основ за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 91/2017 – Падобрани и падобранска опрема, Одлуком о додели уговора бр. 1129-16/17 од 20.04.2018. године, додељен је уговор за партију 3, понуђачу "CALYPSO GROUP DOO" из Београда, са којим је закључен Уговор бр. 32-85-105-18 од 28.05.2018. године за набавку падобранске опреме, са роком испоруке од 180 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Дана 03.10.2018. године са продавцем "CALYPSO GROUP DOO" је заакључен Анекс 1 наведеног уговора и исти је измењен у Прилогу број 1- спецификација добара, ставку на редном бр. 2. - Кацига за RW скокове „COOKIE G-3“, у делу који се односи на величине.

У току реализације Уговора, продавац "CALYPSO GROUP DOO" из Београда доставио је допис који је код наручиоца, тј. купца заведен под бројем 32-25 од 22.11.2018. године. У допису је навео да је приликом транспорта и манипулације на царини дошло до оштећења површине сниматељских кацига Vapor MID. Даље у допису је наведено да је компанија Sky Systems, која је произвођач кацига, престала да постоји и да продавац није у могућности да набави нове кациге јер се више не производе и нема их на тржишту. Продавац је предложио да уместо сниматељских кацига Vapor MID испоручи сниматељске кациге Tonfly CC2 које су најновији модел сниматељске кациге са много бољим карактеристикама од уговорене кациге, те да ће он сносити разлику у цени, па је Решењем начелника Управе за набавке и продају СМР МО бр. 32-28 од 04.12.2018. године, образована комисија ради увида у документацију о реализацији Уговора, са циљем утврђивања чињеничног стања и могућности сачињавања његовог Анекса.

Комисија наручиоца, одређена наведеним решењем, је сагледала чињенично стање везано за реализацију Уговора и утврдила следеће:

1. Управа за набавку и продају је актом 32-26 од 23.11.2018. године проследила допис продавца и уједно тражила став од Управе за планирање и развој (Ј-5) ГШ ВС, која је покретач набавке.
2. Актом бр. 9669-3 од 29.11.2018. године Управа за планирање и развој (Ј-5) ГШ ВС је доставила став да заменска кацига "Tonfly CC2" у потпуности одговара раније достављеним спецификацијама и да има и боља техничка решења у односу на кацигу "Vapor MID", из ког разлога је предложила да треба прихватити предложене сниматељске кациге "Tonfly CC2", уместо првоуговорених "Vapor MID". Такође, у акту је наведено да, иако је продавац "CALYPSO GROUP DOO" из Београда, дана 01.11.2018. године послао обавештење о спремности за испоруку падобранске опреме према Уговору бр. 32-85-105-18 од 28.05.2018. године, да квантитативни пријем предметне опреме није извршен и да га није могуће реализовати пре 10.12.2018. године, због унапред планираних обавеза и заказаних службених обавеза чланова комисије за квантитативни пријем.
3. Наручилац је актом бр. 32-29 од 05.12.2018. године продавацу "CALYPSO GROUP DOO" из Београда доставио став да је сагласан да се уместо уговорених "Vapor MID", испоруче наведене "Tonfly CC2" кациге, али да је сагласност условна. Наиме, да би приступили закључењу анекса уговора, који за предмет има испоруку предложених добара, неопходно је да продавац докаже тврдњу да је компанија Sky Systems престала да постоји тј. да је престала производња уговореног добра – „Vapor mid“ кациге. У допису је наведено и да је утврђено да је у уговору, за ставку 3. Кацига сниматељска, Прилога број 1, начињена техничка грешка, јер је приликом куцања, поред назива добра: „Vapor mid“ наведено да је произвођач: „Vapor, USA“, уместо: Sky Systems, USA (а коју уговорне стране до сада нису уочиле).
С обзиром на чињеницу да је продавац дана 01.11.2018. године послао обавештење о спремности уговорених добара за испоруку, да је уговорени рок испоруке истекао 25.11.2018. године, у ком периоду квантитативни пријем није извршен из разлога који су на страни купца, као и да пријем није могуће извршити до 10.12.2018. године, у допису је продавцу предложено да се за наведени период (24 дана) продужи уговорени рок испоруке, тј. да крајњи рок испоруке буде 03.01.2019. године.
4. Након наведеног дописа, као и дописа бр 32-31 од 10.12.2018. године којим је наручилац нагласио да је неопходно да продавац достави валидан доказ да је компанија Sky Systems престала да постоји, "CALYPSO GROUP DOO" је доставио допис бб од 11.12.2018. године (заведен код Наручиоца под бројем 32-32 од 12.12.2018. године) у коме је наведен линк државе Флориде USA, и у прилогу извод о

статусу компаније Sky Systems - из ког се може видети да компанија више није активна.

Такође, продавац је у допису навео да је сагласан да се рок испоруке продужи до 03.01.2019. године.

5. Разматрајући достављени документ о престанку рада компаније Sky Systems, утврђено је да није активна, али не и датум престанка рада компаније, из ког разлога је извршен детаљни увид у линк (садржај) државе Флориде USA (који је у допису наведен), а који заправо садржи податке о 4 компаније са истим именом: две компаније су престале да постоје, при чему нема никаквог датума о престанку, а две су још увек активне. Такође, из наведених података се није могло утврдити која је од четири компаније Sky Systems - компанија која је произвођач уговорених добара. Из напред наведеног разлога, извод који нам је достављен, није се могао прихватити као валидан доказ о престанку постојања произвођача уговореног добра.

6. Такође, накнадним увидом у документацију о спроведеном поступку предметне јавне набавке, утврдили смо да предложене кациге „Tonfly CC2“, не одговарају захтеваним спецификацијама уговореног добра, тј. да никако не могу бити испоручене уместо уговорених (бити предмет анекса уговора), јер би такав анекс био у супротности са условима конкурсне документације.

Наиме, Одлуком о додели уговора у спроведеном поступку јавне набавке (бр. 1129-16/17 од 20.04.2018. године), одбијена је као неприхватљива понуда понуђача ROSTER DOO BEOGRAD за партију 3, јер је понуђена кацига „Tonfly CC2“, била неодговарајућа („због већих габарита и високог профила кациге у односу на захтевано“).

7. Сходно чињеницама наведеним у тачки 5. и 6. ове одлуке, предмет анекса не могу бити сниматељске кациге, ваћ само рок испоруке, о чему је продавац обавештен актом бр 32-34 од 14.12.2018. године.

8. Чланом 11. тачка 11.1. Уговора, предвиђена је могућност измене уговора: "Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна."

9. На основу сагледаних чињеница, а у циљу реализације предметног уговора, треба закључити Анекс бр. 2 основног уговора бр. 32-85-105-18 од 28.05.2018. године закљученог са продавцем "CALYPSO GROUP DOO" из Београда, за набавку добара – падобранске опреме, за потребе крајњег корисника – ПЕВБ "НЕБЕСКЕ ВИДРЕ", и исти измени у делу који се односи на рок испоруке, тако да у члану 3. РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ, тачка 3.1, уместо наведеног:

„Рок испоруке добара из члана 1. овог Уговора је **180** дана од дана обостраног потписивања уговора.“

треба да стоји:

„Рок испоруке добара из члана 1. овог Уговора је 03.01.2019. године“

10. Све остале одредбе Уговора остају непромењене.

СЂЧ,ЈК/

Н А Ч Е Л Н И К

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл. инж.