



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Број 796 – 115/18  
05.04.2019. године  
Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12 и 14/15), и члана 11. тачка 11.1. уговора бр. 796-85-348-18 од 04.01.2019. године, начелник Управе за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, **д о н о с и**

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора**

**1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:**

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају,  
Немањина 15, 11000 Београд  
Интернет страница: [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)

**2. Врста наручиоца:** Орган државне управе.

**3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**

Предмет јавне набавке број 89/2018 су **добра** – Моторна возила.  
Назив и ознака из Општег речника набавке: Камioni са платформом – 34134100  
Јавна набавка добра је спроведена у отвореном поступку, по партијама.

**4. Првобитна вредност уговора:**

Вредност закљученог уговора број 796-85-348-18 од 04.01.2019. године закљученог са продавцем **"TRIO MOTORS DOO" Novi Sad** износи **13.600.000,00 динара без ПДВ-а**, односно 16.320.000,00 динара са ПДВ-ом.

**5. Измењена вредност уговора:**

Овом Одлуком се **вредност уговора не мења**.

**6. Објективни разлози за измену уговора и делови конкурсне документације у којима се налази основ за измену уговора:**

Након спроведеног поступка јавне набавке бр.89/2018 – Моторна возила, Управа за набавке и продају СМР МО (у даљем тексту: купац) закључила је са понуђачем Trio Motors d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту: продавац) уговор бр. 796-85-348-18 од 04.01.2019. године о набавци Возила за транспорт средстава за опслуживање авиона и земаљске опреме (добра), са роком испоруке од 100 (сто) дана од дана обостраног потписивања уговора.

Продавац се обратио купцу дописом бр.16/1/2019 од 10.03.2019. године (заведен код купца под 796-106/18 од 21.03.2019. године) којим нас обавештава о немогућности испоруке уговореног добра у уговореном року, из разлога што су се приликом транспорта десиле непредвиђене околности на које се није могло утицати (виша сила). У прилогу дописа доставио је допис свог добављача из Италије, који је дистрибутер предметних добара за Европу, са преводом од стране судског тумача, у коме се наводи да је због техничког квара који се догодио на броду који је примарно укрцао предметна

возила, брод био приморан да стане у најближу луку и сачека претовар добара на следећи брод, а услед чега ће дистрибутер каснити са испоруком око 30 дана.

Такође, продавац у допису наводи да се увезена добра најпре морају надоградити а затим проћи процедуру атестирања код Машинског факултета, ради добијања Уверења од Агенције за безбедност саобраћаја.

Због свега напред наведеног, продавац је затражио продужење рока испоруке до 30.04.2019. године.

У складу са чл. 134. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС ("СВЛ" бр. 29/14, 9/17) од Управе за логистику (Ј-4) ГШ ВС (покретача набавке) је затражено да достави своје мишљење о продужењу рока испоруке за предметна уговорена добра, а иста је доставила акт број 6629-2 од 25.03.2019. године у коме је навела да је захтев за продужење рока испоруке основан и да рок испоруке треба продужити.

Комисија наручиоца, одређена решењем бр. 796-110/18 од 26.03.2019. године, је сагледала чињенично стање везано за реализацију Уговора и утврдила следеће:

- 1) Уговором број 796-85-348-18 од 04.01.2019. године, одређено је да је рок испоруке уговорених добара 100 дана од дана обостраног потписивања уговора, што значи да је крајњи рок испоруке 14.04.2019. године.
- 2) Продавац се пре истека наведеног рока обратио купцу са захтевом за продужење рока испоруке до 30.04.2019. године, при чему се позвао на вишу силу (непредвиђену околност) и приложио одговарајући доказ о истој.
- 3) Одредбама члана 10. (Виша сила) уговора, дефинисано је, између осталог, да виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису могле бити познате у моменту закључења уговора и које се нису могле спречити, избећи или предвидети, да је наступање више силе настало мимо воље уговорних страна, као и да је уговорна страна погођена вишом силом дужна да без одлагања, обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.
- 4) Продавац је поступио у складу са одредбама члана 10. закљученог уговора.
- 5) У складу са чл. 134. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС од Управе за логистику (Ј-4) ГШ ВС је добијено (позитивно) мишљење о продужењу рока испоруке за предметна уговорена добра.
- 6) Продавац из оправданих разлога (без своје кривице) није у могућности да изврши испоруку у уговореном року, па није дужан да плати уговорну казну предвиђену одредбама члана 9. тачка 9.1. уговора.
- 7) Одредбама члана 11. тачка 11.1. уговора, предвиђена је могућност измене уговора у истој форми само сагласношћу уговорних страна.
7. На основу сагледаних чињеница, а у циљу реализације предметног уговора, треба закључити Анекс бр. 1 основног уговора бр. 796-85-348-18 од 04.01.2019. године и услед више силе продужити рок испоруке уговорених добара до 30.04.2019. године, без наплате уговорне казне, тако да члан 3. тачка 3.1. уговора гласи:

**"3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи најкасније до 30.04.2019. године."**

Све остале одредбе Уговора остају непромењене.

СБЧ,ЈК/

**НАЧЕЛНИК**

**ПУКОВНИК**

**др Александар Цакић, дипл. инж.**