



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

836- 45
14 DEC 2018 године
БЕОГРАД

Начелник Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Немањина 15 Београд, пуковник Слађан Ристић, на основу члана 115. став Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), тачке 3. подтачка 1) алинеја а) Одлуке министра одбране о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагања покретним стварима у МО и ВС, („Службени војни лист 1/14), захтева добављача Предузећа за производњу спољњу и унутрашњу трговину и услуге „Beoline group” д.о.о. Београд, Господара Вучића број 235 11000 Београд, број 1559/18 од 10.12.2018. године, деловодни број наручиоца 836-38 од 10.12.2018. године за измену Уговора број 4/18, деловодни број 836-11 од 28.03.2018. године, са Анексом број 1/18, деловодни број 836-32 од 21.09.2018. године закљученог у поступку јавне набавке ЈН број 1/2018 - Услуге одржавања пловног средства – друга фаза санације трупа и надграђа културног добра, речног војног брода „Сава“, раније „Бодрог“ доноси,

ОДЛУКУ

о измени Уговора број 4/18, деловодни број 836-11 од 28.03.2018. године са Анексом број 1/18, деловодни број 836-32 од 21.09.2018. године

1. Наручилац: Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за традицију, стандард и ветеране, Немањина 15, 11000 Београд (у даљем тексту: Управа за ТСВ).
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Јавна набавка: ЈН број 1/2018.

Предмет набавке су услуге одржавања пловних средстава – Услуга ЈН број 1/2018 у преговарачком поступку који је проистекао из отвореног поступка јавне набавке услуге, ЈН број 18/17, чији је предмет – Услуга одржавања пловног средства - Друга фаза санације трупа и надграђа културног добра, речног војног брода „Сава“, раније „Бодрог“.

Санација трупа и надграђа културног добра речног војног брода „Сава“, треба да омогући безбедан боравак пловила на везу и заштиту даљег пропадања, као и да да пловилу његову препознатљиву силуету, а на основу генералног плана пловила.

Добављач користи капацитете бродоградилшта „Апатин“, ул. Дунавска обала број 2. Апатин.

4. Називи и ознаке из Општег речника набавке:

50240000 – Услуга ремонта бродова и чамаца.

5. Предметни Уговор број 4/18, деловодни број 836-11 од 28.03.2018. године је већ измењен Анексом број 1/18, деловодни број 836-32 од 21.09.2018. године.

Закљученим Анексом број 1/18 уговора је повећан обим предмета набавке, тако да се вредност Уговора број 4/18, деловодни број 836-11 од 28.03.2018. године, без ПДВ-а а 27.557.965,97 динара са урачунатим ПДВ-ом 33.069.559,16 динара, увећала за укупно 1.298.528,00 динара без ПДВ-а, односно 1.558.233,60 динара. Повећање обима услуге није прешло 5% уговорене вредности.

Наручилац је извештај о донетој одлуци о измени уговора број 836-29 од 20.09.2018. године у законском року објавио на Порталу јавних набавки и извештај доставио Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији (акт број 836-33 од 24.09.2018. године).

6. Објективни разлози за поновну измену уговора:

Због неубичајено ниског водостаја у овој години почев од јула месеца, не постоји могућност да се у складу са чланом 3. Анекса број 1/18, деловодни број 836-32 од 21.09.2018. године (став 4. члана 6. Уговора), да се реализација услуге из тачке 31. Услуга поринућа припреме за транспорт и транспорт брода до луке сидришта „Ушће“ изврши до 15.12.2018. године.

Наиме, потребни природни услови за поринуће а тиме и за реализацију услуге из тачке 31. Услуга поринућа припреме за транспорт и транспорт брода до луке сидришта „Ушће“ су да водостај на мерној станици Апатин износи од 180-200 см. Међутим, водостај према извештају Хидрометеоролошког завода Србије, на дан 10.12.2018. године износи 114 см, са благом тенденцијом раста.

Наведене податке је могуће утврдити на интернет страници наведеног завода (интернет страница www.hidmet.gov.rs/latin/hidorlogija/izvestajne/prognoza.php?hm).

Из тог разлога, добављач је дописом број 1559/18 од 10.12.2018. године, деловодни број наручиоца 836-38 од 10.12.2018. године, захтевао да се на основу члана 10. Уговора измени уговорени рок извршења услуге из тачке 31. Услуга поринућа припреме за транспорт и транспорт брода до луке сидришта „Ушће“, због неповољног водостаја реке (виша сила), који по подацима Републичког хидрометеоролошког завода током ове године неубичајено низак, **како би се створили очекивани бољи природни услови за тегљење брода.**

Овом изменом Уговора број 4/18, деловодни број 836-11 од 28.03.2018. године са Анекс број 1/18, деловодни број 836-32 од 21.09.2018. године не врши се измена обима предмета набавке нити уговорене цене, већ ће се само врши продужење рока извршења услуге, из тачке 31. Услуга поринућа припреме за транспорт и транспорт брода до луке сидришта „Ушће“, због више силе (неубичајено ниског водостаја) а што условљава немогућност поринућа брода. Предметно продужење рока извршења услуге неће стварати додатне новчане обавезе Министарству одбране Републике Србије.

Сходно томе, створени су услови да се наведени уговор измени на начин што ће се рок извршења тачке 31. Услуга поринућа припреме за транспорт и транспорт брода до луке сидришта „Ушће“, продужи у року од 10 (десет) дана од дана подношења захтева Наручиоца, након стварања природних услова за тегљење брода (када водостај на мерној станици Апатин буде износио од 180-200 см).

Добављач се обавезује да прати ниво водостаја реке и обавести Наручиоца у року од 24 (двадесетчетири) часа од стварања услова за поринуће брода.

Добављач се обавезује да прати ниво водостаја реке и обавести Наручиоца у року од 24 (двадесетчетири) часа од стварања услова за порунуће брода.

Добављач ће користити капацитете бродоградилишта „Апатин“, ул. Дунавска обала број 2. Апатин о свом трошку независно колико ће га трајање више силе онемогућити да изврши услугу из тачке 31. Услуга поринућа припреме за транспорт и транспорт брода до луке сидришта „Ушће“.

7. **Новчана средства** за предметну набавку обезбеђена су из буџета за 2018. годину (извор финансирања „01“ – приход из буџета), у оквиру средстава која су Решењем о финансирању Министарства одбране Републике Србије за 2018. годину распоређена на књиговодствену шифру “929”, по конту економске класификације „4252“ – Текуће поправке и одржавање опреме.
8. У складу са Одлуком о оглашавању јавних набавки на интернет порталу Министарства одбране (акт Управе за снабдевање СМР, број 1000-4 од 22. децембра 2016. године), сва документа која су дефинисана наведеном одлуком, објавити на Порталу јавних набавки и на Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” на домену www.nabavke.mod.gov.rs.
9. Наручилац се обавезује да ову **Одлуку** достави Предузећу за производњу спољњу и унутрашњу трговину и услуге „Beoline group“ д.о.о. Београд, Господара Вучића број 235 11000 Београд, у року од 48 (четрдесет осам) часова од доношења.
10. Наручилац се обавезује да ову одлуку у року од три дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Прилог:

- Захтев Предузећа за производњу спољњу и унутрашњу трговину и услуге „Beoline group” д.о.о. Београд, Господара Вучића број 235 11000 Београд, број 1559/18 од 10.12.2018. године, деловодни број наручиоца 836-38 од 10.12.2018. године за измену Уговора број 4/18, деловодни број 836-11 од 28.03.2018. године, (са изменом Анекса број 1/18, деловодни број 836-32 од 21.09.2018. године).

СР,ВВ,ДС

**НАЧЕЛНИК**
пуковник
Слађан Ристић

Умножено у 7 (седам) примерака
и достављено:

- Предузеће за производњу спољњу и унутрашњу трговину и услуге „Beoline group“ д.о.о. Београд, Господара Вучића број 235 11000 Београд,
- Управи за јавне набавке Републике Србије, (уз извештај),
- Државна ревизорска институција Републике Србије (уз извештај),
- Војном правобранилаштву (у прилогу акта)
- РЦ МО (уз исплатну документацију без прилога),
- Одељењу за традиције и ветеране,
- Одељењу за ОП и
- у омот предмета 836/18.

Објављено:

- На Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке;
- На интернет страници Министарства одбране.

Напољов **Dopis 32-2018**
Од Kosta Zutkovic <k.zutkovic@beolinegroup.com>
За <utsv@mod.gov.rs>
Сс <dragana.stepic@mod.gov.rs>
Датум 2018-12-10 13:46
Приоритет Највиши

• Dopis 32-2018 - Monitor SAVA.pdf (~487 KB)

Poštovani,
U prilogu Vam dostavljamo dopis u vezi Ugovora 04-2018 Monitor "SAVA".

Pozdrav,

-----Original Message-----

From: utsv@mod.gov.rs <utsv@mod.gov.rs>
Sent: Tuesday, December 4, 2018 01:24 PM
To: Kosta Zutkovic <k.zutkovic@beolinegroup.com>
Subject: Obavestjenje

Поштовани господине Зутковићу,

На основу уговора о санацији и рестаурацији културног добра „Сава“, раније „Водрон“, који је Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе потписала са предузећем „Beoline group“, и у коме је дефинисано да ће ово предузеће предметно културно добро транспортовати из бродоградилишта у Апатину где се тренутно налази до локације на сидришту „Ушће“ и реализовати пратеће радове на везивању брда, обавештавамо Вас да је потребно најкасније до 15.12.2018. године, предузети мере за транспорт предметног културног добра „Сава“.

Сходно наведеном, а с обзиром да се уговорна обавеза мора испунити и наведено културно добро испоручити, молимо Вас да предметно културно добро транспортујете до наведеног термина.

С поштовањем,

пуковник
Слађан Ристић

Министарство одбране – Сектор за људске ресурсе
начелник Управе за традицију, стандард и ветеране

тел. 011/32-03-055
факс: 011/30-00-316
е-mail: utsv@mod.gov.rs

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
<https://www.avast.com/antivirus>

1. одгов. ВМ, З. одгов. (1.к.)
10.12.
→ предузети мере!

10 DEC 2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД
И ВЕТЕРАНЕ

836-38

БЕОГРАД



BEOLINE GROUP
PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE DOO
GOSPODARA VUČIĆA 235, BEOGRAD
TEL. 011 2419436 TEL./FAX.011 2414623

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију стандарде и ветеране
Немањина бр.15, 11000 Београд

ПИБ:102116082

Matični broj: 20059648
Šifra delatnosti: 3011
PIB: 103950577
PEPDV: 190701705
Tekući račun:

Sberbank: 285-2291000001152-07
Banca Intesa: 160-325294-14

"BEOLINE GROUP" d.o.o.

Br. 1559/18


10.12.2018. god.
BEOGRAD, Gospodara Vučića 235

DOPIS 32-2018
MONITOR "SAVA" ex "BODROG"


Poštovani,

Na osnovu vašeg dopisa od 04.12.2018 vezanog za isporuku monitora „SAVA“ obaveštavamo vas o trenutnoj situaciji u vezi vodostaja reke Dunav:

- Vodostaj Dunava je neuobičajeno nizak u ovoj godini počev od jula mesaca, nepostoji mogućnost da se izvrši porinuć monitora „SAVA“ u predviđenom roku tj da se isporuka izvrši do 15.12.2018. Naime potrebno je da vodostaj na mern stanici Apatin iznosi 180cm-200 cm. Vodostaj je prema hidrometeorološkom zavodu Srbije na današnji dan 10.12.201 iznosi 114 cm sa blagom tendencijom rasta,
(http://www.hidmet.gov.rs/latin/hidrologija/izvestajne/prognoza.php?hm_id=42015)



Nivogram za proteklih 30 dana




Iz priloženih nivograma može se videti da uslovi za porinuće ne postoje kao da nisu postojala još od jula meseca. Na osnovu gore navedenog i člana 10 Ugovora pozivamo se na član 10 Ugovora 04/18 i nastupanja više sile i tražimo produženje roka isporuke do trenutka dok se nestvore uslovi za porinuće broda. O svim daljim postupanjima će te biti blagovremeno obavješteni pismenim putem.

- Stavka 30 Ugovora 04/18 koja se odnosi na odbijače kom.8 i pristupni most kom.1 biće isporučene u petak 14.12.2018 u kasarnu VP 6011, Ušće bb, 11070 Novi Beograd do 9h. U skladu sa Ugovorom. Molim da najavite dolazak kamiona i viljuškara koji će izvršiti istovar istih.

Pozdrav.

Beograd 10.12.2018



BEOLINE GROUP