



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"
бр. 4715-26/2018
25. 01. 2019. год
ЧАЧАК

Чувати до: МФТИ
Функција: 30 редни број 57
Обрађивач: Ж.Стојановић

На основу члана 115. став 2. и став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр.124/12, бр.14/15 и 68/15), тачке 3. подтачка 1. под м) Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварима у МО и ВС (СВЛ 01/14) и извештаја комисије бр.4715-25/2018 од 24.01.2019.године, доносим

ОДЛУКУ

о измени Уговора ЈН бр. 404/18 од 24.12.2018. године

1. Наручилац: ГШВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак» Чачак, Др Драгише Мишовића 167 Чачак, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs.
2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава.
3. Предмет јавне набавке мале вредности су добра: активна мрежна опрема; назив и ознака из Општег речника набавке: активна мрежна и телекомуникациона опрема бр.32420000.
4. Првобитна вредност уговора: 1.056.220,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: 1.056.220,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
6. Мења се члан 6. тачка 6.1. и тачка 6.2. и члан 8. тачка 8.4. Уговора ЈН бр. 404/18, закљученог дана 24.12.2018. године, па гласе:

ЧЛАН 6.- РОК ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНИ РОК

6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања Анекса I Уговора бр.404/18, при чему се под роком испоруке подразумева да Испоручилац у наведеном року испоручи наведена добра и да Комисија Наручиоца изврши квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара.

6.2. Под роком испоруке добара из члана 1. овог Анекса I Уговора бр.404/18 подразумева се датум на записнику о квалитативном и квантитативном пријему добара, који ће бити сачињен након што испоручилац испуни обавезе из тачке 6.1.

ЧЛАН 8.- ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

8.4. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем у обавези је да у року од 5 (пет) дана од дана испоруке добара изврши квалитативни и квантитативни пријем. Испоручилац је у обавези да изврши повезивање опреме, пуштање у пробни рад и обуку радника Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива од стране Наручиоца.

7. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 18.01.2019.г. Наручилац је примио захтев Испоручиоца „ELSAT“ доо, Чачак број 4715-23/18 од 18.01.2018.године за продужење рока испоруке уговорених добара за 30 дана. Као разлог због кога тражи продужетак рока испоруке уговорених добара испоручилац је навео да обзиром да се ради о роби из увоза, да је уговор потписан 24.12.2018.г. а да су већ од 25.12.2018.г. наступили празници у земљи из које се добра увозе.

Начелник Сектора за техничку подршку код наручиоца актом број 4715-24/2018 од 22.01.2019.године поднео је предлог са мишљењем за продужење рока испоруке добара. Дат је став да приликом покретања поступка набавке добара, дефинисан је рок за испоруку од 30 дана са циљем да средства буду испоручена и рачун плаћен у току 2018. године да се не би стварале прелазне обавезе. С обзиром да су прелазне обавезе створене, као и чињеницу да су добра која су предмет набавке намењена за опремање објекта КН-37 на коме нису завршени радови, продужење рока испоруке добара нема негативан утицај на Наручиоца. Из каталога Испоручиоца, који је достављен приликом достављања понуде се јасно види да се ради о добрима из увоза. Поред наведеног, код Наручиоца се јавила потреба за анексирањем Уговора број 404/2018 закљученог дана 24.12.2018.године, услед кашњења у реализацији радова на реконструкцији објекта КН-37, у који предметна добра требају да се не само испоруче већ и да се инсталирају, пусте у пробни рад и да се изврши обука корисника, што је у овом тренутку због кашњења на реконструкцији објекта КН-37 немогуће, јер се нису стекли услови за то. С обзиром да Наручилац није створио услове за повезивање и пуштање испоручених добара - опреме у пробни рад, Испоручилац је дужан да изврши повезивање опреме, пуштања у пробни рад и обуку корисника наручиоца у року од петнаест дана након пријема позива од стране Наручиоца.

Измене уговора су предвиђене у конкурсној документацији у моделу уговора и у члану 14. Уговора број 404/18 закљученог 24.12.2018. године, које гласе: "14. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

ЖС


ДИРЕКТОР
 Инженер
Срђан Петковић, дипл.инж.

Урађено у 1 (једном) примерку

умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а.