На основу чл. 36. став 7. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), РС МО-Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за извођење додатних радова на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације објекта Централног дома Војске Србије у Београду 
ЈН број 11/16
Предмет јавне набавке су додатни радови који су по својој природи непредвиђени радови који испуњавају услов из члана 36. тачка 5. подтачка (1) и (2) Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15). Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, област 43, ознака из општег речника набавке, ОРН: 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови. 
Природа и обим радова: Додатни односно непредвиђени радови на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације објекта Централног дома Војске Србије у Београду.
Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде, проистичу из чињенице да је дошло до појаве додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат и у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци бр. 8078-158/10 од 14.10.2015. године, закљученог са групом понуђача коју чине: „ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ доо из Београда, Ул. Ребеке Вест 102, водећи члан групе и „Југоградња“ доо из Београда, Ул. Велизара Косановића 22., као првобитним добављачем и да укупна вредност свих додатних (непредвиђених радова) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном поступку, с тим да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:
(1) се додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца и да

(2) су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.
Број и датум закључења првобитног уговора: бр. 8078-158/10 од 14.10.2015. године.
Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову примену: Преговарачки поступак се споводи на основу одредбе члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама јер су се током извођења радова по првобитно закљученом уговору појавили додатни односно непредвиђени радови. Пре покретања поступка прибављено је мишљење Управе за јавне набавке Бр. 404-02-1948/16 од 24.06.2016. године о основаности примене преговарачког поступка.
Назив и адреса лица којима ће се послати позив за подношење понуде: Група понуђача коју чине: „ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ доо из Београда, Ул. Ребеке Вест 102, водећи члан групе и „Југоградња“ доо из Београда, Ул. Велизара Косановића 22.







КОМИСИЈА ЗА ЈН БР. 11/16
